



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0077/0/OMI/17

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavlem Richterem, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“, na straně první)

a

1.2. Zhotovitel: SUDOP Project Plzeň a.s.
se sídlem: Plachého 35, 301 00 Plzeň
zastoupená: MUDr. Jindřichem Sittou, místopředsedou představenstva
IČO: 45359148
DIČ: CZ.05460379
bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)
(společně pak „smluvní strany“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5
ve věcech administrativně-technických: Miroslav Ptáček, pověřen vedením Odboru majetku a investic, [REDACTED]
[REDACTED]
Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic, [REDACTED]
[REDACTED]
Marcela Votrubová, oddělení přípravy a realizace investic, tel.: [REDACTED]
[REDACTED]

1.3.2. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: MUDr. Jindřich Sitta, místopředseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Věra Řezníčková, hlavní projektant pozemních
staveb

Čl. II

Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 29.11.2017 Smlouvu o dílo č. 0077/0/OMI/17, kde se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehož předmětem je provedení „Výstavba kontejnerového pavilonu MŠ, Praha 5 - PD“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 1. 645. 000,-Kč bez DPH, tj. 1. 990. 450,-Kč včetně DPH.
- 2.2. Tento Dodatek č. I (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu okolností, které vznikly v průběhu trvání Smlouvy a spočívají ve zrušení části díla, jeho termínu dodání a ceny části díla a to konkrétně za inženýrskou činnost na základě požadavku ze strany objednatele.

Čl. III

Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na zrušení části předmětu díla a to inženýrské činnosti, tím dojde ke zrušení jeho termínu odevzdání a stanovené ceny za tuto část díla.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.2. se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3 odst. 3.3 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 4. se odst. 4.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„ 4.1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

- *cena bez DPH dle čl. 3. odst. 3.2. písm. a) 65. 000,- Kč*
- *cena bez DPH dle čl. 3. odst. 3.2. písm. b) 772. 500,- Kč*
- *cena bez DPH dle čl. 3. odst. 3.2. písm. c) 772. 500,- Kč*

Cena celkem

1. 610. 000,- Kč

DPH 21%

338.100,- Kč

Cena celkem vč. DPH

1. 948.100,- Kč

Slovy: jeden milión šest set deset tisíc korun českých bez DPH“

3.5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl zveřejněn v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu dodatku. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v dodatku, který bude zveřejněn v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.3. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.4. Změny a doplňky tohoto dodatku mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMC č. 23/721/2018 ze dne 30.05.2018.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

09-07-2018

V Praze dne



za objednatele:
Ing. Pavel Richter,
starosta MČ Praha 5



Praha
V Praze dne



za zhotovitele:
MUDr. Jindřich Sitta,
místopředseda představenstva
SUDOP Project Plzeň a.s.