

Pokračování HMG

A handwritten signature, possibly 'M', is written in black ink. Below it is a red circular stamp, likely an official seal or mark.

Harmonogram stavebních prací

79

Název		Lhůta		celkem 44 dni																																										
obj	Na Šmukýřce 934, b.j. č.4	dni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
	Zahájení a bourací práce																																													
	Stavební práce-vyzdívky, zazdívky,příčky																																													
	ZTI, ŮT, Plyn, Elektro - rozvody																																													
	Obklady, dlažby, podlahy																																													
	Zařizovací předměty, kompletace																																													
	Dokončovací práce, předání																																													

Pokračování HMG

	Název	Lhůta																																														
obj	Na Šmukýřce 934, b.j. č.4	dní	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84					
	Zahájení a bourací práce																																															
	Stavební práce-vyzdívky, zazdívky,příčky																																															
	ZTI, ŮT, Plyn, Elektro - rozvody																																															
	Obklady, dlažby, podlahy																																															
	Zařizovací předměty, kompletace																																															
	Dokončovací práce, předání																																															

ISPD s.r.o. NO 4100078 698 Praha 4
 IČ 2697374, DIČ CZ26973740
