

Zadavatel:

Městská část Praha 5

se sídlem nám. 14. října 4

150 22 Praha 5

IČO: 000 63 631

DIČ: CZ00063631



Veřejná zakázka:

„Projektová dokumentace na opravu fasády budovy Pod Radnicí 152/3, Praha 5“

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 12. 06. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na základě této žádosti zadavatel poskytuje účastníkům toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2.

Obsah vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Na základě místní prohlídky jsme došli k závěru, že je nereálné vyhovět lhůtě 6 týdnů dle návrhu Smlouvy bod 3.3. odst. a) pro zpracování 1. části PD pro stavební řízení.

Před samotným zpracováním PD je nutné zadat a zpracovat stavebně technický a statický průzkum, které jsou následně podkladem pro zpracování PD.

Bylo by možné prodloužit tuto lhůtu z 6 na 10 týdnů?

Odpověď č. 1:

Zadavatel k tomuto uvádí, že se ztotožňuje s připomínkou účastníka. Argumentaci v rámci dotazu považuje za věcnou a je tak i v jeho zájmu vyhovět, aby docílil předání konečného díla bez vad a nedodělků. Přílohou tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace tak přikládá upravený návrh Smlouvy o dílo, ve kterém došlo k prodloužení lhůty v rámci čl. 3.3. odst. a).

Příloha Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2: Návrh smlouvy o dílo_UPRAVENÝ

Vzhledem k předmětu a povaze shora uvedeného vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2 se Zadavatel rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek, která zůstává stanovena **do 17. 06. 2020 do 10:00 hodin**, dle dispozic uvedených v zadávací dokumentaci.

V Praze dne 12. 06. 2020