

SMART SBD

S.r.o. Stavební a obchodní společnost

U Elektry 830/2a, 198 00 PRAHA 9 - Hloubětín
IČ: 04212223, DIČ: CZ04212223
SPOLEČNOST JE ZAPSÁNA V OR VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUTŘEM V PRAZE, ODDÍL C, VLOŽKA 2442/26

HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ	
Investor:	Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Praha 5
Stavba:	Oprava volných bytových jednotek č. 17/4, 20/21 a 30/18 v domě Plzeňská 442/213, Praha 5
Doba realizace je navržena na 120 kalendářních dnů	
Za SMART SBD dne: 10.8.2020	
Vypracoval: Stanislav Bauer	
Schválil: Ing. Luboš Solan, MBA	
Zahájení dle SoD	
Dokončení	

Popis prací		Týdny																	Poznámky	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Zahájení prací, příprava staveniště																			Zápis do SD
2	Sondy a bourací práce, demontáže ZP, obkladů a dlažeb, demontáž ZTI a ÚT, dttto otvory, zárubně, omítky a další																			Ostatní bourací práce HSV a PSV v rozsahu PD
3	Realizace podlahy Fermacell																			
4	Zdivo cihelné a příčky Ytong a dttto SDK včetně zárubní																			Zdivo a tvárnice Ytong, příčky SDK tl. 10cm včetně statického zabezpečení
5	Elektro práce																			Včetně kompletace a revizí
6	Rozvody ZTI, ÚT a VZT včetně zařizovacích předmětů																			Včetně kompletace, revizí a provozních zkoušek
7	Omítky stěn a stropů, nové a opravy																			Štuky, stěrky, opravy
8	Dodávka a montáž obkladů																			Dle výběru objednatele
9	Dodávka a montáž dlažeb																			Dle výběru objednatele
10	Nátěry																			
11	Výmalby																			
12	Dodávka a montáž podlahy																			
13	Dodávka a montáž dveří																			Včetně úklidu stavby před předáním
14	Ostatní stavební, dokončovací a kompletační práce																			Včetně potřebných dokladů k převodu stavby a předání
15	Provozní zkoušky a předání stavby																			Včetně revize, prohlášení o

Práce budou upřesňovány a koordinovány se zadavatelem stavby nebo jeho zástupcem, zhotovitel se zavazuje respektovat jeho požadavky v souladu se smlouvou o dílo. Práce budou probíhat souběžně na všech třech bytech.