

SMART SBD S.r.O. Stavební a obchodní společnost

U Elektry 830/2b, 198 00 PRAHA 9 - Hloubětín
 IČ: 04212223, DIČ: CZ04212223
 SPOLČNOST JE ZAPÍSMÁ V OVSĚDĚNÉM MĚSTSKÉM SOUTĚRĚ VIMKĚ, 0001, C.M.02/2.244.26

HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ

Investor:

MČ Praha 5 v zastoupení správni firmy CENTRA, a.s.

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí ordinací, Na Skalce 1047/1, Praha 5 - Smíchov

Doba realizace je navržena
 na 100 kalendářních dnů

Zahájení díle SOD
 Dokočení

Za SMART SBD dne: 24.08.2020

Schválil:

Vypracoval:

Stanislav Bauer

Ing. Luboš Solari, MBA

Popis prací	Týdny															Poznámky	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Zahájení prací, příprava staveniště																	
Serby a bouřací práce, demontáže ZP, okladů a diažeb, demontáže ZTI, a ÚT, dílo okrov, záručně, omítky a další																	
Zdvo a příď v ycong a dco SPK včetně záruční																	
Elektro práce																	
Rezvoody ZTI, ÚT a VZT včetně zařizovacích předmětů																	
Omítky stěn a stropů, nové a opravy																	
Dodávka a montáž okladů																	
Dodávka a montáž diažeb																	
Náctry																	
Vymalby																	
Dodávka a montáž podlahy																	
Dodávka a montáž dveří																	
Ostatní stavební, dokončovací a kompletací práce																	
Provozní zkoušky a předání stavby																	

Práce budou upřesňovány a koordinovány se zadavatelem stavby nebo jeho zástupcem, zhotovitel se zavazuje respektovat jeho požadavky v souladu se smlouvou o dílo.