

Harmonogram prací

	týden											
Malátova 434/11, Praha 5	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
činnost												
příprava a zařízení staveniště	■	■										
přípravné a bourací práce	■	■	■	■								
svislé konstrukce			■	■	■	■						
stropy a stropní konstrukce				■	■	■	■					
elektro			■	■	■							
VZT				■	■	■						
Plyn			■	■	■							
topení + vzduchotechnika			■	■	■	■	■					
ZTI				■	■	■						
podlahy					■	■	■	■				
konstrukce truhlářské								■	■			
konstrukce záměčnické							■	■				
obklady								■	■	■		
úpravy povrchů									■	■	■	
dokončovací práce										■	■	■