


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění technického dozoru stavebníka č. 0020/0/OPRI/20 při realizaci stavby „Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud’ánka, Praha 5“

uzavřený dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („OZ“), mezi následujícími smluvními stranami („Smlouva“):


Městská část Praha 5

se sídlem: Náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5
zastoupena: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. ú.:

(„Příkazce“)

a

REINVEST spol. s r.o.

se sídlem: K Novému Dvoru 897/66, Praha 4
zastoupena: Ing. Markem Raškou, jednatelem
IČO: 65410840
DIČ: CZ65410840
Spisová značka: C 44457 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: 
č. ú.:

(„Příkazník“)

(každý samostatně jako „Smluvní strana“, oba společně pak jako „Smluvní strany“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 03. 07. 2020 Smlouvu č. 0020/0/OPRI/20 na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka („TDS“) při realizaci stavby „Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud’ánka, Praha 5“ (dále jen „Smlouva“) a Příkazce se zavázal za tuto činnost uhradit odměnu v maximální výši 302.100,- Kč bez DPH, tj. 365.541,-Kč vč. DPH.
- 1.2. Tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu prodloužení doby realizace výše uvedené stavby, potřeby navýšení počtu hodin kontrolní činnosti a z tohoto důvodu je nezbytné prodloužit předpokládanou dobu poskytování výkonu TDS a adekvátně navýšit předpokládaný počet hodin výkonu TDS.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předpokládané doby poskytování služeb Příkazníkem dle této Smlouvy, a s tím související změna ceny díla v analogii v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, § 222 odst. 5, kdy se jedná o nezbytné dodatečné práce, přičemž z důvodů technických, časových i ekonomických je nutné jejich provedení Příkazníkem, neboť jeho změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 6. se odst. 6.1. v souladu s druhou větou stávajícího znění odst. 6.4. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

6.1. Odměna za poskytování Služeb dle Smlouvy je sjednána na základě hodinové odměny Příkazníka nabídnuté v rámci Dílčí veřejné zakázky takto:

Nabídková cena	Odměna v Kč bez DPH	DPH (21 %)	Odměna v Kč vč. DPH
Cena za 1 hodinu Služeb	570	119,70	689,70
Cena za 1 kalendářní týden Služeb – celkem 13 hodin týdně	7.410	1.556,10	8.966,10
Celková odměna za předpokládanou dobu trvání Smlouvy – předpoklad 790 hodin	450.300	94.563	544.863

- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 6. odst. 6.4. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

6.4. Předpokládaná doba poskytování Služeb Příkazníkem dle této Smlouvy je 73 týdnů. V případě, že se předpokládaná doba poskytování Služeb z důvodů vzniklých mimo Příkazníka (např. z důvodů na straně zhotovitele Stavby) prodlouží či zkrátí, bude tomu přiměřeně upravena i odměna.

- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že čl. 11. odst. 11.4. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

11.4. E-mailové adresy pro doručování ke dni podpisu Smlouvy:

a) e-mailová adresa Příkazce: tomas.novy@praha5.cz

b) e-mailová adresa Příkazníka: [REDACTED]

- 2.5. Smluvní strany se dohodly, že čl. 13. odst. 13.1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

13.1. Osobou oprávněnou jednat ve věcech této Smlouvy za Příkazce je:

jméno a příjmení: Bc. Milan Vondráček, vedoucí Odboru přípravy a realizace investic,

telefon: 257 000 237

e-mail: milan.vondracek@praha5.cz

jméno a příjmení: Bc. Pavel Vokoun, vedoucí Oddělení přípravy a realizace investic

telefon: tel.:257 000 482

e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz

jméno a příjmení: Mgr. Tomáš Nový, referent Oddělení realizace investic

telefon: tel.:257 000 306

e-mail: tomas.novy@praha5.cz

- 2.6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „Služby“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.4. Tento dodatek byl vyhotoven v 1 (jednom) stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 3.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č.29/734/2021 ze dne 16.6.2021

Za Příkazce:

Za Příkazníka:

V Praze dne

V Praze dne

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka

Ing. Marek Raška
jednatel společnosti Reinvest, spol. s r.o.

Mgr.
Renáta
Zajíčková

Digitálně
podepsal Mgr.
Renáta Zajíčková
Datum:
2021.06.23
15:23:08 +02'00'

Ing.
Marek
Raška

Digitálně podepsal Ing. Marek
Raška
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-65410840,
o=REINVEST spol. s r.o., ou=1,
cn=Ing. Marek Raška,
sn=Raška, givenName=Marek,
serialNumber=P381853
Datum: 2021.06.22 16:25:54
+02'00'