



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 0015/0/OMA/14

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

I. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 22
zastoupen: MUDr. Radkem Klímou, starostou
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. **Zhotovitel:** DOMY s.r.o.
se sídlem: Politických vězňů 1597/19, Praha 1, PSČ 110 00
zastoupen: Ing. arch. Janem Topinkou, jednatelem
Ing. arch. Michalem Juhou, jednatelem
IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: 836561/0300
(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 30.10.2014 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Provedení potřebných průzkumů, vypracování návrhu záchrany a konzervace vybraných domů a vypracování projektu pro rekonstrukci inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 972.570 Kč bez DPH. Ke Smlouvě byl následně uzavřen dne 22..12.2014 dodatek č. 1, který upravil termín dodání díla.
- 2.2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu úpravy termínu dodání díla. V současnosti není dokončeno vyklizení jednotlivých objektů, nelze provést jejich kompletní zaměření, které je podkladem pro realizaci projektových prací dle Smlouvy. Po odstranění části suti byly u některých objektů zjištěny konstrukce v havarijním stavu. Na návrh statika byly zhotovitelem navrženy stavební úpravy jednotlivých konstrukcí. Odstranění havarijního stavu objektů, včetně dokončení vyklizení bude provedeno ihned po předložení závazného stanoviska Památkového odboru MHMP a příslušného stavebního úřadu.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na úpravě termínu dodání díla z důvodů uvedených v čl. II. odst. 2.2. tohoto dodatku.

3.2. Smluvní strany se dohodly tak, že čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Termíny dodání díla jsou stanoveny takto:

Dílo dle bodu 3.1.1 a) - b) smlouvy
Dílo dle bodu 3.1.1 c) smlouvy

do 18 týdnů od podpisu této smlouvy
do 6 týdnů od předání zaměření všech
vyklizených objektů

Dílo dle bodu 3.1.2 smlouvy
Dílo dle bodu 3.1.3 a) smlouvy

do 18 týdnů od podpisu této smlouvy
do 18 týdnů od podpisu této smlouvy
(vypracování projektové dokumentace a podání
žádosti o územní rozhodnutí),
do 2 týdnů od nabytí právní moci územního
rozhodnutí (zpracování podmínek územního
rozhodnutí do projektové dokumentace)

Dílo dle bodu 3.1.3 b) smlouvy

do 4 týdnů od vydání územního rozhodnutí
(vypracování projektové dokumentace a podání
žádosti o stavební povolení)
do 2 týdnů od nabytí právní moci stavebního
povolení (zpracování podmínek stavebního
povolení do projektové dokumentace)

Dílo dle bodu 3.1.3 c) smlouvy

do 3 týdnů od nabytí právní moci stavebního
povolení

Dílo dle bodu 3.1.4 smlouvy
Dílo dle bodu 3.1.5 smlouvy

průběžně po dobu realizace díla
po realizaci díla

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

4.2. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.

4.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Úřadem městské části Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 20/586/2015 ze dne 5.5.2015

21-05-2015

V Praze dne


DOMY
společnost s r.o.
architektonický a projektový atelier
POLITICKÝCH VĚZŇŮ 19
110 00 • PRAHA 1 • ČR • (A)

V Praze dne 12.5.2015

.....



.....
za objednatele:
MUDr. Radek Klíma, starosta



.....
za zhotovitele:
Ing. arch. Jan Topinka a Ing. arch. Michal Juha,
jednatelé