



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

1 Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** ID Stavby Bohemia s.r.o.
se sídlem: U Sluncové 666/12a, 186 00 Praha 8
zastoupená: Petrem Spilkou a Pavlem Landou, jednatelem
IČO: 06501460
DIČ: CZ06501460
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5
ve věcech administrativně-technických:

Bc. Milan Vondráček, vedoucí Odboru přípravy a realizace investic,
tel.: 257 000 237, e-mail: milan.vondracek@praha5.cz

Bc. Pavel Vokoun, Odbor přípravy a realizace investic,
tel.: 257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz

Ing. Veronika Hlasová, Odbor přípravy a realizace investic,
tel.: 257 000 197, e-mail: veronika.hlasova@praha5.cz

- 1.3.2.** Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatel Bc. Pavel Vokoun OPRI ÚMČ Praha 5, tel. 257 000 482, Ing. Veronika Hlasová OPRI ÚMČ Praha 5, tel. 257 000 197.

Za zhotovitele:

ve věcech smluvních Petr Spilka, Pavel Landa, jednatele
ve věcech technických: Michael Pokorný, obchodně-technický ředitel

- 1.3.3.** Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla provádí Ing. Zdeněk Šťastný

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060 – přístavba dílen pro polytechnickou výuku“. V rámci této VZMR se uplatňují zásady stanovené v § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mimo režim tohoto zákona, ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.
- 2.2.** Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.3.** Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
- 2.4.** Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.5.** Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
- 2.5.1.** splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
 - 2.5.2.** převzal a odsouhlasil objednatel schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,
 - 2.5.3.** prověřil místní podmínky na místě plnění – provádění díla, tj. stavební objekt č.p. 13/1060, ulice Grafická, Praha 5 – Smíchov, parc. č. 3513, evidované v k. ú. Smíchov,
 - 2.5.4.** nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
 - 2.5.5.** akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,
 - 2.5.6.** všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.5. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,
 - 2.5.7.** veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě,
 - 2.5.8.** bere na vědomí, že si zajišťuje sám na své náklady dopravně inženýrské opatření, zábory, případně jiná veřejnoprávní povolení potřebná pro plnění předmětu veřejné zakázky dle této smlouvy.
- 2.6.** Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak je specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

„ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060 – přístavba dílen pro polytechnickou výuku“

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Projektová dokumentace zpracovaná 10/2020 společností ateliér H3T architekti s.r.o.,
2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo,
4. Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem,
5. Seznam poddodavatelů,
6. Realizační tým.

Výše uvedené dokumenty (body 2. až 6.) tvoří Přílohy 2 až 6 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, dokument uvedený pod bodem 1 (projektová dokumentace) tvoří samostatnou (volnou) přílohu této smlouvy. Pro předejití nejasnostem smluvní strany výslovně prohlašují, že součástí díla je i zajištění vydání pravomocného správního rozhodnutí příslušného správního orgánu nezbytného pro užívání díla jako stavby k jejímu účelu.

Zhotovitel v zástupu objednatele se zavazuje provést potřebné úkony stanovené ve vyjádřeních správců sítě, dotčených orgánů státní správy („DOSS“), které jsou součástí přílohy č. 1.

- 3.3. Zhotovitel v míře, kterou lze po něm v rámci zadávacího řízení spravedlivě požadovat, prověřil zadávací projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, projedná s objednatelům úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Případné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla a jakákoli další změna sjednané ceny díla bude řešena dodatkem k této smlouvě.
- 3.4. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.5. Součástí díla je předání dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně školení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 3.6. Při předání stavebního díla zpět objednateli vystaví zhotovitel předávací protokoly o předání volných předmětů či výrobků (klíče od dveří a jiné), které jsou součástí stavebního díla, k převzetí a podpisu zástupci objednatele (referent Odboru přípravy a realizace investic).

- 3.7.** Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace, vyjádření dotčených orgánů a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.
- 3.8.** Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 3.9.** Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti poddodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy.
- 3.10.** Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné. Dále dílo bude provedeno v souladu se stavebním povolením, územním rozhodnutím a dle požadavků dotčených orgánů.
- 3.11.** Před podpisem této Smlouvy zhotovitel předal objednateli k odsouhlasení podrobný harmonogram stavebních prací a dodávek.
- 3.12.** Objednatel uzavřením této smlouvy uděluje plnou moc pro zajištění správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo a plnou moc k zastupování objednatele k veškerým úkonům souvisejícím s jednáními s dotčenými orgány, případně jinými správními orgány, pakliže je takové jednání součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy. Potvrzení o udělení plné moci bude objednatelem vydáno na základě písemné žádosti zhotovitele.

4. Místo plnění

- 4.1.** Místem plnění - provádění díla dle článku 3. této smlouvy je stavební objekt č.p. 13/1060, ulice Grafická, Praha 5 – Smíchov, parc. č. 3513, evidované v k. ú. Smíchov.
- 4.2.** Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plnění

- 5.1.** Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:
- 5.1.1.** převzetí staveniště, zahájení stavební přípravy do 4 (čtyř) týdnů od účinnosti smlouvy;
- 5.1.2.** předání díla nejpozději do 27 (dvaceti sedmi) týdnů od předání staveniště (vč. předání správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo),
- 5.1.3.** likvidace staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů po předání díla.
- 5.2.** Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy. Nepříznivé klimatické podmínky se za vyšší moc považují pouze v případě, kdy objektivně a po relevantní dobu v rozmezí minimálně denní viditelnosti jednoho kalendářního dne znemožňují provádění díla či jakékoliv jeho části za současného dodržení technologických postupů dle příslušných technických norem ČSN. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním dle této smlouvy po dobu průtahů orgánů státní správy, zejména, nikoliv však výlučně příslušného stavebního úřadu, v řízeních o vydání správního rozhodnutí či správních rozhodnutí nezbytných pro plnění dle této smlouvy, přičemž za průtahy se považuje překročení lhůt pro vydání správního rozhodnutí stanovených příslušnými právními předpisy, způsobené nečinností správního orgánu či neaktivitou jiných účastníků takového řízení, nikoliv neaktivitou zhotovitele samotného.

- 5.3. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin. V případě vzniku nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen v rámci plnění povinnosti dle předchozí věty tyto podmínky popsat a současně označit příslušné normy ČSN, dle kterých by pokračování v provádění díla za aktuálně panujících klimatických podmínek znamenalo nedodržení technologického postupu. V případě vzniku některé z okolností vylučujících prodloužení zhotovitele při provádění díla má zhotovitel nárok na prodloužení termínů pro řádné dokončení díla či jeho části pouze o stejný počet kalendářních dnů, kdy takové okolnosti v plánované době provedení prací trvaly.
- 5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezuje provoz a užívání díla, po dokončení všech prací.
- 5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.6. Objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.7. Objednatel si vyhrazuje právo uložit zhotoviteli přerušení provádění díla, a to i bez udání důvodu. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele nebo bez udání důvodu dle věty první, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací v důsledku výzvy objednatele. Tyto případy přerušení provádění díla na základě výzvy objednatele musejí být zaznamenány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu (dílo) tak, aby nedocházelo k poškození majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 6.2. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele (realizaci díla), které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
- 6.3. Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě prováděné práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.4. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje, že:
- 6.5.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,
 - 6.5.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - 6.5.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
 - 6.5.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,

- 6.5.5.** objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady; plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín; jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvných prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy; na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě; případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvna jako konečná; zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy; zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem; v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit; dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,
- 6.5.6.** bude na místě staveniště a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele,
- 6.5.7.** při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,
- 6.5.8.** předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i poddodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací, součástí seznamu pracovníků budou na pozicích realizačního týmu v rámci seznamu techniků požadovaného k prokázání kvalifikace osoby, s jejichž pomocí zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž došlo k uzavření této smlouvy. Změna těchto členů realizačního týmu je možná jen po předchozím schválení objednatele, a to prostřednictvím osob, které splňují minimální požadavky kladené na kvalifikaci členů realizačního týmu v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
- 6.5.9.** zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
- 6.5.10.** provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,
- 6.5.11.** pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy;
- 6.5.12.** v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
- 6.5.13.** vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídním předstihem a musí být podepsána objednatelem; jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,
- 6.5.14.** pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započatím svářečských prací, paličských prací nebo prací s úhlovou bruskou seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou

dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště,

- 6.5.15.** doloží ke kontrole technickému dozoru investora k jednotlivým nabízeným výrobkům technické listy, s výkonnostními, energetickými, rozměrovými a dalšími kvalitativními parametry před jejich instalací,
- 6.5.16.** bude realizovat předmět smlouvy v souladu s technologickými předpisy dané výrobcem.
- 6.6.** Objednatel se zavazuje:
- 6.6.1.** předat zhotoviteli staveniště v termínu stanoveném v této smlouvě v čl. 5 odst. 5. 1. bod 5.1.1,
- 6.6.2.** na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
- 6.6.3.** poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.
- 6.7.** V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“), a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 6.8.** V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
- 6.9.** Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.10.** Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do pěti pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů.
- 6.11.** Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětu díla probíhá v prostorách školského zařízení. Zhotovitel je povinen si počínat tak, aby zamezil anebo alespoň v maximálně možné míře omezil konflikt stavebních prací s provozem školského zařízení, resp. si při provádění díla počínat tak, aby do provozu školského zařízení zasahoval v minimální míře. Zhotovitel je povinen předem před zahájením prací vypracovat plán, jaké práce a kdy konkrétně budou prováděny a zohlednit v tomto plánu požadavky objednatele či jím pověřených osob ohledně minimalizace konfliktů stavebních prací a provozu školského zařízení. Zhotovitel zajistí na své náklady oplocení staveniště a umožní provoz ZŠ.
- 6.12.** Stavební práce budou prováděny na základě dohody zhotovitele s objednatelem. Protože práce budou probíhat v prostorách školského zařízení, musí být dodržovány hygienické podmínky při provádění hlučných a prašných prací. Zhotovitel zajistí průběžný řádný úklid dotčených prostor.
- 6.13.** Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla se přiměřeným způsobem pokusí zajistit, bude – li to možné vzhledem k předmětu smlouvy, a to po celou dobu trvání této smlouvy:
- 6.13.1.** plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
- 6.13.2.** sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku;
- 6.13.3.** řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění;

- 6.13.4. snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak:
- využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- 6.13.5. implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

7. Cenová ujednání

- 7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH: **5 420 000 Kč**

DPH: **1 138 200 Kč**

Celková cena vč. DPH: **6 558 200 Kč**

(Slovy: pět milionů čtyři sta dvacet tisíc korun českých bez DPH).

- 7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7. 1. tohoto článku je cenou podle závazné nabídky ze dne 28. 6. 2021 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.
- 7.3. Cenu uvedenou v odst. 7. 1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem měsíčně vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky bude odpovídat hodnotě provedených prací, provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňový doklad dle předchozích ujednání této smlouvy nejpozději do 6. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (§26 zákona o DPH) se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu podle § 28 odst. 2. zákona o DPH (včetně sazby DPH), ovšem s výjimkou výše DPH. Výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
- 7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí měsíční faktury, pozastávky, DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 dnů po vystavení (vydání) kolaudačního souhlasu, případně jiného správního rozhodnutí nezbytného pro užívání díla jako stavby, s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:

7.4.1. smluvní pokuty,

- 7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
- 7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.
- 7.5. Splatnost faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
- 7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7. 6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
- 7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dílenské dokumentace, dále dokumentace skutečného provedení stavby a také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
- 7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, zábory, oplocení, doprava materiálu, a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů, dopravně inženýrské opatření,
- 7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,
- 7.8.3. malířské a lakýrnické práce,
- 7.8.4. uvedení prostor do stavu způsobilého řádné užívání včetně řádného čistého úklidu.
- 7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
- 7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 12. 1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v čl. 5 odst. 5.1. bodě 5.1.1. a bodě 5.1.2. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý, byť i jen započatý den trvání prodlení s provedením úklidu.
- 8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.7., 3. 8., 3. 9. a 3. 10. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.5. Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započatím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Smluvní pokutu zaplatí dodavatel vedle škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení závazku dodavatele dle této smlouvy.
- 8.8. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.
- 8.9. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve

po neúspěšném smířcím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavázat své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li zhotovitel ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). Toto ujednání se nevztahuje na povinnosti objednatele poskytovat informace dle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, případně na další povinnosti objednatele poskytovat informace dle jiných právních předpisů, zejména, nikoliv však výlučně, zákona č. 131/2000 sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1.** Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
- 9.1.1.** na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
 - 9.1.2.** na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - 9.1.3.** na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,
 - 9.1.4.** na pozemku, na kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
 - 9.1.5.** na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
- 9.2.** Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- 9.2.1.** pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - 9.2.2.** zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - 9.2.3.** ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 9.3.** Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 9.4.** Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.
- 9.5.** Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případné, objednatel zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
- 9.6.** O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:
- 9.6.1.** identifikační údaje o díle i jeho částí,
 - 9.6.2.** zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
 - 9.6.3.** případnou dohodu o slevě z ceny,
 - 9.6.4.** prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor přípravy a realizace investic“ s kompletně provedeným dílem,
 - 9.6.5.** stavební deníky,
 - 9.6.6.** soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,

- 9.6.7. soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.
- 9.7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompleťované předání:
- 9.7.1. dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), dle přílohy č. 14, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v aktuálním platném znění ke dni předání díla, ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby, dokumentace bude předána rovněž v digitální podobě ve formátu word, pdf, dwg (editovatelné).
- 9.7.2. veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,
- 9.7.3. kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
- 9.7.4. dokladů prokazujících splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,
- 9.7.5. kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do,
- 9.7.6. provozních manuálů, atestů, certifikátů, bezpečnostních listů,
- 9.7.7. zápisů o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- 9.7.8. veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
- 9.7.9. dalších dokladů obsažených ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
- 9.7.10. dokladů o uložení sutě, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
- 9.7.11. kolaudačního souhlasu nebo jiného správního rozhodnutí, pokud to stavební práce, respektive užívání díla jako stavby, vyžaduje;
- 9.7.12. návrhů uživatelských manuálů – podle potřeby.
- 9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho částí) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při převjímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude převjímací řízení ukončeno.
- 9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu: 60 měsíců pro veškeré stavební práce a 60 měsíců pro veškeré dodávky, a to ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
- 9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně, nejpozději do 72 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady

odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.

- 9.12.** Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.
- 9.13.** Zhotovitel odpovídá za část opraveného díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: **idsbohemia@idsbohemia.cz**
- 9.14.** Zhotovitel je povinen v rámci zajištění svých záručních závazků také poskytnout objednateli bezplatný dojezd servisního technika do místa zakázky a kromě bezplatné výměny náhradních dílů poskytnout objednateli rovněž bezplatnou odbornou servisní činnost spojenou se záruční opravou výrobku.
- 9.15.** Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10. Poddodavatelé

- 10. 1.** Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 5 této smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, které specifikuje Příloha č. 5 smlouvy, a to plně v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění svých závazků podle této smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobené poddodavateli.
- 10. 2.** Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této smlouvy je možná jen s předchozím písemným souhlasem objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odírat či zdržovat. Za důvod k odeprání souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel; objednatel je rovněž oprávněn odeprít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval objednateli stavební práce, na jejichž základě vznikla objednateli škoda nebo pokud měl objednatel k takto poskytovaným stavebním pracím námitky související s kvalitou, rozsahem či účtováním. Objednatel je také oprávněn požadovat výměnu poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému provádění díla a zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět.
- 10. 3.** V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 10.1. nebo 10.2., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 10. 4.** Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 10. 3. této smlouvy.

11. Realizační tým

- 11.1.** Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v Příloze č. 6 této smlouvy, popř. týmu, jehož složení bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále jen „**Realizační tým**“).
- 11.2.** Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle Přílohy č. 6 této smlouvy disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního týmu prokazoval v zadávacím řízení; jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž

povaha to vylučuje, zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat splnění povinností stanovených v tomto článku.

- 11.3.** V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 11.1. nebo 11.2., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 11.4.** Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 11. 3. této smlouvy.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1.** Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele třetím osobám, která je uzavřena s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 5 mil. Kč.
- 12.2.** Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 12.3.** Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 12.4.** Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
- 12.4.1.** nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v čl. 5. odst. 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
- 12.4.2.** nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
- 12.4.3.** porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 12.5.** Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 12.6.** Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 12.7.** V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
- 12.8.** Smluvní strany sjednávají, že provést započtení pohledávek podle této smlouvy, nebo provést jejich postoupení třetí straně, je oprávněn pouze objednatel.
- 12.9.** V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
- 12.10.** Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů.
- 12.11.** Smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech, 4 (čtyři) z nich obdrží objednatel a 1 (jeden) zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

- 12.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uvcřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.13. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 32/832/2021 ze dne 30. 06. 2021.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Projektová dokumentace (volná příloha)
Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo
Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů
Příloha č. 6: Realizační tým

V Praze dne 30-07-2021

V Praze dne 28. 07. 2021


Petr Spilka, Pavel Landa
jednatelé společnosti



č. 0030/0/OPRI/21

Příloha č. 1
Projektová dokumentace
(volná příloha)

Příloha č. 2

Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Přístavba polytechnické dílny - ZŠ Grafická	Objednatel:	Atelier H3T architekti, s.r.o.	IČ/DIČ:	06604811/
Druh stavby:	Dílňa	Projektant:	Atelier H3T architekti, s.r.o., Nám.Česk.povstání 2	IČ/DIČ:	06604811/
Lokalita:	ZŠ Grafická č. 1060/13, Praha 5 - Smíchov	Zhotovitel:	ID Stavby Bohemia s.r.o.	IČ/DIČ:	06501460/ CZ06501460
Začátek výstavby:	07/2021	Konec výstavby:	02/2022	Položek:	275
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Petr FILIP	Datum:	21.09.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 180 033,09	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	604 408,60	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	1 627 443,16	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	777 938,13				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	114 153,96				Ostatní		0,00
	Montáž	71 006,94				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		786 920,89						
ZRN celkem		5 161 904,76	DN celkem		0,00	NUS celkem		258 095,24
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	5 420 000,00	DPH 21%	1 138 200,00
		Celkem bez DPH	5 420 000,00
		Celkem včetně DPH	6 558 200,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Přístavba polytechnické dílny - ZŠ Grafická	Objednatel:	Atelier H3T architekti, s.r.o.
Druh stavby:	Dílňa	Projektant:	Atelier H3T architekti, s.r.o., Nám.Česk.povstání 2
Lokalita:	ZŠ Grafická č. 1060/13, Praha 5 - Smíchov	Zhotovitel:	ID Stavby Bohemia s.r.o.
Zpracoval:	Ing. Petr FILIP	Zpracováno dle:	21.09.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	33 434,00	33 434,00
	100	Vnitřní vybavení	745 000,00	0,00	745 000,00
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	30 556,01	30 556,01
	13	Hloubené vykopávky	0,00	32 606,55	32 606,55
	16	Přemístění výkopku	0,00	34 337,00	34 337,00
	17	Konstrukce ze zemin	1 313,49	7 272,51	8 586,00
	27	Základy	131 182,49	38 943,74	170 126,24
	31	Zdi podpěrné a volné	44 783,88	19 496,97	64 280,85
	34	Stěny a příčky	12 981,67	13 234,59	26 216,26
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	19 247,15	17 370,48	36 617,63
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	24 927,09	8 646,77	33 573,86
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	9 913,85	7 628,99	17 542,85
	61	Úprava povrchů vnitřní	51 440,17	85 588,74	137 028,90
	62	Úprava povrchů vnější	43 907,08	66 132,32	110 039,41
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	34 624,58	35 005,39	69 629,97
	64	Výplně otvorů	3 324,43	2 675,57	6 000,00
	711	Izolace proti vodě	44 281,75	53 968,20	98 249,95
	712	Izolace střech (živičné krytiny)	19 660,99	30 739,91	50 400,90
	713	Izolace tepelné	142 681,30	19 189,35	161 870,65
	721	Vnitřní kanalizace	20 869,82	22 505,18	43 375,00
	722	Vnitřní vodovod	18 631,25	38 116,75	56 748,00
	725	Zařizovací předměty	46 572,58	10 582,42	57 155,00
	728	Vzduchotechnika	93 793,10	29 506,90	123 300,00
	733	Rozvod potrubí	23 568,53	19 791,47	43 360,00
	734	Armatury	6 842,85	1 787,15	8 630,00
	735	Otopná tělesa	20 873,66	5 926,34	26 800,00
	762	Konstrukce tesařské	176 498,70	73 374,84	249 873,54
	763	Dřevostavby	73 673,85	44 837,66	118 511,51
	764	Konstrukce klempířské	110 755,26	160 862,35	271 617,61

766	Konstrukce truhlářské	607 260,20	43 369,06	650 629,26
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	116 971,39	94 927,21	211 898,60
771	Podlahy z dlaždic	61 676,75	64 318,79	125 995,54
772	Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene	19 289,41	5 024,09	24 313,50
781	Obklady (keramické)	14 294,74	18 685,01	32 979,75
783	Nátěry	5 487,04	22 022,96	27 510,00
784	Malby	3 760,01	18 402,47	22 162,48
88	Potrubí z drenážek	5 605,72	2 263,03	7 868,75
94	Lešení a stavební výtahy	4 746,22	31 682,28	36 428,50
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	192,96	16 067,04	16 260,00
96	Bourání konstrukcí	1 590,70	70 928,48	72 519,18
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	4 832,11	26 455,14	31 287,25
98	Demolice	19 917,01	24 082,99	44 000,00
H01	Budovy občanské výstavby	0,00	101 975,90	101 975,90
H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	41 578,95	41 578,95
H711	Izolace proti vodě	0,00	927,15	927,15
H712	Izolace střech (živičné krytiny)	0,00	95,25	95,25
H713	Izolace tepelné	0,00	1 593,60	1 593,60
H721	Vnitřní kanalizace	0,00	427,35	427,35
H722	Vnitřní vodovod	0,00	650,25	650,25
H762	Konstrukce tesařské	0,00	6 825,45	6 825,45
H763	Dřevostavby	0,00	3 888,30	3 888,30
H764	Konstrukce klempířské	0,00	1 638,80	1 638,80
H766	Konstrukce truhlářské	0,00	907,20	907,20
H771	Podlahy z dlaždic	0,00	3 898,65	3 898,65
H781	Obklady (keramické)	0,00	741,75	741,75
M21	Elektromontáže	132 329,38	69 294,12	201 623,50
M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	2 327,09	1 172,81	3 499,90
M46	Zemní práce při montážích	0,00	540,00	540,00
S	Přesuny sutí	106,28	621 666,00	621 772,29

Celkem:

5 161 904,76

Stavební rozpočet

Název stavby:	Přístavba polytechnické dílny - ZŠ Grafická	Doba výstavby:		Objednatel:	Atelier H3T architekti, s.r.o.
Druh stavby:	Dílňa	Začátek výstavby:	07/2021	Projektant:	Atelier H3T architekti, s.r.o., Nám. Česk. povstání 2
Lokalita:	ZŠ Grafická č. 1060/13, Praha 5 - Smíchov	Konec výstavby:	02/2022	Zhotovitel:	ID Stavby Bohemia s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	21.09.2020	Zpracoval:	Ing. Petr FILIP

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
0		Všeobecné konstrukce a práce				0,00	33 434,00	33 434,00	
1	0738731VDR00	Osazování kotevních prvků pro zastřešení, vč. bednění betonáže, zajištění polohy	kg	668,68	50,00	0,00	33 434,00	33 434,00	RTS II / 2019
100		Vnitřní vybavení				745 000,00	0,00	745 000,00	
4	61529080	Policová, regálová stěna s pracovními deskami, dřezy a skříňkami	m2	48,00	10 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	RTS I / 2020
5	61529081	Pracovní stoly	kus	5,00	53 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	RTS I / 2020
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	30 556,01	30 556,01	
8	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	14,06	1 000,00	0,00	14 060,00	14 060,00	RTS I / 2020
9	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	15,79	1 000,00	0,00	15 785,66	15 785,66	RTS I / 2020
10	122201109R00	Příplatek za lepidlost - odkopávky v hor. 3	m3	15,79	45,00	0,00	710,35	710,35	RTS I / 2020
13		Hloubené vykopávky				0,00	32 606,55	32 606,55	
11	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	15,84	1 200,00	0,00	19 008,00	19 008,00	RTS I / 2020
12	132201119R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	15,84	45,00	0,00	712,80	712,80	RTS I / 2020
13	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ, kanalizace dešťová	m3	10,35	1 200,00	0,00	12 420,00	12 420,00	RTS I / 2020
14	132201119R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	10,35	45,00	0,00	465,75	465,75	RTS I / 2020
16		Přemístění výkopku				0,00	34 337,00	34 337,00	
15	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	50,98	250,00	0,00	12 745,00	12 745,00	RTS I / 2020
16	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, kanalizace dešťová	m3	5,20	250,00	0,00	1 300,00	1 300,00	RTS I / 2020
17	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km. kanalizace	m3	68,00	19,00	0,00	1 292,00	1 292,00	RTS I / 2020
18	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 000,00	19,00	0,00	19 000,00	19 000,00	RTS I / 2020
17		Konstrukce ze zemin				1 313,49	7 272,51	8 586,00	
19	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	8,38	700,00	0,00	5 866,00	5 866,00	RTS I / 2020
20	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, dešťová kanalizace	m3	3,40	800,00	1 313,49	1 406,51	2 720,00	RTS I / 2020
27		Základy				131 182,49	38 943,74	170 126,24	
21	274311116R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 16/20	m3	4,86	3 219,00	14 379,25	1 266,83	15 646,08	RTS I / 2020
22	311112140RT3	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 30 cm	m2	9,00	1 550,00	9 068,47	4 881,53	13 950,00	RTS I / 2020
23	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R)	t	0,40	55 000,00	11 630,01	10 369,99	22 000,00	RTS I / 2020
24	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25, XC2	m3	13,38	3 870,00	46 535,35	5 242,23	51 777,58	RTS I / 2020
25	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	3,60	650,00	1 405,87	934,13	2 340,00	RTS I / 2020
26	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,71	55 000,00	31 302,34	7 747,66	39 050,00	RTS I / 2020
27	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20, podklad, beton pod pasy	m3	0,54	4 500,00	1 571,21	858,79	2 430,00	RTS I / 2020
28	566301111R00	Úprava podkladu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2 - 8/16	m2	82,94	270,00	15 289,99	7 102,58	22 392,58	RTS I / 2020
29	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	3,60	150,00	0,00	540,00	540,00	RTS I / 2020
31		Zdi podpěrné a volné				44 783,88	19 496,97	64 280,85	
30	311271177RT2	Zdivo z tvárnice porobetonových hladkých tl. 30 cm	m2	3,27	1 440,00	3 454,81	1 253,99	4 708,80	RTS I / 2018
31	311238154R00	Zdivo z keramických svisle děrovaných tvárnice broušených P15, tl. 300 mm	m2	37,30	1 440,00	39 688,64	14 016,16	53 704,80	RTS I / 2020
32	317351107R00	Bednění překladů - zřízení	m2	1,93	770,00	270,80	1 211,45	1 482,25	RTS I / 2020
33	317351108R00	Bednění překladů - odstranění	m2	1,93	200,00	0,00	385,00	385,00	RTS I / 2020
34	317314144R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 440 mm	kus	20,00	200,00	1 369,63	2 630,37	4 000,00	RTS I / 2020
34		Stěny a přčky				12 981,67	13 234,59	26 216,26	
35	342012223RT1	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášt.,RBI 12,5mm	m2	6,05	890,00	2 518,00	2 863,83	5 381,83	RTS I / 2020
36	342013323RT1	Příčka SDKtl.125 mm,ocel.kce,2x oplášt.,RBI 12,5mm	m2	12,50	1 300,00	8 681,83	7 569,79	16 251,63	RTS I / 2020
37	347013113R00	Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRBI 12,5mm,izo	m2	6,03	760,00	1 781,83	2 800,97	4 582,80	RTS I / 2020
41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				19 247,15	17 370,48	36 617,63	
38	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 XC1	m3	1,33	5 500,00	5 857,61	1 439,51	7 297,13	RTS I / 2020
39	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	18,31	400,00	1 251,44	6 072,56	7 324,00	RTS I / 2020
40	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	18,31	150,00	0,00	2 746,50	2 746,50	RTS I / 2020
41	417361821R00	Výztuž ztužujících pasů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,35	55 000,00	12 138,09	7 111,91	19 250,00	RTS I / 2020

56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								
42	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	26,10	250,00	5 040,07	1 485,29	6 525,36	RTS I / 2020
43	566201111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,04 m3/m2	m2	26,10	180,00	2 674,90	2 023,35	4 698,24	RTS I / 2020
44	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	18,00	250,00	3 425,08	1 075,17	4 500,25	RTS I / 2020
45	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2, pod desku	m2	71,40	250,00	13 787,04	4 062,96	17 850,00	RTS I / 2020
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					9 913,85	7 628,99	17 542,85	
46	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	26,10	333,00	1 062,79	7 628,99	8 691,78	RTS I / 2020
47	592453092	Dlažba betonová obdelníková rovně přírodní 20x10x6	m2	27,96	250,00	6 989,06	0,00	6 989,06	RTS I / 2020
48	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	19,00	98,00	1 862,00	0,00	1 862,00	RTS I / 2020
61	Úprava povrchů vnitřní					51 440,17	85 588,74	137 028,90	
49	612445510R00	Omitka sádrová , penetrace, tl. 10 mm	m2	34,78	440,00	6 056,63	9 244,37	15 301,00	RTS I / 2020
50	612421637R00	Omitka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	49,86	390,00	1 983,12	17 460,49	19 443,61	RTS I / 2020
51	612445921RT3	Omitka sádrová vnitřního ostění - hladká	m2	9,24	490,00	1 238,44	3 289,16	4 527,60	RTS I / 2020
52	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	18,87	55,00	295,44	742,14	1 037,58	RTS I / 2020
53	900 RT2	HZS- provedení detailů a doplněk.sanačních prací, odvlhčení, oddělení stáv. a nových konstrukcí	h	55,00	330,00	0,00	18 150,00	18 150,00	RTS I / 2020
54	612434254RT1	Omitkový sanační systém, 4vrst, vyrovnání do 20 mm,s krystal. přísadou, jádro 2x, štuk	m2	66,58	1 180,00	41 866,54	36 702,58	78 569,12	RTS I / 2020
62	Úprava povrchů vnější					43 907,08	66 132,32	110 039,41	
55	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	49,60	50,00	0,00	2 480,00	2 480,00	RTS I / 2020
56	622300154R00	Montáž základací sady ETICS	m	11,00	200,00	210,73	1 989,27	2 200,00	RTS I / 2020
57	622421143R00	Omitka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	44,25	440,00	1 866,03	17 603,97	19 470,00	RTS I / 2020
58	622311133RT5	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.120 mm	m2	34,78	1 000,00	16 435,76	18 339,24	34 775,00	RTS I / 2020
59	622311150RT5	Povrchová úprava ostění KZS s EPS F	m2	5,04	1 000,00	2 122,69	2 917,31	5 040,00	RTS I / 2020
60	622311523RU1	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 120 mm	m2	3,09	800,00	1 538,44	933,56	2 472,00	RTS I / 2020
61	622311523RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 120 mm, zakončený stěrkou a výztuž. tkaninou	m2	11,70	1 200,00	8 148,34	5 891,66	14 040,00	RTS I / 2020
62	622311013R00	Soklová lišta hliník tl. 120 mm	m	11,00	120,00	614,44	705,56	1 320,00	RTS I / 2020
63	621472122R00	Omitka podhl. vnější z SMS minerál. , římsa	m2	23,68	467,00	2 208,65	8 851,38	11 060,03	RTS I / 2020
64	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	18,87	55,00	296,32	741,25	1 037,58	RTS I / 2020
65	622319943RT1	Přízdívka silikátová TI deska tl.100 mm, štitová stěna	m2	13,02	1 240,00	10 465,67	5 679,13	16 144,80	RTS I / 2020
63	Podlahy a podlahové konstrukce					34 624,58	35 005,39	69 629,97	
66	632451136R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 50 mm	m2	83,59	701,00	25 705,27	32 889,51	58 594,77	RTS I / 2020
67	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,20	55 000,00	8 919,32	2 115,88	11 035,20	RTS I / 2020
64	Výplně otvorů					3 324,43	2 675,57	6 000,00	
68	642942111RT3	Osazení zárubni dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, vč. dodávky zárubně	kus	3,00	2 000,00	3 324,43	2 675,57	6 000,00	RTS I / 2020
711	Izolace proti vodě					44 281,75	53 968,20	98 249,95	
69	711111006R23	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzi	m2	93,20	55,00	2 529,50	2 596,45	5 125,95	RTS I / 2020
70	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, včetně dodávky	m2	93,20	256,00	16 095,41	7 763,79	23 859,20	RTS I / 2020
71	7111912VDRT2	Izolace proti zem.vlhkosti dodatečná - vrty, aplikace injekt.látky,osazení pakrů, injekt.roztok	m2	38,54	1 500,00	18 569,04	39 240,96	57 810,00	RTS I / 2020
72	7111912VDRT1	Izolační fabion, propojení izolace stěny s podlahou	m2	28,90	189,00	3 468,00	1 994,10	5 462,10	RTS I / 2020
73	711212012RT3	Sanace Hydroizolační stěrka hybridní, 2-komp. svislá zem.vlhkost, 3mm vč penetrace	m2	12,23	490,00	3 619,80	2 372,90	5 992,70	RTS I / 2020
712	Izolace střeš (živé křídny)					19 660,99	30 739,91	50 400,90	
74	712371801R00	Povlaková krytina střeš do 10°, separační folie pod plech. krytinu - mont.	m2	112,00	289,00	1 628,09	30 739,91	32 368,00	RTS I / 2020
75	67352443	Il folie separační a mikrovent.	m2	120,22	150,00	18 032,90	0,00	18 032,90	RTS I / 2020
713	Izolace tepelné					142 681,30	19 189,35	161 870,65	
76	713141327R00	Izolace tepelná střeš do tl.300 mm,2vrstvy,kotvy	m2	112,77	205,00	10 876,11	12 241,74	23 117,85	RTS I / 2020
77	28375972	Deska spádová EPS 150 - střeš	m3	16,80	3 400,00	57 120,00	0,00	57 120,00	RTS I / 2020
78	28375971	Deska EPS 100 - střeš	m3	16,80	2 200,00	36 960,00	0,00	36 960,00	RTS I / 2020
79	713111111R00	Izolace tepelné stropů spodem - demontáž	m2	49,00	33,00	0,00	1 617,00	1 617,00	RTS I / 2020
80	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	81,30	55,00	0,00	4 471,50	4 471,50	RTS I / 2020
81	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	11,95	3 000,00	35 853,30	0,00	35 853,30	RTS I / 2020
82	713131131RT2	Izolace tepelná stěn - podprahový profil EPS	m2	2,59	1 000,00	1 731,09	859,11	2 590,20	RTS I / 2020
83	6348309VD	Podprahový profil EPS dodávka	m3	0,03	5 000,00	140,80	0,00	140,80	RTS I / 2020
721	Vnitřní kanalizace					20 869,82	22 505,18	43 375,00	
84	7211709VDR00	Oprava potrubí PVC odpadní, napojení na stávající D 110, kotevní mat., rev.dv.,napoj.dešť.k.	kus	1,00	3 000,00	832,41	2 167,59	3 000,00	RTS I / 2020
85	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	7,00	355,00	791,48	1 693,52	2 485,00	RTS I / 2020
86	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	3,00	670,00	609,35	1 400,65	2 010,00	RTS I / 2020
87	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm, dešťová kanalizace	m	3,00	700,00	811,87	1 288,13	2 100,00	RTS I / 2020
88	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm, dešťová kanál.+splašková	m	35,00	600,00	9 995,44	11 004,56	21 000,00	RTS I / 2020
89	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	48,00	40,00	48,77	1 871,23	1 920,00	RTS I / 2020
90	286972VD	REviz.šachta dešť.kanal.140 cm.poklop, vstupy 3x vč. mont.	kus	1,00	3 599,00	3 599,00	0,00	3 599,00	RTS I / 2020
91	7211709VDR00	Ostatní práce na kanalizaci vnitřní a dešťové	kpl	1,00	2 200,00	920,00	1 280,00	2 200,00	RTS I / 2020
92	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	4,00	330,00	510,32	809,68	1 320,00	RTS I / 2020
93	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	2,00	411,00	283,17	538,83	822,00	RTS I / 2020
94	721177124R00	Čistič kus , odpadní svislé D 75	kus	1,00	327,00	252,41	74,59	327,00	RTS I / 2020

95	721177125R00	Cistící kus , odpadní svislé D 110	kus	2,00	555,00	859,32	250,68	1 110,00	RTS I / 2020
96	721242112R00	Lapač sřešních splavenin HL600NHO D 110 až 125 mm	kus	2,00	741,00	1 356,29	125,71	1 482,00	RTS I / 2020
	722	Vnitřní vodovod				18 631,25	38 116,75	56 748,00	
97	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	36,00	405,00	3 134,93	11 445,07	14 580,00	RTS I / 2020
98	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	36,00	405,00	3 324,15	11 255,85	14 580,00	RTS I / 2020
99	722202213R00	Nástěnka D 20xR1/2	kus	8,00	100,00	290,77	509,23	800,00	RTS I / 2020
100	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
101	7221109VDR00	Ostatní práce na vodovodu vnitřním	kpl	1,00	2 500,00	507,72	1 992,28	2 500,00	RTS I / 2020
102	722172312R00	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	12,00	454,00	1 305,70	4 142,30	5 448,00	RTS I / 2020
103	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	12,00	454,00	1 389,45	4 058,55	5 448,00	RTS I / 2020
104	722202512R00	Ventil přímý PP-R D 20x1/2"	kus	4,00	364,00	1 017,27	438,73	1 456,00	RTS I / 2020
105	722202513R00	Ventil přímý PP-R 25x3/4"	kus	4,00	487,00	1 458,83	489,17	1 948,00	RTS I / 2020
106	7222651VDR00	Vodoměr domovní SV, TV s možností dálkového odečtu	kus	2,00	2 000,00	3 665,17	334,83	4 000,00	RTS I / 2020
107	722238331R00	Ventil vod.uzav.přímý,s vypouš. DN15	kus	3,00	278,00	584,26	249,74	834,00	RTS I / 2020
108	722181213RZ6	Izolace návleková PRO tl. stěny 13 mm	m	54,00	55,00	950,29	2 019,71	2 970,00	RTS I / 2020
109	722181214RT8	Izolace návleková PRO tl. stěny 20 mm	m	24,00	91,00	1 002,72	1 181,28	2 184,00	RTS I / 2020
	725	Zařizovací předměty				46 572,58	10 582,42	57 155,00	
110	725014131RT1	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	1,00	3 500,00	3 063,52	436,48	3 500,00	RTS I / 2020
111	725017134R00	Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé	soubor	1,00	2 200,00	1 736,81	463,19	2 200,00	RTS I / 2020
112	725814102R00	Ventil rohový DN 15 x DN 10	soubor	5,00	231,00	843,72	311,28	1 155,00	RTS I / 2020
113	7258231VDRT2	Baterie umyvadlová stoján. ruční, nerezová	kus	1,00	1 500,00	1 428,71	71,29	1 500,00	RTS I / 2020
114	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40	kus	1,00	600,00	295,84	304,16	600,00	RTS I / 2020
115	64271101	Výlevka vnitřní se sklopnou plastovou mřížkou, DN 110	kus	1,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	RTS I / 2020
116	725825111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční pro výlevku inter.	kus	1,00	1 500,00	1 410,27	89,73	1 500,00	RTS I / 2020
117	7253291VDR00	Dodávka a Montáž mycího koryta dl. 1700mm+2x odpad DN50, nerez	soubor	1,00	25 000,00	17 730,50	7 269,50	25 000,00	RTS I / 2020
118	726211121R00	Modul-WC, h 108 cm, předstěnový pro zazdění	soubor	1,00	4 500,00	3 917,83	582,17	4 500,00	RTS I / 2020
119	7253391VDR00	Dodávka a Montáž výlevky exteriérové, DN 50	kus	1,00	5 500,00	4 505,32	994,68	5 500,00	RTS I / 2020
120	7258236VDRT1	Baterie umyv. stojánk. se sprškou nerez.(kuchyň.s.páková)	kus	1,00	4 500,00	4 440,06	59,94	4 500,00	RTS I / 2020
121	55111867	mrazuvzdorný ventil DN 20	kus	1,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	RTS I / 2020
	728	Vzduchotechnika				93 793,10	29 506,90	123 300,00	
122	728314124R00	Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 600 mm	kus	2,00	450,00	0,00	900,00	900,00	RTS I / 2020
123	728412215R00	Montáž výustek	kus	6,00	400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	RTS I / 2020
124	7281154VDR00	Montáž VZT a potrubí SPIRO 125-27m, 350/180 - 19,5m, vč. TI	kpl	1,00	40 000,00	13 793,10	26 206,90	40 000,00	RTS I / 2020
125	42945201	VZT jednotka	kus	1,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	RTS I / 2020
	733	Rozvod potrubí				23 568,53	19 791,47	43 360,00	
126	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	12,00	850,00	7 009,52	3 190,48	10 200,00	RTS I / 2020
127	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	34,00	740,00	15 215,02	9 944,98	25 160,00	RTS I / 2020
128	7331619VDR00	Ostatní práce na vytápění	kpl	1,00	8 000,00	1 343,98	6 656,02	8 000,00	RTS I / 2020
	734	Armatury				6 842,85	1 787,15	8 630,00	
129	734211112R00	Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 1/4"	kus	4,00	100,00	192,45	207,55	400,00	RTS I / 2020
130	734221672RT2	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R	kus	4,00	312,00	1 104,41	143,59	1 248,00	RTS I / 2020
131	734223122RT1	Ventil termostatický, přímý, DN 15	kus	4,00	477,00	1 510,56	397,44	1 908,00	RTS I / 2020
132	734264112R00	Šroubení uzavírat.rohové,vnitřní z. RL-1 DN 15	kus	8,00	498,00	3 237,81	746,19	3 984,00	RTS I / 2020
133	734233113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	2,00	545,00	797,61	292,39	1 090,00	RTS I / 2020
	735	Otopná tělesa				20 873,66	5 926,34	26 800,00	
134	735169211R00	Montáž otop. těles trubk.s Al lamelami do 1840 mm	soubor	4,00	1 200,00	501,59	4 298,41	4 800,00	RTS I / 2020
135	735156762R00	Otopná tělesa panelová 700/662	kus	4,00	5 500,00	20 372,08	1 627,92	22 000,00	RTS I / 2020
	762	Konstrukce tesařské				176 498,70	73 374,84	249 873,54	
136	762341220R00	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním, záklop stropu	m2	109,68	166,00	0,00	18 206,18	18 206,18	RTS I / 2020
137	762341220R00	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním pod plech. krytinu	m2	112,00	166,00	0,00	18 592,00	18 592,00	RTS I / 2020
138	762341630R00	Bednění okapových říms z desek tvrdých	m2	23,72	260,00	0,00	6 166,55	6 166,55	RTS I / 2020
139	60726121	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 18 mm , záklop	m2	123,20	289,00	35 604,80	0,00	35 604,80	RTS I / 2020
140	607250361	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 25 mm, římsy a zesílení	m2	26,07	487,00	12 696,09	0,00	12 696,09	RTS I / 2020
141	762332120RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 - pozednice	m	18,00	300,00	1 860,39	3 539,61	5 400,00	RTS I / 2020
142	60725037	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 15 mm, střecha nad TI	m2	119,90	255,00	30 574,50	0,00	30 574,50	RTS I / 2020
143	762341630R00	Bednění okapových říms z desek tvrdých	m2	25,11	260,00	0,00	6 528,92	6 528,92	RTS I / 2020
144	762332120RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 - pozednice	m	18,01	300,00	1 861,42	3 541,58	5 403,00	RTS I / 2020
145	762812240R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, překližka	m2	84,00	200,00	0,00	16 800,00	16 800,00	RTS I / 2020
146	60623326	Překližka vodovzdorná tl. 27 mm jak. C+/C. podhledy	m2	85,37	1 100,00	93 901,50	0,00	93 901,50	RTS I / 2020
	763	Dřevostavby				73 673,85	44 837,66	118 511,51	
147	763734113R00	Montáž krokvi hoblovaných vysušených 140/240 mm	m	120,71	350,00	0,00	42 246,75	42 246,75	RTS I / 2020
148	60515280	Hranol hoblovaný vysušený - krokve 140/240 mm - dodávka	m3	4,26	16 500,00	70 264,76	0,00	70 264,76	RTS I / 2018
149	7637931VDR00	Ostatní práce na dřevostavbách - kotvení ap.	kpl	1,00	6 000,00	3 409,09	2 590,91	6 000,00	RTS II / 2018

764	Konstrukce klempířské				110 755,26	160 862,35	271 617,61
150 764904010RS4	Plechová krytina - falcovaný plech v barvě hlavní střechy tl. 0,7 mm	m2	112,00	1 700,00	83 003,57	107 396,43	190 400,00 RTS I / 2020
151 764322220R00	Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	18,30	455,00	3 849,41	4 477,09	8 326,50 RTS I / 2020
152 764331230R00	Lemování z Pz plechu zdi, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	29,27	497,00	6 195,12	8 352,07	14 547,19 RTS I / 2020
153 764341230R00	Lemování trub Pz, vlnitá krytina, D do 150 mm	kus	2,00	2 000,00	1 204,60	2 795,40	4 000,00 RTS I / 2020
154 764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	17,88	644,00	3 088,10	8 425,33	11 513,43 RTS I / 2020
155 764359211R00	Kolík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	2,00	2 100,00	453,85	3 746,15	4 200,00 RTS I / 2020
156 764394230R00	Podkladní pás z Pz plechu rš 250 mm	m	17,88	355,00	4 106,91	2 239,78	6 346,69 RTS I / 2020
157 764421260R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 400 mm	m	18,30	784,00	3 309,33	11 037,87	14 347,20 RTS I / 2020
158 764430250RT2	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 600 mm	m	7,00	911,00	2 409,59	3 967,41	6 377,00 RTS I / 2020
159 764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	15,60	741,00	3 134,77	8 424,83	11 559,60 RTS I / 2020
766	Konstrukce truhlářské				607 260,20	43 369,06	650 629,26
160 766621264R00	Okna komplet, jednoduchá do rámu pl. nad 1,5 m2, W1	kus	5,00	2 500,00	7 077,93	5 422,07	12 500,00 RTS I / 2020
161 766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. nad 0,8 m	kus	2,00	780,00	0,00	1 560,00	1 560,00 RTS I / 2020
162 61110332	Okno dřevěné s trojsklem 110/245 s bezpečnostním sklem a s trojskly, dle tab. W1	kus	5,00	83 421,00	417 105,00	0,00	417 105,00 RTS I / 2020
163 61110355	Dveře vstupní dřevěné s trojskly s bezpečnost. sklem 110/245	kus	2,00	91 200,00	182 400,00	0,00	182 400,00 RTS I / 2020
164 766422213R00	Obložení podhledů a říms deskami	m2	25,11	897,00	518,29	22 006,49	22 524,78 RTS I / 2020
165 766416111R00	Obložení římsy staré budovy pod oplechování	m2	16,21	897,00	158,98	14 380,49	14 539,47 RTS I / 2020
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				116 971,39	94 927,21	211 898,60
166 767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg - kotvení tesařských prvků	kg	150,00	150,00	1 679,70	20 820,30	22 500,00 RTS I / 2020
167 553400402	Poklop GA 80 050, 600x600x95 mm	kus	3,00	9 787,00	29 361,00	0,00	29 361,00 RTS I / 2020
168 767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg, kotevní prvky, pozinkované	kg	668,68	122,00	7 472,06	74 106,90	81 578,96 RTS I / 2020
169 13323021	Tyč ocelová plochá jakost S355 100x16 mm	t	0,44	48 000,00	21 161,28	0,00	21 161,28 RTS I / 2019
170 13323012	Tyč ocelová plochá jakost S355 100x10 mm	t	0,10	48 000,00	4 883,52	0,00	4 883,52 RTS I / 2019
171 13383430	Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli S235	t	0,13	48 000,00	6 051,84	0,00	6 051,84 RTS I / 2019
172 5534070VD	Dveře ocelové, nátěr práškovou barvou - 700x1970 L,P, vč. mont. a kování	kus	3,00	15 454,00	46 362,00	0,00	46 362,00 RTS I / 2020
771	Podlahy z dlaždic				61 676,75	64 318,79	125 995,54
173 771575109RT6	Montáž podlah keram. hladké, tmel, 30x30 cm	m2	74,84	798,00	11 548,43	48 173,89	59 722,32 RTS I / 2020
174 771471014R00	Obklad soklíku keram. rovných do MC, 20x10, H 10 cm	m	60,29	189,00	405,37	10 989,82	11 395,19 RTS I / 2020
175 597642031	Dlažba matná šedá protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2	91,13	499,00	45 473,87	0,00	45 473,87 RTS I / 2020
176 771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm	m2	6,46	798,00	0,00	5 155,08	5 155,08 RTS I / 2020
177 597642000	Dlažba matná 100x100x9 mm	m2	7,66	555,00	4 249,08	0,00	4 249,08 RTS I / 2020
772	Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene				19 289,41	5 024,09	24 313,50
178 772501140R00	Dlažba z kamene, obložení u soklu vně, přes pěnové sklo, vč. dodávky dlažby	m2	5,40	4 500,00	19 289,41	5 024,09	24 313,50 RTS I / 2020
781	Obklady (keramické)				14 294,74	18 685,01	32 979,75
179 781230111R00	Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele do 100x100 mm	m2	23,41	798,00	0,00	18 685,01	18 685,01 RTS I / 2020
180 597642000	Obkladačka keram., matná 100x100x9 mm	m2	25,76	555,00	14 294,74	0,00	14 294,74 RTS I / 2020
181 781475111R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 10x10 cm	m2	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
182 781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2	m2	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
783	Nátěry				5 487,04	22 022,96	27 510,00
183 783612100R00	Nátěr voskem podhledu z OSB	m2	78,60	350,00	5 487,04	22 022,96	27 510,00 RTS I / 2020
784	Malby				3 760,01	18 402,47	22 162,48
184 784414301R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	197,39	22,00	1 197,12	3 145,36	4 342,48 RTS I / 2020
185 7844222VDR00	Malba silikátová na sanační omítky 2x, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	198,00	90,00	2 562,89	15 257,11	17 820,00 RTS I / 2020
88	Potrubí z drenážek				5 605,72	2 263,03	7 868,75
186 881267311R00	Potrubí z drenážních trubek, výměna trubek DN 100	m	18,00	250,00	2 236,97	2 263,03	4 500,00 RTS I / 2018
187 583318004	Kamenivo těžené frakce 16/32, zásyp drenáží	t	6,13	550,00	3 368,75	0,00	3 368,75 RTS I / 2020
94	Lešení a stavební výtahy				4 746,22	31 682,28	36 428,50
188 941941031R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami, š. do 1 m, H 10 m	m2	69,00	77,00	1,68	5 311,32	5 313,00 RTS I / 2020
189 941941191RT2	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1031	m2	103,50	3,00	283,09	27,41	310,50 RTS I / 2020
190 941941501R00	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz)	km	2 760,00	5,00	0,00	13 800,00	13 800,00 RTS I / 2018
191 941941831R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami, š. 1 m, H 10 m	m2	69,00	60,00	0,00	4 140,00	4 140,00 RTS I / 2020
192 941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	83,00	155,00	4 461,45	8 403,55	12 865,00 RTS I / 2020
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				192,96	16 067,04	16 260,00
193 952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	81,30	200,00	192,96	16 067,04	16 260,00 RTS I / 2020
96	Bourání konstrukcí				1 590,70	70 928,48	72 519,18
194 962032241R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MC	m3	9,08	1 200,00	355,37	10 546,46	10 901,83 RTS I / 2020
195 965042241RT1	Bourání stávajících podlah betonových	m3	10,76	2 550,00	0,00	27 428,85	27 428,85 RTS I / 2020
196 762822820R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2	m	49,50	70,00	200,32	3 264,68	3 465,00 RTS I / 2020
197 762341821R00	Demontáž bednění střešních rovných z fošen hrubých	m2	49,50	60,00	0,00	2 970,00	2 970,00 RTS I / 2020
198 762841821R00	Demontáž podbíjení obkladů stropu z desek dřevit.	m2	49,00	55,00	136,22	2 558,78	2 695,00 RTS I / 2020
199 764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	49,50	160,00	0,00	7 920,00	7 920,00 RTS I / 2020
200 962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	5,55	150,00	78,38	754,12	832,50 RTS I / 2020

201	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	3,00	200,00	0,00	600,00	600,00	RTS I / 2020
202	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	6,26	250,00	240,92	1 325,08	1 566,00	RTS I / 2020
203	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00	200,00	0,00	200,00	200,00	RTS I / 2020
204	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00	250,00	35,44	464,56	500,00	RTS I / 2020
205	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych pl. 1 m2	m2	3,48	500,00	212,42	1 527,58	1 740,00	RTS I / 2020
206	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	6,00	200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	RTS I / 2020
207	966015121R00	Bourání plotových stříšek ze ŽB prefabrikovaných desek	m	5,00	500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	RTS I / 2020
208	973031346R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 45 cm	kus	20,00	400,00	331,61	7 668,39	8 000,00	RTS I / 2020
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					4 832,11	26 455,14	31 287,25	
209	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	16,68	150,00	117,77	2 383,48	2 501,25	RTS I / 2020
210	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	86,80	145,00	0,00	12 586,00	12 586,00	RTS I / 2020
211	971042361R00	Vybourání otvorů zdi betonové pro kanalizaci. 0,09 m2, tl.60cm	kus	1,00	1 200,00	26,84	1 173,16	1 200,00	RTS I / 2020
212	9710244VDR00	Výpomocí řemeslům - ZT,UT,VZT-bourání,plentování,zazdivání	kpl	1,00	15 000,00	4 687,50	10 312,50	15 000,00	RTS I / 2020
98	Demolice					19 917,01	24 082,99	44 000,00	
213	981134211R00	Demolice ocel. kolny, do 15 kg/ m3 OP	m3	20,00	800,00	7 235,49	8 764,51	16 000,00	RTS I / 2020
214	981134213R00	Demolice skleníku	m3	35,00	800,00	12 681,52	15 318,48	28 000,00	RTS I / 2020
H01	Budovy občanské výstavby					0,00	101 975,90	101 975,90	
215	9980111001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	101,98	1 000,00	0,00	101 975,90	101 975,90	RTS I / 2020
H22	Komunikace pozemní a letišť					0,00	41 578,95	41 578,95	
216	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	27,72	1 500,00	0,00	41 578,95	41 578,95	RTS I / 2020
H711	Izolace proti vodě					0,00	927,15	927,15	
217	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,62	1 500,00	0,00	927,15	927,15	RTS I / 2020
H712	Izolace střech (živičné krytiny)					0,00	95,25	95,25	
218	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,06	1 500,00	0,00	95,25	95,25	RTS I / 2020
H713	Izolace tepelné					0,00	1 593,60	1 593,60	
219	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,06	1 500,00	0,00	1 593,60	1 593,60	RTS I / 2020
H721	Vnitřní kanalizace					0,00	427,35	427,35	
220	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,28	1 500,00	0,00	427,35	427,35	RTS I / 2020
H722	Vnitřní vodovod					0,00	650,25	650,25	
221	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,43	1 500,00	0,00	650,25	650,25	RTS I / 2020
H762	Konstrukce tesařské					0,00	6 825,45	6 825,45	
222	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,55	1 500,00	0,00	6 825,45	6 825,45	RTS I / 2020
H763	Dřevostavby					0,00	3 888,30	3 888,30	
223	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	2,59	1 500,00	0,00	3 888,30	3 888,30	RTS I / 2020
H764	Konstrukce klempířské					0,00	1 638,80	1 638,80	
224	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,82	2 000,00	0,00	1 638,80	1 638,80	RTS I / 2020
H766	Konstrukce truhlářské					0,00	907,20	907,20	
225	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,45	2 000,00	0,00	907,20	907,20	RTS I / 2020
H771	Podlahy z dlaždic					0,00	3 898,65	3 898,65	
226	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	2,60	1 500,00	0,00	3 898,65	3 898,65	RTS I / 2020
H781	Obklady (keramické)					0,00	741,75	741,75	
227	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,49	1 500,00	0,00	741,75	741,75	RTS I / 2020
M21	Elektromontáže					132 329,38	69 294,12	201 623,50	
228	2101900VDR00	Dozbrojení rozvaděče stávajícího - RS1 dle PD	kus	1,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	RTS I / 2020
229	2102015VDR00	L1 Svítidlo LED zavěšené, IP 20, 30W,4000K, 230V	kus	15,00	3 500,00	45 310,70	7 189,30	52 500,00	RTS I / 2020
230	2102015VDR00	L3 Svítidlo LED přisazené, kulaté, 230V, 20W, 4000K, IP44	kus	6,00	1 200,00	5 720,77	1 479,23	7 200,00	RTS I / 2020
231	2102015VDR00	L4 - Svítidlo LED přisazené, kulaté, 230V, 20W, IP44, 4000K	kus	2,00	1 870,00	2 606,88	1 133,12	3 740,00	RTS I / 2020
232	2108001VDRT1	Montáž elektroinstalace -revize, ostat.mat., prostupy a pož. ucpávky. dokum. skut. provedení	kpl	1,00	15 000,00	5 172,41	9 827,59	15 000,00	RTS I / 2020
233	348284VD	N1 Svítidlo nouzové LED 2W, 230 V, IP 44, vlast. bater. zdroj, přisazené stropní	kus	3,00	1 450,00	4 350,00	0,00	4 350,00	RTS II / 2018
234	3483601VD	N2 Svítidlo nouzové, přisazené LED . IP 44, 2W, nástěnné, piktogram, vlastní zdroj	kus	3,00	2 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	RTS II / 2018
235	2101900VDR00	Montáž a dod.celoplechových rozvodnic nástěnných 60/60/20 cm,- RW1 dle PD	kus	1,00	25 000,00	21 440,81	3 559,19	25 000,00	RTS I / 2020
236	210111011RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, IP44, 16A/230V	kus	5,00	233,00	481,08	683,92	1 165,00	RTS I / 2020
237	21011121R00	Zásuvka 16A/230V, na povrch, IP44	kus	11,00	233,00	0,00	2 563,00	2 563,00	RTS I / 2020
238	210110501R00	Vypínač jednobolový 10A/250V, pod omítku IP44	kus	5,00	254,00	0,00	1 270,00	1 270,00	RTS I / 2020
239	2101105VDR00	Přepínač střídavý 10A/250V, pod omítku, IP44	kus	4,00	254,00	839,67	176,33	1 016,00	RTS I / 2020
240	2101100VDRT2	Tlačítko 10A/250V, pod omítku IP44	kus	3,00	254,00	461,47	300,53	762,00	RTS I / 2020
241	2100103VDRT1	Krabice přístrojová KP, kruhová	kus	17,00	85,00	522,32	922,68	1 445,00	RTS I / 2020
242	210010312RT1	Krabice odbočná KO	kus	8,00	350,00	659,01	2 140,99	2 800,00	RTS I / 2020
243	2101915VDR00	Připojnice ekvipotenciální	kus	1,00	1 840,00	1 394,89	445,11	1 840,00	RTS I / 2020
244	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	230,00	56,00	3 807,18	9 072,82	12 880,00	RTS I / 2020
245	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	120,00	71,00	3 439,84	5 080,16	8 520,00	RTS I / 2020
246	210800285RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	120,00	82,00	4 814,53	5 025,47	9 840,00	RTS I / 2020
247	210810017RT3	Kabel CYKY-5x10	m	20,00	317,00	5 165,97	1 174,03	6 340,00	RTS I / 2020

248	2108602VDR00	Kabel speciální JYTY 2 x 0,75mm, vč. dodávky kabelu	m	10,00	55,00	343,75	206,25	550,00	RTS I / 2020
249	2108000VDR00	Vodič YY 1x16	m	20,00	94,00	1 349,16	530,84	1 880,00	RTS I / 2020
250	21022002RT1	Vedení uzemňovací FeZn, D 8 - 10 mm	m	45,00	78,00	1 192,60	2 317,40	3 510,00	RTS I / 2020
251	210220301RT1	Svorka hromosvodové spojovací, přípoj., univerz., zkušební	kus	16,00	100,00	323,80	1 276,20	1 600,00	RTS I / 2020
252	210220001RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2	m	60,00	100,00	1 127,73	4 872,27	6 000,00	RTS I / 2020
253	2102204VD00	Ostatní práce na hromosvodu - podpěry vedení zdivo a střecha, drobný materiál	kus	1,00	6 000,00	5 652,32	347,68	6 000,00	RTS I / 2020
254	34561413	Svorka	kus	75,00	5,50	412,50	0,00	412,50	RTS I / 2020
255	55312002VD	Kabelový žlab 200/50 mm	m	20,00	487,00	9 740,00	0,00	9 740,00	
M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky						2 327,09	1 172,81	3 499,90	
256	2223601VDR00	Reproduktor 100V/6W	kus	1,00	2 499,90	1 807,16	692,74	2 499,90	RTS I / 2020
257	2222802VDR00	Kabel UTP vč. dodávky	m	10,00	100,00	519,93	480,07	1 000,00	RTS I / 2020
M46 Zemní práce při montážích						0,00	540,00	540,00	
258	460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	9,00	60,00	0,00	540,00	540,00	RTS I / 2020
S Přesuny sutí						106,28	621 666,00	621 772,29	
259	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	43,45	1 000,00	0,00	43 448,30	43 448,30	RTS I / 2020
260	979084212R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m	t	5,91	1 500,00	0,00	8 868,30	8 868,30	RTS I / 2020
261	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	5,91	250,00	0,00	1 478,05	1 478,05	RTS I / 2020
262	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	49,54	149,00	0,00	7 382,19	7 382,19	RTS I / 2020
263	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	43,45	550,00	0,00	23 896,68	23 896,68	RTS I / 2020
264	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	5,91	1 800,00	0,00	10 641,96	10 641,96	RTS I / 2020
265	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	49,56	1 800,00	0,00	89 199,00	89 199,00	RTS I / 2020
266	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	43,45	251,00	106,28	10 799,29	10 905,57	RTS I / 2020
267	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	622,28	19,00	0,00	11 823,30	11 823,30	RTS I / 2020
268	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	5,91	251,00	0,00	1 483,96	1 483,96	RTS I / 2020
269	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km	t	88,68	19,00	0,00	1 684,98	1 684,98	RTS I / 2020
270	979990001R00	Poplatek za skládku zeminy	t	59,00	550,00	0,00	32 450,00	32 450,00	RTS I / 2020
271	979082212R00	Vodorovná doprava zeminy po suchu do 50 m	t	91,80	1 200,00	0,00	110 160,00	110 160,00	RTS I / 2020
272	979013112R00	Svislá doprava materiálu do dvora na H do 3,5 m	t	170,00	250,00	0,00	42 500,00	42 500,00	RTS I / 2020
273	979087312R00	Vodorovné přemístění materiálu stavby do dvora nošením do 10 m	t	170,00	500,00	0,00	85 000,00	85 000,00	RTS I / 2020
274	979087391R00	Příplatek za nošení materiálů do dvora každých dalších 10 m	t	850,00	81,00	0,00	68 850,00	68 850,00	RTS I / 2020
275	979017112R00	Svislé a vodorovné přemístění zemini nošením na H do 3,5 m, vodorovně 47 m	t	90,00	800,00	0,00	72 000,00	72 000,00	RTS I / 2020

Celkem:

5 161 904,76

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	Přístavba polytechnické dílny - ZŠ Grafická	Objednatel:	Atelier H3T architekti, s.r.o.
Druh stavby:	Dílňa	Projektant:	Atelier H3T architekti, s.r.o., Nám.Česk.povstání 2
Lokalita:	ZŠ Grafická č. 1060/13, Praha 5 - Smíchov	Zhotovitel:	ID Stavby Bohemia s.r.o.
Zpracoval:	Ing. Petr FILIP	Zpracováno dne:	21.09.2020

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1		0738731VDR00	Osazování kotevnic prvků pro zastřešení, vč. bednění betonáže, zajištění polohy	kg	668,68	0,00
			668,68		668,68	
4		61529080	Policová, regálová stěna s pracovními deskami, dřezy a skříňkami	m2	48,00	0,00
			16*3		48,00	
5		61529081	Pracovní stoly	kus	5,00	0,00
			5		5,00	
8		121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	14,06	0,00
			(5+0,5+1,6+0,3)*9,5*0,2		14,06	
9		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	15,79	0,00
			0,21*5,5*9,5		10,97	
			0,31*5,6*0,31+1,5*0,3*9,5		4,81	
10		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	15,79	0,00
			15 7856		15,79	
11		132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	15,84	0,00
			0,6*0,9*18		9,72	
			0,4*18*0,85		6,12	
12		132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	15,84	0,00
			15 84		15,84	
13		132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ, kanalizace dešťová	m3	10,35	0,00
			0,5*0,7*(17,5+6)		8,23	
			;splašková;0,5*0,5*7,5		1,88	
			;pro šachtu;1*0,5*0,5		0,25	
14		132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	10,35	0,00
			10,35		10,35	
15		162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	50,98	0,00
			15 78+14,2+5,5+15,5		50,98	
16		162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, kanalizace dešťová	m3	5,20	0,00
			5,2		5,20	
17		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, kanalizace	m3	68,00	0,00
			20*3,4		68,00	
18		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 000,00	0,00
			50*20		1 000,00	
19		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	8,38	0,00
			18*0,8*0,4/2		2,88	
			;zásyp kanalizace;5,5		5,50	
20		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, dešťová kanalizace	m3	3,40	0,00
21		274311116R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 16/20	m3	4,86	0,00
			0,5*0,54*18,002		4,86	
22		311112140RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm	m2	9,00	0,00
			18*0,5		9,00	
23		274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R)	t	0,40	0,00
			0,4		0,40	
24		273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25, XC2	m3	13,38	0,00
			4,575*17,72*0,15+(1,55+1+7,998)*0,15*0,85-1,6*1,2*0,15+7,2*0,15*0,15		13,38	
25		273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	3,60	0,00

26	273361921RT4	0,2*18 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí 7,1*0,1	t	3,60 0,71 0,71	0,00
27	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20, podklad. beton pod pasy 0,6*0,05*18	m3	0,54 0,54	0,00
28	566301111R00	Úprava podkladu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2 - 8/16 18*4,264+0,791*(9,513+0,125+0,91)-1,8*1,2	m2	82,94 82,94	0,00
29	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění 3,6	m2	3,60 3,60	0,00
30	311271177RT2	Zdivo z tvárnic porobetonových hladkých tl. 30 cm ;zazdívký oken;0,85*1,5*2+1,2*0,6	m2	3,27 3,27	0,00
31	311238154R00	Zdivo z keramických svisle děrovaných tvárnic broušených P15, tl. 300 mm 3,12*18-1,1*2,45*2-1,1*2,45*5	m2	37,30 37,30	0,00
32	317351107R00	Bednění překladů - zřízení 0,25*1,1*7	m2	1,93 1,93	0,00
33	317351108R00	Bednění překladů - odstranění 1,925	m2	1,93 1,93	0,00
34	317314144R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 440 mm 20	kus	20,00 20,00	0,00
35	342012223RT1	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x opláště.,RBI 12,5mm 0,9*3+2,049*3-0,7*2*2	m2	6,05 6,05	0,00
36	342013323RT1	Příčka SDKtl.125 mm,ocel.kce,2x opláště.,RBI 12,5mm 5,055*2,75-0,7*2	m2	12,50 12,50	0,00
37	347013113R00	Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRBI 12,5mm,izo 0,91*3+1,1*3	m2	6,03 6,03	0,00
38	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 XC1 0,25*0,29*18,3	m3	1,33 1,33	0,00
39	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení 18,31	m	18,31 18,31	0,00
40	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění 18,31	m	18,31 18,31	0,00
41	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) 0,35	t	0,35 0,35	0,00
42	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2 1,45*18,001	m2	26,10 26,10	0,00
43	566201111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,04 m3/m2 26,10135	m2	26,10 26,10	0,00
44	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 18,001	m	18,00 18,00	0,00
45	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2, pod desku 4,2*17	m2	71,40 71,40	0,00
46	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm 1,45*18,001	m2	26,10 26,10	0,00
47	592453092	Dlažba rovné přírodní 20x10x6 1,5*17,75*1,05	m2	27,96 27,96	0,00
48	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm 19	kus	19,00 19,00	0,00
49	612445510R00	Omítka sádrová , penetrace, tl. 10 mm 18*2,98-1,1*2,45*7	m2	34,78 34,78	0,00
50	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 17,75*3,1+4,892*3,1*2 -35,5	m2	49,86 85,36 -35,50	0,00
51	612445921RT3	Omítka sádrová vnitřního ostění - hladká 0,22*(2,45*2*7+1,1*7)	m2	9,24 9,24	0,00
52	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1,1*2,45*7	m2	18,87 18,87	0,00
53	900 RT2	HZS- provedení detailů a doplňk.sanačních prací, odvlhčení, oddělení stáv. a nových konstrukcí 55	h	55,00 55,00	0,00
54	612434254RT1	Omítkový sanační systém, 4vrst, vyrovnání do 20 mm,s krystal. přísadou, jádro 2x, štuk (18,96+4)*2,9	m2	66,58 66,58	0,00

55	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační (2+2+1,1+1,1)*8	m	49,60 49,60	0,00
56	622300154R00	Montáž základací sady ETICS 18-7	m	11,00 11,00	0,00
57	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 ;plotová zeď;5*6,85+2*5	m2	44,25 44,25	0,00
58	622311133RT5	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.120 mm 18*2,98-1,1*2,45*7	m2	34,78 34,78	0,00
59	622311150RT5	Povrchová úprava ostění KZS s EPS F 0,12*(2,45*2*7+1,1*7)	m2	5,04 5,04	0,00
60	622311523RU1	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 120 mm 0,3*18-1,1*7*0,3	m2	3,09 3,09	0,00
61	622311523RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 120 mm, zakončený stěrkou a výztuž. tkaninou ;izolace základů;0,65*18	m2	11,70 11,70	0,00
62	622311013R00	Soklová lišta hliník tl. 120 mm 18-7	m	11,00 11,00	0,00
63	621472122R00	Omítka podhl. vnější z SMS minerál. , římsa ;římسا;(0,915+0,4)*18,01	m2	23,68 23,68	0,00
64	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 1,1*2,45*7	m2	18,87 18,87	0,00
65	622319943RT1	Přízdívka silikátová TI deska tl.100 mm, štitová stěna 4,2*3,1	m2	13,02 13,02	0,00
66	632451136R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 50 mm 18*4,264+0,791*10,555-0,946*1,6	m2	83,59 83,59	0,00
67	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí 2*83,6*1,2*0,001	t	0,20 0,20	0,00
68	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, vč. dodávky zárubně 3	kus	3,00 3,00	0,00
69	711111006RZ3	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí 4,714*18,001+0,79*10,56	m2	93,20 93,20	0,00
70	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, včetně dodávky 93,2	m2	93,20 93,20	0,00
71	7111912VDRT2	Izolace proti zem.vlhkosti dodatečná - vrty, aplikace injekt.látvy,osazení pakrů, injekt.roztok 38,54	m2	38,54 38,54	0,00
72	7111912VDRT1	Izolační fabion, propojení izolace stěny s podlahou 28,9	m2	28,90 28,90	0,00
73	711212012RT3	Sanace Hydroizolační stěrka hybridní, 2-komp, svislá zem.vlhkost, 3mm vč penetrace 18 96*0,5+5,5*0,5	m2	12,23 12,23	0,00
74	712371801R00	Povlaková krytina střech do 10°, separační folie pod plech. krytinu - mont. 112	m2	112,00 112,00	0,00
75	67352443	II fólie separační a mikrovent. 18,361*5,609+0,791*10,548-1,7*1,2 ;ztrátové 10%; 10,929032	m2	120,22 109,29 10,93	0,00
76	713141327R00	Izolace tepelná střech do tl.300 mm,2vrstvy,kotvy 17,9*6,3	m2	112,77 112,77	0,00
77	28375972	Deska spádová EPS 150 - střecha 0,15*112	m3	16,80 16,80	0,00
78	28375971	Deska EPS 100 - střecha 0,15*112	m3	16,80 16,80	0,00
79	713111111R00	Izolace tepelné stropů spodem - demontáž 49	m2	49,00 49,00	0,00
80	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá 74,84+2,54+1,19+2,73	m2	81,30 81,30	0,00
81	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm 81,3*0,14 ;ztrátové 5%; 0,5691	m3	11,95 11,38 0,57	0,00
82	713131131RT2	Izolace tepelná stěn - podprahový profil EPS (7,548+1,086)*0,3	m2	2,59 2,59	0,00
83	6348309VD	Podprahový profil EPS dodávka 2,56*0,01	m3	0,03 0,03	0,00

		;ztratiné 10%; 0,00256			0,00	
84	7211709VDR00	Oprava potrubí PVC odpadní, napojení na stávající D 110, kotevní mat., rev.dv., napoj.dešť.k.	kus	1,00	0,00	
	1			1,00		
85	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	7,00	0,00	
	7			7,00		
86	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	3,00	0,00	
	3			3,00		
87	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm, dešťová kanalizace	m	3,00	0,00	
	3			3,00		
88	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm, dešťová kanal.+splašková	m	35,00	0,00	
	11			11,00		
		;dešť.kanal.;24		24,00		
89	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	48,00	0,00	
	48			48,00		
90	286972VD	REviz.šachta dešť.kanal.140 cm,poklop, vstupy 3x vč. mont.	kus	1,00	0,00	
	1			1,00		
91	7211709VDR00	Ostatní práce na kanalizaci vnitřní a dešťové	kpl	1,00	0,00	
92	721176101R00	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	4,00	0,00	
	4			4,00		
93	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	2,00	0,00	
	2			2,00		
94	721177124R00	Čistící kus , odpadní svislé D 75	kus	1,00	0,00	
	1			1,00		
95	721177125R00	Čistící kus , odpadní svislé D 110	kus	2,00	0,00	
	2			2,00		
96	721242112R00	Lapač střešních splavenin HL600NHO D 110 až 125 mm	kus	2,00	0,00	
	2			2,00		
97	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	36,00	0,00	
	36			36,00		
98	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	36,00	0,00	
	36			36,00		
99	722202213R00	Nástěnka D 20xR1/2	kus	8,00	0,00	
	8			8,00		
100	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,00	0,00	
101	7221109VDR00	Ostatní práce na vodovodu vnitřním	kpl	1,00	0,00	
102	722172312R00	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	12,00	0,00	
	12			12,00		
103	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	12,00	0,00	
	12			12,00		
104	722202512R00	Ventil přímý PP-R D 20x1/2"	kus	4,00	0,00	
	4			4,00		
105	722202513R00	Ventil přímý PP-R 25x3/4"	kus	4,00	0,00	
	4			4,00		
106	7222651VDR00	Vodoměr domovní SV, TV s možností dálkového odečtu	kus	2,00	0,00	
	2			2,00		
107	722238331R00	Ventil vod.uzav.přímý,s vypouš. DN15	kus	3,00	0,00	
	3			3,00		
108	722181213RZ6	Izolace návleková PRO tl. stěny 13 mm	m	54,00	0,00	
	54			54,00		
109	722181214RT8	Izolace návleková PRO tl. stěny 20 mm	m	24,00	0,00	
	24			24,00		
110	725014131RT1	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	1,00	0,00	
111	725017134R00	Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé	soubor	1,00	0,00	
	1			1,00		
112	725814102R00	Ventil rohový DN 15 x DN 10	soubor	5,00	0,00	
	5			5,00		
113	7258231VDRT2	Baterie umyvadlová stoján. ruční, nerezová	kus	1,00	0,00	
	1			1,00		
114	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40	kus	1,00	0,00	
	1			1,00		

115	64271101	Výlevka vnitřní se sklopnou plastovou mřížkou, DN 110 1	kus	1,00 1,00	0,00
116	725825111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční pro výlevku inter. 1	kus	1,00 1,00	0,00
117	7253291VDR00	Dodávka a Montáž mycího koryta dl. 1700mm+2x odpad DN50, nerez 1	soubor	1,00 1,00	0,00
118	726211121R00	Modul-WC, h 108 cm, předstěnový pro zazdění 1	soubor	1,00 1,00	0,00
119	7253391VDR00	Dodávka a Montáž výlevky exteriérové, DN 50 1	kus	1,00 1,00	0,00
120	7258236VDR1	Baterie umyv. stojánk. se sprškou nerez.(kuchyň.s.páková) 1	kus	1,00 1,00	0,00
121	55111867	mrazuvzdorný ventil DN 20 1	kus	1,00 1,00	0,00
122	728314124R00	Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 600 mm	kus	2,00	0,00
123	728412215R00	Montáž výustek	kus	6,00	0,00
124	7281154VDR00	Montáž VZT a potrubí SPIRO 125-27m, 350/180 - 19,5m, vč. TI	kpl	1,00	0,00
125	42945201	VZT jednotka	kus	1,00	0,00
126	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	12,00	0,00
127	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	34,00	0,00
128	7331619VDR00	Ostatní práce na vytápění	kpl	1,00	0,00
129	734211112R00	Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 1/4"	kus	4,00	0,00
130	734221672RT2	Hlavice ovládání ventilů termostat, RD 80 R	kus	4,00	0,00
131	734223122RT1	Ventil termostatický, přímý, DN 15	kus	4,00	0,00
132	734264112R00	Šroubení uzavírat.rohové,vnitřní RL-1 DN 15	kus	8,00	0,00
133	734233113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	2,00	0,00
134	735169211R00	Montáž otop. těles trubk s Al lamelami do 1840 mm	soubor	4,00	0,00
135	735156762R00	Otopná tělesa panelová 700/662	kus	4,00	0,00
136	762341220R00	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním, záklop stropu 6,392*11,128+0,8*3,7+5,6*(1,039+0,83+1,958+0,583+1,141) 4,5	m2	109,68 105,18 4,50	0,00
137	762341220R00	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním pod plech. krytinu 112	m2	112,00 112,00	0,00
138	762341630R00	Bednění okapových říms z desek tvrdých 0,625*17,9+0,35*17,9*2	m2	23,72 23,72	0,00
139	60726121	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 18 mm , záklop 112*1,1	m2	123,20 123,20	0,00
140	607250361	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 25 mm, římsy a zesílení 23 7*1,1	m2	26,07 26,07	0,00
141	762332120RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 - pozednice 18	m	18,00 18,00	0,00
142	60725037	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 15 mm, střecha nad TI 109*1,1	m2	119,90 119,90	0,00
143	762341630R00	Bednění okapových říms z desek tvrdých 18,01*(0,915+0,4)+1,086*(0,915+0,4)	m2	25,11 25,11	0,00
144	762332120RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 - pozednice 18,01	m	18,01 18,01	0,00
145	762812240R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, překližka 84	m2	84,00 84,00	0,00
146	60623326	Překližka vodovzdorná tl. 27 mm jak. C+/C, podhledy 81,3	m2	85,37 81,30 4,07	0,00
147	763734113R00	Montáž krokvi hoblovaných vysušených 140/240 mm 5,595*7 6,395*12 3,5*1 1,3	m	120,71 39,17 76,74 3,50 1,30	0,00
148	60515280	Hranol hoblovaný vysušený - krokve 140/240 mm - dodávka 0,14*0,24*120,705 ;ztrátě 5%: 0,2027845	m3	4,26 4,06 0,20	0,00

149	7637931VDR00	Ostatní práce na dřevostavbách - kotvení ap.	kpl	1,00	0,00
150	764904010RS4	Plechová krytina - falcovaný plech v barvě hlavní střechy tl. 0,7 mm 112	m2	112,00 112,00	0,00
151	764322220R00	Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 330 mm 18,3	m	18,30 18,30	0,00
152	764331230R00	Lemování z Pz plechu zdi, tvrdá krytina, rš 330 mm 5,58+18,3+5,39	m	29,27 29,27	0,00
153	764341230R00	Lemování trub Pz, vlnitá krytina, D do 150 mm	kus	2,00	0,00
154	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm 17,878	m	17,88 17,88	0,00
155	764359211R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	2,00	0,00
156	764394230R00	Podkladní pás z Pz plechu rš 250 mm 17,878	m	17,88 17,88	0,00
157	764421260R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 400 mm 18,3	m	18,30 18,30	0,00
158	764430250RT2	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 600 mm 7	m	7,00 7,00	0,00
159	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm 3,8*2 4*2	m	15,60 7,60 8,00	0,00
160	766621264R00	Okna komplet. jednoduchá do rámu pl. nad 1,5 m2, W1 5	kus	5,00 5,00	0,00
161	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř. nad 0,8 m 2	kus	2,00 2,00	0,00
162	61110332	Okno dřevěné s trojsklem 110/245 s bezpečnostním sklem a s trojskly, dle tab. W1 5	kus	5,00 5,00	0,00
163	61110355	Dveře vstupní dřevěné s trojskly s bezpečnost. sklem 110/245 2	kus	2,00 2,00	0,00
164	766422213R00	Obložení podhledů a říms deskami 18.01*(0,915+0,4)+1,086*(0,915+0,4)	m2	25,11 25,11	0,00
165	766416111R00	Obložení římsy staré budovy pod oplechování 18.01*(0,45+0,45)	m2	16,21 16,21	0,00
166	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg - kotvení tesařských prvků 5*30	kg	150,00 150,00	0,00
167	553400402	Poklop GA 80 050, 600x600x95 mm 3	kus	3,00 3,00	0,00
168	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg, kotevní prvky, pozinkované 440,86+101,74+126,08	kg	668,68 668,68	0,00
169	13323021	Tyč ocelová plochá jakost S355 100x16 mm 12.56*0,001*0,3*3*(20+19)	t	0,44 0,44	0,00
170	13323012	Tyč ocelová plochá jakost S355 100x10 mm 7,85*0,001*0,27*2,4*20	t	0,10 0,10	0,00
171	13383430	Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli S235 15,8*0,001*0,38*20 ;ztrátě 5%; 0,006004	t	0,13 0,12 0,01	0,00
172	5534070VD	Dveře ocelové, nátěr práškovou barvou - 700x1970 L,P, vč. mont. a kování 3	kus	3,00 3,00	0,00
173	771575109RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm 81.3-2,54-1,19-2,73	m2	74,84 74,84	0,00
174	771471014R00	Obklad soklíků keram. rovných do MC, 20x10, H 10 cm 27.75*2-1,1*8+4,2+4,892+0,25*18	m	60,29 60,29	0,00
175	597642031	Dlažba matná šedá protiskluz. SB 300x300x9 mm (6+74,6)*1,05 ;sokle: 6,5	m2	91,13 84,63 6,50	0,00
176	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm 2,54+1,19+2,73	m2	6,46 6,46	0,00
177	597642000	Dlažba matná 100x100x9 mm 2,54+1,19+2,73 ;sokle: 5*0,1 ;ztrátě 10%; 0,696	m2	7,66 6,46 0,50 0,70	0,00

178	772501140R00	Dlažba z kamene, obložení u soklu vně, přes pěnové sklo, vč. dodávky dlažby 0,3*18,01	m2	5,40	0,00
179	781230111R00	Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele do 100x100 mm ;tech m.:1,2*(2,049+1,355) ;WC:2,05*(1,405*2+0,91*2)-0,7*1,97*4 2,05*(1,1+0,745)*2+2,05*1,9*2	m2	23,41 4,08 3,98 15,35	0,00
180	597642000	Obkladačka keram., matná 100x100x9 mm 23 4148 ;ztrátne 10%; 2,34148	m2	25,76 23,41 2,34	0,00
181	781475111R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 10x10 cm	m2	0,00	0,00
182	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	0,00	0,00
183	783612100R00	Nátěr voskem podhledu z OSB 78,6	m2	78,60 78,60	0,00
184	784414301R00	Penetrace podkladu nátěrem 3,11*(17,75+17,75+4,892+4,892) 3,11*4,892*2+3,11*1,65*4+3,11*0,9*2	m2	197,39 140,83 56,55	0,00
185	7844222VDR00	Malba silikátová na sanační omítky 2x, pačok 2x, místn. do 3,8 m 198	m2	198,00 198,00	0,00
186	881267311R00	Potrubí z drenážních trubek, výměna trubek DN 100 18	m	18,00 18,00	0,00
187	583318004	Kamenivo těžené frakce 16/32, zásyp drenáží ;zásyp drenáže;0,7*0,5*17,5	t	6,13 6,13	0,00
188	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m 18*3+5*3	m2	69,00 69,00	0,00
189	941941191RT2	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 69*1,5	m2	103,50 103,50	0,00
190	941941501R00	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) 69*20*2	km	2 760,00 2 760,00	0,00
191	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1 m, H 10 m 69	m2	69,00 69,00	0,00
192	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 83	m2	83,00 83,00	0,00
193	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 74,84+2,54+1,19+2,73	m2	81,30 81,30	0,00
194	962032241R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MC 5,055*2,7*0,345 0,32*(0,345+0,489+0,951+0,791+1,15+0,759+1+0,78+0,678+1,21)*2,6 -1,162*1,6*0,32-1,15*0,32*1,6-1,167*0,32*1,6-2*0,978*0,32	m3	9,08 4,71 6,78 -2,41	0,00
195	965042241RT1	Bourání stávajících podlah betonových 5,375*(0,348+0,498+0,961+0,791+1,15+0,759+1+0,76+0,978+1,21)*0,25 -2,5*1,21*0,2	m3	10,76 11,36 -0,61	0,00
196	762822820R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2 9*5,5	m	49,50 49,50	0,00
197	762341821R00	Demontáž bednění střech rovných z fošen hrubých 9*5,5	m2	49,50 49,50	0,00
198	762841821R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů z desek dřevotř.	m2	49,00	0,00
199	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° 49,5	m2	49,50 49,50	0,00
200	962031116R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 140 mm 2,5*2,7-0,6*2	m2	5,55 5,55	0,00
201	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2 3	kus	3,00 3,00	0,00
202	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 1,16*1,8*3	m2	6,26 6,26	0,00
203	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 1	kus	1,00 1,00	0,00
204	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 2	m2	2,00 2,00	0,00
205	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 1*1,2*2+0,9*1,2	m2	3,48 3,48	0,00

206	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 3*2	kus	6,00	0,00
207	966015121R00	Bourání plotových stříšek ze ŽB prefabrikovaných desek 5	m	5,00	0,00
208	973031346R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 45 cm 20	kus	20,00	0,00
209	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm ;pro kotvení zákl desky;0,5+1+1+14,175	m	16,68	0,00
210	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % 3,1*18 5*2*3,1	m2	86,80	0,00
211	971042361R00	Vybourání otvorů zdi betonové pro kanalizaci. 0,09 m2, tl.60cm 1	kus	1,00	0,00
212	9710244VDR00	Výpomocí řemeslům - ZT,UT,VZT-bourání,plentování,zazdívání 1	kpl	1,00	0,00
213	981134211R00	Demolice ocel. kolny, do 15 kg/ m3 OP 2*4*2,5	m3	20,00	0,00
214	981134213R00	Demolice skleníku 4*7*2,5/2	m3	35,00	0,00
215	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 65,2518+10,6388+0,8364+4,6658 4,7463+4,2133+10,0772+1,5463	t	101,98	0,00
216	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený 21,5805+6,1388	t	27,72	0,00
217	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 0,6181	t	0,62	0,00
218	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m 0,0635	t	0,06	0,00
219	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m 1,0624	t	1,06	0,00
220	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m 0,2849	t	0,28	0,00
221	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m 0,4335	t	0,43	0,00
222	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 4,5503	t	4,55	0,00
223	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m 2,5922	t	2,59	0,00
224	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m 0,8194	t	0,82	0,00
225	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m 0,4536	t	0,45	0,00
226	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m 2,4882+0,1109	t	2,60	0,00
227	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m 0,4945	t	0,49	0,00
228	2101900VDR00	Dozbrojení rozvaděče stávajícího - RS1 dle PD	kus	1,00	0,00
229	2102015VDR00	L1 Svítidlo LED zavěšené, IP 20, 30W,4000K, 230V 15	kus	15,00	0,00
230	2102015VDR00	L3 Svítidlo LED přisazené, kulaté, 230V, 20W, 4000K, IP44 6	kus	6,00	0,00
231	2102015VDR00	L4 - Svítidlo LED přisazené, kulaté, 230V, 20W, IP44, 4000K 2	kus	2,00	0,00
232	2108001VDRT1	Montáž elektroinstalace -revize, ostat.mat., prostupy a pož. ucpávky, dokum. skut. provedení 1	kpl	1,00	0,00
233	348284VD	N1 Svítidlo nouzové LED 2W, 230 V, IP 44, vlast. bater. zdroj, přisazené stropní 3	kus	3,00	0,00
234	3483601VD	N2 Svítidlo nouzové, přisazené LED , IP 44, 2W, nástěnné, piktogram, vlastní zdroj 3	kus	3,00	0,00
235	2101900VDR00	Montáž a dod.celoplechových rozvodnic nástěnných 60/60/20 cm,- RW1 dle PD	kus	1,00	0,00

236	210111011RT2	1 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, IP44, 16A/230V	kus	1,00 5,00	0,00
237	21011121R00	5 Zásuvka 16A/230V, na povrch, IP44	kus	5,00 11,00	0,00
238	210110501R00	11 Vypínač jednobolový 10A/250V, pod omítku IP44	kus	11,00 5,00	0,00
239	2101105VDR00	5 Přepínač střídavý 10A/250V, pod omítku, IP44	kus	5,00 4,00	0,00
240	2101100VDRT2	4 Tlačítko 10A/250V, pod omítku IP44	kus	4,00 3,00	0,00
241	2100103VDRT1	3 Krabice přístrojová KP, kruhová	kus	3,00 17,00	0,00
242	210010312RT1	17 Krabice odbočná KO	kus	17,00 8,00	0,00
243	2101915VDR00	8 Připojnice ekvipotenciální	kus	8,00 1,00	0,00
244	210800105RT1	1 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	1,00 230,00	0,00
245	210800106RT1	230 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	230,00 120,00	0,00
246	210800285RT3	120 Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	120,00 120,00	0,00
247	210810017RT3	120 Kabel CYKY-5x10	m	120,00 20,00	0,00
248	2108602VDR00	20 Kabel speciální JYTY 2 x 0,75mm, vč. dodávky kabelu	m	20,00 10,00	0,00
249	2108000VDR00	10 Vodič YY 1x16	m	10,00 20,00	0,00
250	210220022RT1	20 Vedení uzemňovací FeZn, D 8 - 10 mm	m	20,00 45,00	0,00
251	210220301RT1	30+15 Svorka hromosvodové spojovací, přípoj., univerz., zkušební	kus	45,00 16,00	0,00
252	210220001RT1	4+6+5+1 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2	m	16,00 60,00	0,00
253	2102204VD00	60 Ostatní práce na hromosvodu - podpěry vedení zdivo a střecha, drobný materiál	kus	60,00 1,00	0,00
254	34561413	1 Svorka	kus	1,00 75,00	0,00
255	55312002VD	75 Kabelový žlab 200/50 mm	m	75,00 20,00	0,00
256	2223601VDR00	20 Reproduktor 100V/6W	kus	20,00 1,00	0,00
257	2222802VDR00	1 Kabel UTP vč. dodávky	m	1,00 10,00	0,00
258	460030102R00	10 Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	10,00 9,00	0,00
259	979082212R00	9 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	9,00 43,45	0,00
260	979084212R00	17,72+23,6641+1,7742+0,29 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m	t	43,45 5,91	0,00
261	979086213R00	0,8494+0,8415+2,2128+0,2005+0,2686 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	4,37 1,54	0,00
262	979086112R00	0,3623+1,1771 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	5,91 5,91	0,00
263	979990001R00	5,9122 Poplatek za skládku stavební suti	t	49,54 49,54	0,00
264	979990162R00	48,3449+1,2 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	43,45 43,45	0,00
		43,4485 5,9122		5,91 5,91	0,00

265	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením 49,555	t	49,56 49,56	0,00
266	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 43,4485	t	43,45 43,45	0,00
267	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 14*44,4485	t	622,28 622,28	0,00
268	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km 5,9122	t	5,91 5,91	0,00
269	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km 5,9122*15	t	88,68 88,68	0,00
270	979990001R00	Poplatek za skládku zeminy 59	t	59,00 59,00	0,00
271	979082212R00	Vodorovná doprava zeminy po suchu do 50 m 51*1,8	t	91,80 91,80	0,00
272	979013112R00	Svislá doprava materiálu do dvora na H do 3,5 m 170	t	170,00 170,00	0,00
273	979087312R00	Vodorovné přemístění materiálu stavby do dvora nošením do 10 m 170	t	170,00 170,00	0,00
274	979087391R00	Příplatek za nošení materiálů do dvora každých dalších 10 m 170*5	t	850,00 850,00	0,00
275	979017112R00	Svislé a vodorovné přemístění zemin nošením na H do 3,5 m, vodorovné 47 m 50*1,8	t	90,00 90,00	0,00

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Přístavba polytechnické dílny - ZŠ Grafická	Objednatel:	Atelier H3T architekti, s.r.o.	IČ/DIČ:	06604811/
Druh stavby:	Dílňa	Projektant:	Atelier H3T architekti, s.r.o., Nám.Česk.povstání 2	IČ/DIČ:	06604811/
Lokalita:	ZŠ Grafická č. 1060/13, Praha 5 - Smíchov	Zhotovitel:	ID Stavby Bohemia s.r.o.	IČ/DIČ:	06501460/ CZ06501460
Začátek výstavby:	07/2021	Konec výstavby:	02/2022	Položek:	275
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Petr FILIP	Datum:	21.09.2020

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	3		0,00
Mimostav. doprava	0,00	1		0,00
Uzemní vlivy	0,00	1		0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS		5,00	5 161 904,76	258 095,24

Celkem VRN				258 095,24
-------------------	--	--	--	-------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00



č. 0030/0/OPRI/21

**Příloha č. 3
Doklad o pojištění zhotovitele**

Příloha č. 4

Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem

Harmonogram

ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060 – přístavba dílen pro polytechnickou výuku

	Týden																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Převzetí staveniště																											
Bourací práce																											
Odvoz sutě																											
Výstavba nové přístavby																											
Elektro, ZTI, VZT																											
Vybavení																											
Kompletace																											
Dokončení a předání																											



č. 0030/0/OPRI/21

Příloha č. 5
Seznam poddodavatelů¹

1)	
Název:	ID Stavby group s.r.o.
Sídlo:	U Sluncové 666/12a, 186 00 Praha 8
Právní forma:	s.r.o.
Identifikační číslo:	27956377
Rozsah plnění Smlouvy:	část stavebních prací, bourací práce

¹ Případně čestné prohlášení o nevyužití poddodavatelů




č. 0030/0/OPRI/21

**Příloha č. 6
Realizační tým**

Příloha č. 6 ZD: Čestné prohlášení – realizační tým = příloha č. 5 Smlouvy o dílo

Čestné prohlášení – realizační tým
v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. c), d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky s názvem:
„ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060 – přístavba dílen pro polytechnickou výuku“

Jméno a příjmení	Pozice v realizačním týmu	Dosažené vzdělání	Číslo autorizace (doloženo dokladem) ³	informace o právním vztahu k účastníkovi	Podpis stvrzující, že se uvedená osoba bude bezprostředně podílet na plnění veřejné zakázky po celou dobu jejího plnění.
Ing. Zdeněk Šťastný	Stavbyvedoucí	VŠ stavební	22990	osoba v pracovněprávním nebo obdobném vztahu	

Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne 25.6.2021

Vlastnoruční podpis:

Petr Spilka, Pavel Landa, jednatelé

