





MC05X01MC0V4

0034/2/OSP/20

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Plácek v Hlubočepích“ č. 0034/0/OSP/20**

uzavřený dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („OZ“), mezi následujícími smluvními stranami:



**Městská část Praha 5**

se sídlem: Náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5  
zastoupena: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou  
IČO: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení:   
č. ú.: 

(„Příkazce“)

a

**OWO.CZ, s.r.o.**

se sídlem: Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8  
zastoupena: Ivetou Novotnou, jednatelkou společnosti  
IČO: 28167538  
DIČ: CZ28167538  
Spisová značka: C 130104 vedená u Městského soudu v Praze  
Bankovní spojení:   
č. ú.: 

(„Příkazník“)

(každý samostatně jako „Smluvní strana“, oba společně pak jako „Smluvní strany“).

**1. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Výše uvedené Smluvní strany uzavřely dne 1. 4. 2021, Smlouvu o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Plácek v Hlubočepích“, č. 0034/0/OSP/20, na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka („TDS“) při realizaci stavby „dokončení Plácku v Hlubočepích“; Smluvní strany dále uzavřely ke smlouvě dne 5. 11. 2021 dodatek č. 1, č. 0034/1/OSP/20 (smlouva ve znění dodatku č. 1 dále jako „Smlouva“). Příkazce se zavázal za

činnost Příkazníka podle Smlouvy uhradit celkovou odměnu za předpokládanou dobu trvání Smlouvy ve výši 123.200,- Kč bez DPH, tj. 149.072,- Kč vč. DPH.

- 1.2. Tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) se uzavírá z důvodu prodloužení doby realizace výše uvedené stavby, potřeby navýšení počtu hodin kontrolní činnosti, a z tohoto důvodu je nezbytné prodloužit předpokládanou dobu poskytování výkonu TDS a adekvátně navýšit předpokládaný počet hodin výkonu TDS.

## 2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna předpokládané doby poskytování služeb Příkazníkem dle Smlouvy, a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 6. Smlouvy se odst. 6.1. v souladu s druhou větou stávajícího znění článku 6 odst. 6.4. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„6.1. Odměna za poskytování Služeb dle Smlouvy je sjednána na základě hodinové odměny Příkazníka nabídnuté v rámci Dílčí veřejné zakázky takto:*

Nabídková cena	Odměna v Kč bez DPH	DPH (21 %)	Odměna v Kč vč. DPH
Cena za 1 hodinu Služeb	550,-	115,50	665,50
Cena za 1 kalendářní týden Služeb – celkem 8 hodin týdně	4.400,-	924,-	5.324,-
<b>Celková odměna</b> za předpokládanou dobu trvání Smlouvy – předpoklad 288 hodin	158.400,-	33.264,-	191.664,-

- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 6. odst. 6.4. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„6.4. Předpokládaná doba poskytování Služeb Příkazníkem dle této Smlouvy je 36 týdnů. V případě, že se předpokládaná doba poskytování Služeb z důvodů vzniklých mimo Příkazníka (např. z důvodů na straně zhotovitele Stavby) prodlouží či zkrátí, bude tomu přiměřeně upravena i odměna.“*

- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „Služby“ také vícepráce dle tohoto Dodatku.

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto Dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve Smlouvě či Dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 3.4. Tento Dodatek byl vyhotoven v 1 (jednom) stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 3.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. RMČ/2/30/2022 ze dne 17. 1. 2022.

**Za Příkazce:**

V Praze dne

**Mgr. Renáta  
Zajíčková** Digitálně podepsal  
Mgr. Renáta Zajíčková  
Datum: 2022.02.01  
14:47:54 +01'00'

---

Mgr. Renáta Zajíčková  
starostka

**Za Příkazníka:**

V Praze dne

**Iveta  
Novotná** Digitálně podepsal  
Iveta Novotná  
Datum: 2022.01.19  
13:04:46 +01'00'

---

Iveta Novotná  
jednatelka společnosti **OWO.CZ, s.r.o.**