

Činnost	týdny									
	1.3	8.3	15.3	22.3	29.3	5.4	12.4	19.4		
Bourací a přípravné práce										
Úprava povrchů										
ZTI										
Elektro										
VZT										
Vytápění										
Suchá stavba a podlahy										
Komíny										
Dlažby a obklady										
Malby a nátěry										
Ostatní práce										
Předání stavby										