

## Oprava střešního pláště, římsy a doplnění chlazení objektu Smíchovské tržnice, náměstí 14. října 83/15, Praha 5

## HARMONOGRAM

MĚSÍC 2022	červen				červenec				srpen				září				poznámka
	6				7				8				9				
demontáže - vzt																	
demontáže - střešní plášť																	
střecha - VZT/CHL + dopojení																	v závislosti na dostupnosti technologických dodávek - v současnosti jsou napnuté dodavatelské řetězce
fasáda-římsa																	
střecha - izolace, oplechování																	koordinace s VZT (z důvodu eliminace rizika zatečení)
elektro																	
zprovoznění VZT/CHL																	
dokončovací práce																	
předání																	