



MC05X00G4TNU

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0026/0/OMI/15

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** **Městská část Praha 5**
 se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
 zastoupená: MUDr. Radkem Klímou, starostou MČ Praha 5
 IČO: 00063631
 DIČ: CZ00063631
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „**objednatel**“ na straně *jedné*)

- 1.2. **Zhotovitel:** **Ing. Jiří Pýcha**
 se sídlem: Kubánské nám. 1320/19, 100 00 Praha 10
 zastoupená: Ing. Jiřím Pýchou
 IČO: 41119631
 DIČ: CZ6411160283
 bankovní spojení: KB a.s.
 č. účtu: 362747101/0100

(dále jen „**zhotovitel**“ na straně *drubé*)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo *každý jednotlivě* „**Smluvní strana**“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

- 1.3.1. Za objednatele:
 ve věcech smluvních: MUDr. Radek Klíma, starosta MČ Praha 5
 ve věcech technických: Ing. Jan Jirsa, vedoucí Odboru majetku a investic,
 tel.: 257 000 404, e-mail: jan.jirsa@praha5.cz
 Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení přípravy a
 realizace investic, tel.: 257 000 237, e-mail:
pavel.vokoun@praha5.cz
 ve věcech administrativních: Bc. Lenka Tomanová, vedoucí Odboru otevřená
 radnice, tel.: 257 000 585, e-mail:
lenka.tomanova@praha5.cz

- 1.3.2. Při operativním technickém řízení činností na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje objednatel Bc. Pavel Vokoun OMI ÚMČ Praha 5, tel. 257 000 237 nebo Ing. Jan Jirsa OMI ÚMČ Praha 5, tel. 257 000 404 .

- 1.3.3. Za zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Pýcha
ve věcech technických: Ing. Jiří Pýcha
- 1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje zhotovitele Ing. Jiří Pýcha.

II. Úvodní ustanovení

2. 1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 04. 12. 2015 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „II. etapa rekonstrukce sportoviště u ulice Bočovská na pozemku parc. č. 764/227, k.ú. Jinonice, obec Praha“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 851 485,00,- Kč bez DPH, tj. 1.030.297,00,- Kč včetně DPH.
2. 2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu změny doby plnění kvůli nevhodným klimatickým podmínkám k dokončení díla.

III. Předmět dodatku

3. 1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na novém termínu předání díla.
3. 2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5.1.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
5.1.2. předání díla nejpozději do 31. 03. 2016, vč. zajištění případného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo,
3. 3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

4. 1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. 2. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
4. 3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. 4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.


4. 5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMC č. 12/340/2016 ze dne 16. 03. 2016.

7. 04. 2016

V Praze dne

18. 3. 16

V Praze dne


v.z. Mgr. Lukáš Budín
1. zástupce starosty

za objednatele:
MUDr. Radek Klíma,
starosta MČ Praha 5




 **stavební firma**
ING JIŘÍ PÝCHA
Kubánské nám. 19/1320
100 00 Praha 10

za zhotovitele:
Ing. Jiří Pýcha,
majitel