

„Stavební úpravy bytové jednotky č. 11 v domě Gabinova 867/9, Praha 5“

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY**OB-LIGO realizace staveb s.r.o.**

Vytvořeno

19.05.2022

Stavební díl	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden
34	Stěny a příčky	x	x						
61	Úprava povrchů vnitřní			x	x	x			
63	Podlahy a podlahové konstrukce				x				
722	Vnitřní vodovod a kanalizace		x	x					
725	Zařizovací předměty							x	
734	Armatury					x			
735	Otopná tělesa				x				
766	Konstrukce truhlářské								x
767	Konstrukce doplňkové							x	
771	Podlahy z dlaždic a obklady					x	x		
776	Podlahy povlakové							x	x
781	Obklady keramické						x	x	
783	Nátěry							x	
784	Malby								x
95	Dokončovací práce							x	x
96	Bourání konstrukcí	x							
96	Přesuny hmot		x	x	x	x	x	x	x
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		x						
M21	Elektromontáže		x	x				x	
5	Přesuny sutí	x	x						
791	Zařízení kuchyní								x
24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení								x

