

č. SSN I	Sml	posl. dvojčíslí roku	č. smlouvy	č. dodatku
4521	2211	222	4521-SB-21-314	

**Dohoda o vzájemném vyrovnání práv a závazků
vyplývajících ze Smlouvy o dílo č. 4521/SOD/21/314 ze dne 20. 12. 2021
(dále jen „Dohoda“)
podle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů**

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajičkovou, starostkou
IČO: 000 63 631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
zastoupený obchodní společností:
CENTRA a. s.
se sídlem: 150 00 Praha 5, Na Zatlance 1350/13
IČO: 186 28 966
DIČ: CZ18628966
zapsána: v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490
zastoupená: Miroslav Bartík, na základě plné moci
(dále jen „objednatel“)
- a
- 1.2. Zhotovitel:** **SMART SBD s.r.o.**
se sídlem: U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Luboš Solan, jednatel
IČ: 04212223
DIČ: CZ04212223
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244226
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3. Osoby oprávněné jednat:**
- 1.3.1. Za objednatele:**
ve věcech smluvních: Miroslav Bartík, ředitel divize správy nemovitostí, tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
ve věcech technických: Pavel Zahrádka, manažer správy nemovitostí, tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
technický dozor investora: Divize inženýringu CENTRA a.s., zastoupená Ing. Lukášem Švajcrem, ředitelem divize, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
- 1.3.2. Za zhotovitele:**
ve věcech smluvních: Ing. Luboš Solan
ve věcech technických: Stanislav Bauer

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 12. 2021 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést za podmínek stanovených ve smlouvě dílo „**Oprava vodovodního potrubí v domě Plzeňská č. 2076/174, Praha - 5**“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za to zaplatit sjednanou cenu ve výši: **2.579.981,- Kč bez DPH**
- 2.2. Dokončené dílo dle Smlouvy bylo ze strany zhotovitele objednateli předáno dne 11. 4. 2022.
- 2.3. Před uzavřením této dohody byla zhotoviteli proplacena částka ve výši **2.109.671,82 Kč**.
- 2.4. Smluvní strany dále shodně uvádí, že před dokončením díla došlo na základě objektivních, dodatečně zjištěných skutečností ke změnám díla, majícím vliv na celkovou cenu díla, které se projeví ve změně sjednaného rozsahu díla, a to z následujících důvodů:
- Provedení změn v části ZTI - zhotovitel provedl v rámci provádění prací dílčí změny tras stoupacích vedení. Z důvodu toho, dle původních předpokladů, že stoupačky V1, V3, V6, V8 a V10 jsou vedeny v přízdívce v jednotlivých bytech, se neukázalo pravdivé.
 - Vedení těchto stoupaček bylo ve skutečnosti v příčkách mezi byty a chodbou. Stoupačky jsou obaleny jen plstěnou izopáskou. Vzhledem k novým požadavkům na izolace trubek – návlekovou izolací, nebylo možné, aby se stoupačky do příčky vešly
 - Z důvodů minimalizovaných zásahů do bytů, bylo po dohodě s investorem a dodavatel dohodnuto, že vedení vodovodních stoupaček V1, V3, V6, V8 a V10 bude provedeno chodbou při zdi
 - Z tohoto důvodu je část vedení provedena z chodby objektu tak, jak je zakresleno v PD skutečného provedení. K vedení ZTI byly doplněny armatury dle soupisu změnového listu č. SOD_76-1221_ZL_02A a provedeny dílčí stavební práce - bourací práce - průrazy, drobné přisekání

Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 6.5. Smlouvy ve spojení s čl. 11 odst. 11.2. Smlouvy a na základě skutečností uvedených v odst. 2.2., tohoto článku dohodly na změně rozsahu díla, konkrétní změna rozsahu díla včetně výčtu víceprací a méně prací je obsažena v příloze č. 1 této dohody.

Na základě skutečností uvedených v odst. 2.4. tohoto článku této Dohody, změně rozsahu díla, se smluvní strany dohodly na uzavření dohody o vzájemném vyrovnání práv a závazků níže uvedeného obsahu.

3. Předmět Dohody

- 3.1. Smluvní strany se z důvodů uvedených v čl. 2.4. této Dohody dohodly na následujících změnách smlouvy
- 3.2. Celková konečná cena za řádně provedené a předané dílo dle Smlouvy, stanovená ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran, činí: celkem bez DPH **2.416.407,40 Kč** (slovy: dva miliony čtyři sta šestnáct tisíc čtyři sta sedm korun české a čtyřicet haléřů).
Původní celková cena díla dle odst. 2.1. této Dohody byla tedy snížena o 163.573,60 Kč bez DPH
- 3.3. Vzhledem k tomu, že objednatel před uzavřením této dohody proplatil zhotoviteli na ceně díla částku v odst. 2.3, uhradí objednatel zhotoviteli po uzavření této dohody zbývající část ve výši **306.735,58 Kč** a to na základě faktury vystavené zhotovitelem.
- 3.4. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že veškerá jejich vzájemná práva, povinnosti, případné jiné právní a finanční nároky vyplývající ze Smlouvy, jsou podpisem této Dohody a úhradou

částky dle odst. 3.3. této Dohody zcela vypořádány a žádná ze smluvních stran nebude vůči druhé smluvní straně uplatňovat žádné sankce ani náhradu škody.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tato Dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění Dohody v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Dohody je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
- 4.6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 36/988/2022 ze dne 22.8.2022

Přílohy:

1. Změnový položkový rozpočet

V Praze dne 07 -09- 2022

.....
za objednatele:
CENTRA a. s.
Miroslav Bartík
na základě plné moci

V Praze dne 9.9. 2022

.....
za zhotovitele:
SMART SB
Ing. Luboš
jednatel