

c. SSN I	Sml	posl. dvojletí roku	c. smlouvy	c. dodatku
4521	22	22	4521-Soj 22-70	

**Dohoda o vzájemném vyrovnání práv a závazků
vyplyvajících ze Smlouvy o dílo č. 4521/SOD/22/70 ze dne 30.5.2022
(dále jen „Dohoda“)**

podle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Jaroslav Pašmik MBA, starosta
IČO: 000 63 631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
zastoupený obchodní společností:
CENTRA a. s.
se sídlem: 150 00 Praha 5, Na Zatlance 1350/13
IČO: 186 28 966
DIČ: CZ18628966
zapsána: v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490
zastoupená: Miroslav Bartík, na základě plné moci
(dále jen „objednatel“)

a

- 1.2. Zhotovitel:** **SMART SBD s.r.o.**
se sídlem: U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Luboš Solan, jednatel
IČ: 04212223
DIČ: CZ04212223
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244226

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:

- ve věcech smluvních: Miroslav Bartík, ředitel divize správy nemovitostí, tel.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
ve věcech technických: Pavel Zahrádka, manažer správy nemovitostí, tel.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
technický dozor investora: Divize inženýringu CENTRA a.s., zastoupená Ing. Lukášem Švajcrem, ředitelem divize, tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

1.3.2. Za zhotovitele:

- ve věcech smluvních: Ing. Luboš Solan, [REDAKCE]
ve věcech technických: Stanislav Bauer, [REDAKCE]

2. Úvodní ustanovení

3.

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 30.5.2022 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést za podmínek stanovených ve smlouvě dílo „**Stavební úpravy bytové jednotky č. 16, Musilkova 302/1, 150 00 Praha 5**“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za to zaplatit

sjednanou cenu ve výši: **638.913,50 Kč** (slovy: šest set třicet osm tisíc devět set čtrnáct korun) (opravy).

Dokončené dílo dle Smlouvy bylo ze strany zhotovitele objednateli předáno dne 5.8.2022.

Před uzavření této dohody byla zhotoviteli proplacena částka ve výši 638.913,50 Kč.

- 2.2. Smluvní strany dále shodně uvádí, že před dokončením díla došlo na základě objektivních, dodatečně zjištěných skutečností ke změnám díla, majícím vliv na celkovou cenu díla, které se projeví ve změně sjednaného rozsahu díla, a to z následujících důvodů:
- bylo zjištěno, že nelze ponechat stávající rozvody elektro a je nutné provést nové. Jedná se o opravu realizovanou bez projektové dokumentace na základě stavebního rozpočtu, kde mělo dojít pouze ke sjednocení zásuvek a vypínačů a výměně rozvodné skříně.
- 2.3. Na základě skutečností uvedených v odst. 2.2. tohoto článku této Dohody, změně rozsahu díla, dokončení díla jeho předání objednateli se smluvní strany dohodly na uzavření dohody o vzájemném vyrovnání práv a závazků níže uvedeného obsahu.

3. Předmět Dohody

- 3.1. Smluvní strany se z důvodů uvedených v čl. 2.2. této Dohody dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 3.2. Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odst. 2.2. tohoto článku dohodly na změně rozsahu díla, přičemž konkrétní změna rozsahu díla včetně výčtu víceprací a méně prací je obsažena v příloze č. 1 této dohody.
- 3.3. Celková konečná cena za řádně provedené a předané dílo dle Smlouvy, stanovená ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran, činí: celkem bez DPH **677.531,50 Kč** (slovy: šest set sedmdesát sedm tisíc pět set třicet jedna 50/100 korun (opravy)).
Původní celková cena díla dle odst. 7.1. Smlouvy o dílo byla tedy navýšena o **38.618,- Kč** bez DPH
- 3.4. Vzhledem k tomu, že objednatel před uzavřením této dohody proplatil zhotoviteli na ceně díla částku v odst. 2.1, uhradí objednatel zhotoviteli po uzavření této dohody zbývající část ve výši **38.618,- Kč** (vše Opravy) a to na základě faktury vystavené zhotovitelem.
- 3.5. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že veškerá jejich vzájemná práva, povinnosti, případné jiné právní a finanční nároky vyplývající ze Smlouvy, jsou podpisem této Dohody a úhradou částky dle odst. 3.3. této Dohody zcela vypořádány a žádná ze smluvních stran nebude vůči druhé smluvní straně uplatňovat žádné sankce ani náhradu škody. Toto ujednání se netýká odpovědnosti zhotovitele za vady díla v záruční době.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tato Dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění Dohody v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Dohody je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
- 4.6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. RMČ/5/1396/2022 ze dne 28.11.2022.

Přílohy:

1. *Změnový položkový rozpočet*

V Praze dne 06-12-2022

.....
za objednatele:
CENTRA a. s.
Miroslav Bartík
na základě plné moci

V Praze dne 6.12.2022

.....
za zhotovitele:
SMART SBD s.r.o.
Ing. Luboš Solan
jednatel

PRÍLOHA 0.1

**CN elektro - hrubá instalace
Musílkova 1, b.č. 16**

Zahrnuje:

- * silnoproudé rozvody;
- * slaboproudé rozvody (kabeláže);
- * dod a mont bytového rozvaděče;

Rozpis materiálu :

Číslo položky	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Cena za j. dodávku	Celkem
1.	Krabice KU 68	ks	21	21,00	441,00
2.	Krabice KR68	ks	4	21,00	84,00
3.	CYKY 3Jx2,5	m	170	16,00	2720,00
4.	CYKY 3Jx1,5	m	145	14,00	2030,00
5.	CYKY 3Ox1,5	m	20	8,00	160,00
6.	CY 4zž	m	12	8,00	96,00
7.	Koax	m	15	7,00	105,00
8.	UTP cat 5e	m	15	7,00	105,00
9.	Rozvaděč 18 M n.p.: 7.777 - 4.200	kpl	1	3577,00	3577,00
10.	Pom. a spoj. materiál	kpl	1	2200,00	2200,00
Celkem materiál elektro					11518,00

Materiál elektro	11518,00
Montáž 42 hodin x 550,-Kč/hod	23100,00
Připomocné stavební práce - sekání rýh, záhozy	2500,00
Doprava	1500,00
Celkem bez DPH	38618,00

S pozdravem
 SMART SBD s.r.o.
 Realizace:
 Radek Váňa
 Na Vršku 1965/6
 Radek Váňa
 732 115 151

IČO: 49693221
 DIČ: CZ 7204290192

Živnostenská oprávnění vydána živ.odborem
 MČ Praha 5, Ev. č. 310011-005529000
 Ev. č. 310011-5528900

V Praze dne 28.06.2022

81 70 22.8. 54012

CENTRA a.s.
 divize inženýring
 Na Zatlance 1350/13, 150 00 Praha 5
 tel: 251 119 400, fax: 251 119 411

SMART SBD s.r.o.
 U Štěrky 830/25
 198 00 Praha 6 - Hloubětín
 IČ. 042 12 226