

Orientační harmonogram průběhu prací na akci

"Zubatého 330/10 – výměna oken a oprava fasády včetně restaurátorských prací"

Rozsah prací dle výkazu výměr


týden	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Činnost	září			říjen					listopad				
Předání staveniště	■												
Zařízení staveniště	■												
výměny oken													
špaletová okna	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
špaletová okna					■	■	■	■	■	■	■	■	■
stavební práce fasáda													
bourací práce		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
fasáda													
restaurátorské práce													
bourací práce, repliky, opravy, doplnění				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Předání stavby													■

Termín zahájení je podmíněn vydání rozhodnutí o povolení záborů pro výstavbu lešení.

Termín dokončení dle zadávacích podmínek 90 dnů - podmíněn vhodnými klimatickými podmínkami a zpřístupněním bytů pro výměnu oken dle plánu dodavatele.

Prohlášení o počtu listů

celkový počet všech listů nabídky - 27



DF Servis, s.r.o.
Hájčů 2647/9
155 00 Praha 5
IČO: 26728435
DIČ: CZ26728435
tel./fax: 251 618 050

.....
podpis oprávněné osoby
titul, jméno, příjmení - Ing. Vladimír Havelka
funkce – jednatel společnosti