



MC05X00GTX3T

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0006/0/OMI/15

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I

Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: MUDr. Radkem Klímou, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Jan Jirsa, vedoucí Odboru majetku a investic
tel.: 257 000 404, e-mail: jan.jirsa@praha5.cz
Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic,
tel.: 257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz
Bc. Martina Brousková, oddělení přípravy a realizace investic,
tel.: 257 000 483, e-mail: martina.brouskova@praha5.cz
(dále jen „objednatel“)
- a
- 1.2. Zhotovitel:** **Ing. Josef Chmelka – SÚPR**
Zapsán v Živnostenském odboru OÚ Praha OÚ Praha 6 č.j. ŽO/0004451/92Rac/01
sídlo: Na Špitálce 1/1443, 160 00 Praha 6
provozovna: Bubenská 1/1477, 170 00 Praha 7
zastoupený: Ing. Josefem Chmelkou
IČO: 10157000
DIČ: CZ 5506260386
bankovní spojení: ČSOB
č. účtu: 686479/0300
Osoba oprávněná jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Josef Chmelka
ve věcech technických: Ing. Josef Chmelka
(dále jen „zhotovitel“)
(společně pak „smluvní strany“)

Čl. II Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 21. 05. 2015 Smlouvu o dílo, kde zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehož předmětem je provedení „Vypracování projektové dokumentace pro objekty v ul. Strakonická 2582/1b, Klikatá 1238/90 a Lesnická 8/1155, Praha 5.“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 1.188.000 Kč bez DPH, tj. 1.437.480 Kč včetně DPH.
- 2.2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu změny požadavků na zhotovitele, jimiž jsou ukončení akce „Denní centrum pro občany bez domova – ul. klikatá 1238/90, Praha 5“ a „Výdejna jídel pro občany bez domova objekt – Lesnická 1155/8, Praha 5“ ve fázi studie a úpravy termínů pro akci „Rekonstrukce č.p. 2582 v ul. Strakonická 1b – azylový dům pro občany bez domova“ z důvodu časové blokad, která vznikla stavební uzávěrou.

Čl. III Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na ukončení akcí „Denní centrum pro občany bez domova – ul. klikatá 1238/90, Praha 5“ a „Výdejna jídel pro občany bez domova objekt – Lesnická 1155/8, Praha 5“ ve fázi studie a na novém termínu provedení akce „Rekonstrukce č.p. 2582 v ul. Strakonická 1b – azylový dům pro občany bez domova“. Dodatek upravuje termíny a cenu díla.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3. odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
 - 3.1.1 příprava zakázky (PPR), zaměření stávajícího stavu a stavebně-technický průzkum, návrh studie (0,3 STS) – v celkovém počtu 4 x paré + 1 x na CD;

Pro akci „Rekonstrukce č.p. 2582 v ul. Strakonická 1b – azylový dům pro občany bez domova“ součástí předmětu tohoto díla je:

- 3.1.2 dokumentace pro stavební řízení (DSP) – v celkovém počtu 2 paré a 1 x v el. podobě na CD (pro potřeby stavebního řízení si dodavatel zajišťuje vlastní paré);
- 3.1.3 inženýrská činnost – zajištění stavebního povolení, popř. souhlasu, včetně všech stanovisek dotčených orgánů státní správy;
- 3.1.4 dokumentace pro provedení stavby (DPS);
- 3.1.5 dokumentace pro zadání stavby (DZS) včetně výkazu výměr, oceněného v celkovém počtu 8 paré (4 x DPS a 4 x DZS) a rovněž 1 x v digitální podobě na CD v editovatelných formátech EXCEL, WORD, PDF a DWG a 1 x v digitální podobě na CD ve formátu EXCEL (výkaz výměr), PDF (veškerá dokumentace včetně výkresů) a DWG (veškeré výkresy);
- 3.1.6 autorský dozor při realizaci zakázky, výkon autorského dozoru projektanta bude trvat od předání staveniště zhotoviteli stavebních prací až do úplného odstranění případných vad a nedodělků, bude vykonáván v doporučeném obsahu dle Přílohy Sazebníku UNIKA 2014.

č. 0006/1/OMI/15

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Dílo dle bodu 3.1.1 smlouvy do 4 týdnů od podpisu této smlouvy
Dílo dle bodu 3.1.2 smlouvy do 29. 02. 2016
Dílo dle bodu 3.1.3 smlouvy do 26 týdnů od předání díla dle bodu 3.1.2 smlouvy, v tomto termínu musí být podána žádost o stavební povolení včetně obstarání všech nezbytných stanovisek dotčených orgánů státní správy
Dílo dle bodu 3.1.4 smlouvy do 7 týdnů od zajištění díla dle bodu 3.1.3 smlouvy
Dílo dle bodu 3.1.5 smlouvy do 7 týdnů od zajištění díla dle 3.1.3 smlouvy
Dílo dle bodu 3.1.6 smlouvy průběžně po dobu realizace díla

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy se ruší a nahrazují se následujícím zněním:

4.1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena za objekt v ul. Strakonická	1. 100. 000,- Kč
DPH 21%	231. 000,- Kč
Cena vč. DPH za objekt v ul. Strakonická	1. 331. 000,- Kč

Cena za objekt v ul. Klikatá	5. 600,- Kč
DPH 21%	1. 176,- Kč
Cena vč. DPH za objekt v ul. Klikatá	6. 776,- Kč

Cena za objekt v ul. Lesnická	3. 200,- Kč
DPH 21%	672,- Kč
Cena vč. DPH za objekt v ul. Lesnická	3. 872,- Kč

Cena celkem	1. 108. 800,- Kč
DPH 21%	232. 848,- Kč
Cena celkem vč. DPH	1. 341. 648,- Kč

Slovy: jedenmilionjednostoosmtisícosmset korun českých bez DPH

- 3.5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.


Čl. IV
Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 26/940/2016 ze dne 29. 06. 2016.

05-08-2016
V Praze dne

17. 7. 2016
V Praze dne

v z. Martin Slabý
1. zástupce starosty



za objednatele:
MUDr. Radek Klíma,
starosta MČ Praha 5



za zhotovitele:
Ing. Josef Chmelka

Ing. Josef Chmelka - SÚPR
projektový ateliér
Na Špitálce 1/1443
160 00 Praha 6