



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.
se sídlem: Jeremiášova 803, 155 00 Praha 5
zastoupená: Bc. Pavlem Šiváněm, jednatelem
IČO: 24257311
DIČ: CZ 24257311
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5

ve věcech administrativně-technických:

Bc. Milan Vondráček, vedoucí Odboru přípravy a realizace investic, tel.: 257 000 237, e-mail: milan.vondracek@praha5.cz


Bc. Pavel Vokoun, Odbor přípravy a realizace investic, tel.: 257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz

Mgr. Tomáš Nový, Odbor přípravy a realizace investic, tel.: 257 000 306, e-mail: tomas.novy@praha5.cz

- 1.3.2.** Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatel Bc. Pavel Vokoun OMI ÚMČ Praha 5, tel. 257 000 482, Mgr. Tomáš Nový OMI ÚMČ Praha 5, tel. 257 000 306.

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Bc. Pavel Šiváň, tel.: 

ve věcech technických: Bc. Pavel Šiváň, tel.: 

- 1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla provádí Petr Ruban.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Tato smlouva je uzavírána v návaznosti a v souladu s výsledky zjednodušeného podlimitního řízení na zadání veřejné zakázky na stavební práce v podlimitním režimu s názvem „Na Hřebenkách č.p. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jeslí“, realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.
- 2.2. Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.3. Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
- 2.4. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
- 2.5.1. splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
 - 2.5.2. převzal a odsouhlasil objednatelům schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr.
 - 2.5.3. Zhotovitel byl seznámen s tím, že veřejná zakázka a především tato smlouva o dílo se vztahují na zateplení hospodářského pavilonu, ač poskytnutá projektová dokumentace obsahuje i dokumentaci k zateplení budovy jeslí, ta však není předmětem díla této smlouvy, neboť byla realizována v loňském roce.
 - 2.5.4. prověřil místní podmínky na místě plnění – provádění díla, tj. objekt č. p. 2765 v k. ú. Smíchov, adresa Na Hřebenkách 2765/3a, Praha 5 – Smíchov, parc. č. 3716/5 a parc. č. 3716/6 evidovaný v k. ú. Smíchov.
 - 2.5.5. nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
 - 2.5.6. akceptuje požadavek objednatele, že oplotí staveniště tak, aby byl umožněn provoz nejen hospodářské budovy (pavilon c), a zvláště pak provozu jeslí (pavilon b), kdy v objektu č. p. 2765 bude probíhat nepřetržitý provoz během stavebních prací a ve stanovený čas, kdy dochází ke spaní dětí po obědě, nebude vykonávat žádné hlučné práce, aby nedošlo k rušení dětí během usínání a spaní (čas bude stanoven vedoucím pracovníkem jeslí a oznámen zhotoviteli při převzetí staveniště) a také bude umožněn průchod z pavilonu b do pavilonu c, kde dochází k ohřívání obědů pro děti v jeslích a je nutné tento proces zachovat.
 - 2.5.7. akceptuje předem stanovený termín realizace, který je stanoven časovým rozmezím takto: práce musí probíhat mezi 15. 6. 2020 a 18. 9. 2020. Před a po uvedeném termínu nelze již v objektu provádět jakékoliv práce.
 - 2.5.8. všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.5. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,
 - 2.5.9. veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.
- 2.6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v

registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1.** Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak je specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. Předmětem díla je zateplení stávajícího hospodářského objektu v areálu jeslí na pozemku parc. č. 3716/5 a 3716/6, evidovaný v k.ú. Smíchov.
- 3.2.** Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

„Na Hřebenkách č.p. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jeslí“

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Projektová dokumentace zpracovaná firmou Design 4 – projekty staveb, s.r.o.
2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo,
4. Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem,
5. Seznam poddodavatelů
6. Realizační tým

Výše uvedené dokumenty (body 1. až 6.) tvoří Přílohy 1 až 6 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- 3.3.** Zhotovitel prověřil zadávací projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla.
- 3.4.** Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.5.** Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve čtyřech vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 3.6.** Při předání stavebního díla zpět objednateli vystaví zhotovitel předávací protokoly o předání volných předmětů či výrobků (klíče od dveří a jiné), které jsou součástí stavebního díla, k převzetí a podpisu zástupci objednatele (referent Odboru majetku a investic).
- 3.7.** Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace, vyjádření dotčených

orgánů a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.

- 3.8. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 3.9. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti poddodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy.
- 3.10. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné. Dále dílo bude provedeno v souladu se stavebním povolením, územním rozhodnutím a dle požadavků dotčených orgánů.
- 3.11. Před podpisem této Smlouvy zhotovitel předá objednateli k odsouhlasení podrobný harmonogram stavebních prací a dodávek.

4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění - provádění díla dle článku 3. této smlouvy je objekt č. p. 2765 v k. ú. Smíchov, adresa Na Hřebenkách 2765/3a, Praha 5 – Smíchov, 150 00, parc. č. 3716/5 a 3716/6.
- 4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. a v souladu s článkem 2 odst. 2.5 pododstavce 2.5.7. této smlouvy v těchto termínech:
 - 5.1.1. převzetí staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů od účinnosti smlouvy;
 - 5.1.2. předání díla nejpozději do 14 (čtrnácti) týdnů od předání staveniště,
 - 5.1.3. likvidace staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů po předání díla.
- 5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy. Nepříznivé klimatické podmínky se za vyšší moc považují pouze v případě, kdy objektivně a po relevantní dobu v rozmezí minimálně denní viditelnosti jednoho kalendářního dne znemožňují provádění díla či jakékoliv jeho části za současného dodržení technologických postupů dle příslušných technických norem ČSN. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním dle této smlouvy po dobu průtahů orgánů státní správy, zejména, nikoliv však výlučně příslušného stavebního úřadu, v řízeních o vydání správního rozhodnutí či správních rozhodnutí nezbytných pro plnění dle této smlouvy, přičemž za průtahy se považuje překročení lhůt pro vydání správního rozhodnutí stanovených příslušnými právními předpisy, způsobené nečinností správního orgánu či neaktivitou jiných účastníků takového řízení, nikoliv neaktivitou zhotovitele samotného.
- 5.3. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin. V případě vzniku nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen v rámci plnění povinnosti dle předchozí věty tyto podmínky popsat a současně označit příslušné normy ČSN, dle kterých by pokračování v provádění díla za aktuálně panujících klimatických podmínek znamenalo nedodržení technologického postupu. V případě vzniku některé z okolností vylučujících prodlení

zhotovitele při provádění díla má zhotovitel nárok na prodloužení termínů pro řádné dokončení díla či jeho části pouze o stejný počet kalendářních dnů, kdy takové okolnosti v plánované době provedení prací trvaly.

- 5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací.
- 5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.6. Objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.7. Objednatel si vyhrazuje právo uložit zhotoviteli přerušení provádění díla, a to i bez udání důvodu. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele nebo bez udání důvodu dle věty první, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací v důsledku výzvy objednatele. Tyto případy přerušení provádění díla na základě výzvy objednatele musejí být zaznamenány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu (dílo) tak, aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 6.2. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele (realizaci díla), které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
- 6.3. Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě prováděné práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.4. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje, že:
 - 6.5.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,
 - 6.5.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - 6.5.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
 - 6.5.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,
 - 6.5.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce

a vícenáklady nad rozsah smluvných prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvna jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,

- 6.5.6. bude na místě staveniště a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele,
- 6.5.7. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,
- 6.5.8. předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací, součástí seznamu pracovníků budou na pozicích realizačního týmu v rámci seznamu techniků požadovaného k prokázání kvalifikace osoby, s jejichž pomocí zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž došlo k uzavření této smlouvy. Změna těchto členů realizačního týmu je možná jen po předchozím schválení objednatele, a to prostřednictvím osob, které splňují minimální požadavky kladené na kvalifikaci členů realizačního týmu v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
- 6.5.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
- 6.5.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,
- 6.5.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy;
- 6.5.12. v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
- 6.5.13. vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,
- 6.5.14. pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započítím svářečských prací, paličských prací nebo prací s úhlovou bruskou seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště,

- 6.5.15. doloží ke kontrole technickému dozoru investora k jednotlivým nabízeným výrobkům technické listy, s výkonnostními, energetickými, rozměrovými a dalšími kvalitativními parametry před jejich instalací,
- 6.5.16. bude realizovat předmět smlouvy v souladu s technologickými předpisy dané výrobcem.
- 6.6. Objednatel se zavazuje:
- 6.6.1. předat zhotoviteli staveniště dne 15. 6. 2020 samostatným zápisem,
- 6.6.2. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
- 6.6.3. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.
- 6.7. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“), a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 6.8. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
- 6.9. Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.10. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

7. Cenová ujednání

- 7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH: 3.321.171,- Kč

DPH: 697.446,- Kč

Celková cena vč. DPH: 4.018.617,- Kč

(Slovy: tři miliony tři sta dvacet jedna tisíc sto sedmdesát jedna korun českých bez DPH).

- 7.2. Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne 04. 05. 2020 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.
- 7.3. Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem měsíčně vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.
- 7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí měsíční faktury, pozastávky, DPH. Tato konečná

faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 dnů po vystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:

- 7.4.1. smluvní pokuty,
 - 7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
 - 7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.
- 7.5. Splatnost faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
- 7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
- 7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
- 7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, oplocení, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
 - 7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,
 - 7.8.3. malířské a lakýrnické práce,
 - 7.8.4. uvedení prostor do stavu způsobilého řádné užívání.
- 7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
- 7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 12.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v Čl. 5 odst. 5.1. pododst. 5.1.1. a 5.1.2. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště dle Čl. 5 odst. 5.1. pododst. 5.1.3 je 15.000,- Kč (patnáct tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.7., 3.8., 3.9. a 3.10. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.5. Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednadvacátým dnem požadovat, vedle zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- 8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započítáním odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.7. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, a to i v případě, že by eventuální výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhrad škody nezapočítává.
- 8.8. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výši smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.
- 8.9. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smířčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavázit své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Toto ujednání se nevztahuje na povinnosti objednatele poskytovat informace dle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, případně na další povinnosti objednatele poskytovat informace dle jiných právních předpisů, zejména, nikoliv však výlučně, zákona č. 131/2000 sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.10. Poruší-li zhotovitel povinnosti uvedené v bodě 6.5. této smlouvy má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení a za každou porušenou povinnost.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
- 9.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
 - 9.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - 9.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,
 - 9.1.4. na pozemku, na kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
 - 9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
- 9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- 9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - 9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - 9.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případné, objednatel zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
- 9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:
- 9.6.1. identifikační údaje o díle i jeho částí,
 - 9.6.2. zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
 - 9.6.3. případnou dohodu o slevě z ceny,
 - 9.6.4. prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor majetku a investic“ s kompletně provedeným dílem,
 - 9.6.5. stavební deníky,
 - 9.6.6. soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
 - 9.6.7. soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.
- 9.7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompleťované předání:
- 9.7.1. dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zpracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby, dokumentace bude předána rovněž v digitální podobě ve formátu pdf, dwg (editovatelné).
 - 9.7.2. veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,
 - 9.7.3. kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
 - 9.7.4. doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,
 - 9.7.5. kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do,
 - 9.7.6. provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
 - 9.7.7. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - 9.7.8. veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
 - 9.7.9. další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
 - 9.7.10. doklady o uložení sutě, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
 - 9.7.11. kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí, pokud to stavební práce, respektive užívání díla jako stavby, vyžaduje.
 - 9.7.12. návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby.
- 9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho částí) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad

a nedodělků bude přejímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.

- 9.9.** Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu: 60 měsíců pro veškeré stavební práce, 36 měsíců pro veškeré dodávky pro zařízení výdejny jídel a 60 měsíců pro veškeré dodávky pro zařízení mimo výdejnu jídel, a to ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 9.10.** Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
- 9.11.** Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.
- 9.12.** Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.
- 9.13.** Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: Bc. Pavel Šiváš, Nádražní 271, 253 01 Hostivice.
- 9.14.** Zhotovitel je povinen v rámci zajištění svých záručních závazků také poskytnout objednateli bezplatný dojezd servisního technika do místa zakázky a kromě bezplatné výměny náhradních dílů poskytnout objednateli rovněž bezplatnou odbornou servisní činnost spojenou se záruční opravou výrobku.
- 9.15.** Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10. Poddodavatelé

- 10.1.** Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 5 této smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, které specifikuje Příloha č. 5 smlouvy, a to plně v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění svých závazků podle této smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobené poddodavateli.
- 10.2.** Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této smlouvy je možná jen s předchozím písemným souhlasem objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod k odeprání souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel; objednatel je rovněž oprávněn odeprýt souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navržený nový poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní

nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval objednateli stavební práce, na jejichž základě vznikla objednateli škoda nebo pokud měl objednatel k takto poskytovaným stavebním pracím námitky související s kvalitou, rozsahem či účtováním. Objednatel je také oprávněn požadovat výměnu poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému provádění díla a zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět.

- 10.3. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 10.1. nebo 10.2., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 10.4. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 10.3. této smlouvy.

11. Realizační tým

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v Příloze č. 6 této smlouvy, popř. týmu, jehož složení bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále jen „**Realizační tým**“).
- 11.2. Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle Přílohy č. 6 této smlouvy disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního týmu prokazoval v zadávacím řízení; jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje, zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat splnění povinností stanovených v tomto článku.
- 11.3. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 11.1. nebo 11.2., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 11.4. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 11.3. této smlouvy.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele třetím osobám, která je uzavřena na minimální výši pojistné částky 5 mil. Kč.
- 12.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 12.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 12.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
 - 12.4.1. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v čl. 5. odst. 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
 - 12.4.2. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;

- 12.4.3. porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 12.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 12.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 12.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
- 12.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.
- 12.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.
- 12.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
- 12.11. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.
- 12.12. Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 12.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.14. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 22/634/2020 ze dne 03. 06. 2020.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Projektové dokumentace (volná příloha)
- Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
- Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo
- Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem
- Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 6: Realizační tým

V Praze dne

**Mgr.
Renáta
Zajíčková**

Digitálně podepsal
Mgr. Renáta
Zajíčková
Datum: 2020.07.15
11:12:27 +02'00'

za objednatele:

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5

V Praze dne

**Bc. Pavel
Siváň**

Digitálně podepsal
Bc. Pavel Siváň
Datum: 2020.07.03
17:04:39 +02'00'

za zhotovitele:

Bc. Pavel Šiváň
jednatel

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Na Hřebenkách 2765/3a Jesle, zateplení a opláštění objektů	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: IVPS s.r.o.	IČ/DIČ: 24257311/ CZ24257311
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 220
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	584 567,71	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	954 266,37	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	657 863,62	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	956 100,45				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		168 372,74						
ZRN celkem		3 321 170,89	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	3 321 170,89
Základ 21%	3 321 170,89	DPH 21%	697 445,89	Celkem včetně DPH	4 018 616,78

Projektant	Objednatel	Zhotovitel 4.5.2020
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Na Hřebenkách 2765/3a Jesle, zateplení a opláštění objektů	Objednatel:
Druh stavby:		Projektant:
Lokalita:		Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno di

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - celkem
SO 01		Hospodářský objekt	3 197 295,89
SO 01	11	Přípravné a přidružené práce	34 967,95
SO 01	13	Hloubené vykopávky	12 688,69
SO 01	15	Roubení	11 460,75
SO 01	16	Přemístění výkopku	2 592,31
SO 01	17	Konstrukce ze zemin	3 110,50
SO 01	18	Povrchové úpravy terénu	11 875,00
SO 01	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	39 616,67
SO 01	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby	34 032,63
SO 01	61	Úprava povrchů vnitřní	2 468,75
SO 01	62	Úprava povrchů vnější	810 349,25
SO 01	94	Lešení a stavební výtahy	149 244,98
SO 01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	28 660,20
SO 01	96	Bourání konstrukcí	51 662,33
SO 01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	28 613,56
SO 01	S	Přesuny sutí	131 703,19
SO 01	H99	Ostatní přesuny hmot	26 222,82
SO 01	712	Izolace střech (živičné krytiny)	387 119,65
SO 01	713	Izolace tepelné	280 333,99
SO 01	721	Vnitřní kanalizace	172 841,25
SO 01	723	Vnitřní plynovod	199 183,50
SO 01	728	Vzduchotechnika	32 018,75
SO 01	731	Vytápění	40 625,00
SO 01	762	Konstrukce tesařské	67 734,30
SO 01	764	Konstrukce klempířské	47 572,41
SO 01	766	Konstrukce truhlářské	3 776,06
SO 01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	393 205,88
SO 01	M21	Elektroinstalace	193 615,50
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	123 875,00
VRN	0	Všeobecné konstrukce a práce	123 875,00

3 321 170,89

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Na Hřebenkách 2765/3a Jesle, zateplení a opláštění objektů	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Naklady (Kč)	
						Celkem	
	11	Hospodářský objekt				3 197 295,89	
		Přípravné a přidružené práce				34 967,95	
1	113106124R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic -dle pozn.10	m2	88,81	50,00	4 440,38	
2	113107305R00	vybourání stávající betonové dlažby -skladba C1, bod 1					
		Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.těžené tl.5 cm -dle pozn. 10	m2	88,81	31,25	2 775,23	
3	113109320R00	vytěžení původního podsypu-skladba C1, bod 3					
		Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm -dle pozn. 10	m2	88,81	312,50	27 752,34	
		vybourání podkladního betonu tl.200mm -skladba C1, bod 2					
	13	Hloubené vykopávky				12 688,69	
4	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	21,83	562,50	12 279,38	
5	132201119R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 60 cm,hor.3	m3	21,83	18,75	409,31	
	15	Roubení				11 460,75	
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	43,66	187,50	8 186,25	
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	43,66	75,00	3 274,50	
	16	Přemístění výkopku				2 592,31	
8	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	21,83	118,75	2 592,31	
	17	Konstrukce ze zemín				3 110,50	
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,15	175,00	2 651,25	
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	6,68	68,75	459,25	
		vyrovnaní povrchových nerovností přebytečným výkopkem					
	18	Povrchové úpravy terénu				11 875,00	
11	180402110RT1	Očištění ploch,rovnání,doplnění osetí trávníku a oprava poškozené zeleně	m2	100,00	118,75	11 875,00	
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				39 616,67	
12	564811111R00	Podklad ze štěrku tl.10 cm po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	58,30	130,81	7 626,37	
		štěrkodrt frakce 4-8mm -skladba C1, bod 7					
13	564851111RT4	Podklad ze štěrku tl.10 cm po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	58,30	210,22	12 255,75	
		štěrkodrt frakce 0-63 mm -skladba C1, bod 8					
14	567211105R00	Podklad z prostého betonu tř. I. tloušťky 5 cm	m2	58,30	278,75	16 251,13	
		podkladní beton C16/20 -skladba C1, bod 5					
15	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	58,30	31,25	1 821,88	
		skladba C1, bod 6					
16	69366077	Geotextilie 300 g/m2 do š. 8,8 m	m2	69,96	23,75	1 661,55	
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždových (předlažby)				34 032,63	
17	596831111RT4	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MV	m2	58,30	583,75	34 032,63	
		včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm -skladba C1, bod 4					
	61	Úprava povrchů vnitřní				2 468,75	
18	610991007R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku vč.ozn.Os8	m	7,90	312,50	2 468,75	
		vč.zatmelení,zaomítnutí,přestukování a výmalby špalety a parapetu					
	62	Úprava povrchů vnější				810 349,25	
19	622300130RT1	Odmaštění,vyspravení a vyrovnaní povrchu jemnou cement.maltou-stěny	m2	467,20	43,75	20 440,08	
		skladba A1, A2, A3 -vždy bod 1, skladba B1, B3 -vždy bod 1					
20	622300130RT2	Odmaštění,vyspravení a vyrovnaní povrchu jemnou cement.maltou-ostění	m2	57,14	43,75	2 499,88	
		skladba A1, bod 1					
21	622300130RT3	Odmaštění,vyspravení a vyrovnaní povrchu jemnou cement.maltou-podhledy	m2	54,43	43,75	2 381,36	
		skladba A3, bod 1					
22	622300181RT2	Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu	m	70,00	93,75	6 562,50	
		vč. chráničky DN 40 mm					
23	622311016R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm	m	94,46	87,50	8 265,25	
		skladba A1					
24	622311135RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS 70F tl.160 mm -skladba A1, body 2-7	m2	304,58	1 089,29	331 772,82	
		- penetrace podkladu+lepící a vyrovnávací tmel do tl.10mm+EPS 70F tl.160mm+štěrk.tmel vč.arm.tkaniny+zákl.nátěr+finální tenkovrstva					
25	622311132RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS 70F tl.100 mm -skladba A1, body 2-7 -lokální zúžení na tl.100mm	m2	2,97	1 028,52	3 059,33	
		- penetrace podkladu+lepící a vyrovnávací tmel do tl.10mm+EPS 70F tl.100mm+štěrk.tmel vč.arm.tkaniny+zákl.nátěr+finální tenkovrstva					
26	622311154RT3	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 40 mm -skladba A1, body 2-7 (mimo 3)	m2	57,14	964,14	55 091,21	
		- penetrace podkladu+lepící a vyrovnávací tmel do tl.10mm+EPS 70F+štěrkový tmel vč.tkaniny+zákl.nátěr+finální tenkovrstva silikonová					
27	622311524RT2	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm -skladba B2, body 2-7	m2	43,66	2 232,78	97 483,28	
		-vyrovnávací cement.stěrka+penetrace podkladu asfalt.nátěrem+hydroizol.a lepící bitumen.stěrka+desky XPS tl.140mm+separační					
28	622311524RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm -skladba B1, body 2-11	m2	22,45	2 721,58	61 102,23	
		-penetrace podkladu+vyrovnávací cement.omítka+penetrace asfaltovým nátěrem+hydroizol.a lepící bitumen.stěrka+izolant XPS					
29	622311553RZ1	Zatepl.syst.-spádový klín z XPS pod parapet	m2	36,80	401,25	14 766,00	
		tl.5-25mm					
30	622311735RT3	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl.160 mm -skladba A3, body 2-7	m2	71,67	1 412,07	101 196,53	
		- penetrace+lepící a vyrovnávací hmota do tl.10mm+min.vlna tl.160mm+štěrk.tmel vč.arm.tkaniny+zákl.nátěr+finální tenkovrstva					
31	622474210RU1	Omítka mozaiková, sokl-nezateplená část -skladba B3, body 2-9	m2	4,22	1 975,86	8 338,14	
		-penetrace podkladu+vyrovnávací cement.omítka+penetrace asfaltovým nátěrem+hydroizol.a lepící bitumen.stěrka+lepící stěrka se					
32	622474313R00	Omítka vnější silikonová, sloz.1-2 -skladba A2, body 2-5	m2	119,46	614,97	73 463,92	
		penetrace podklad+lep.stěrka vyzt.vlákny se sklotext.sí tovinou (160g/m2)+zákl.nátěr+tenkovrstva silikon.omítka,celoplošně					
33	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	262,77	12,50	3 284,63	
34	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	165,06	22,50	3 713,85	
35	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkaninou	m	36,80	27,50	1 012,00	
36	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, mechanicky	m2	578,77	15,00	8 681,59	
		skladba A1, A2, A3 -vždy bod 1, skladba B1, B3 -vždy bod 1					
37	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	578,77	12,50	7 234,66	
		skladba A1, A2, A3 -vždy bod 1, skladba B1, B3 -vždy bod 1					
	94	Lešení a stavební výtahy				149 244,98	
38	941941031R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	597,78	43,75	26 152,96	
39	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	1 195,56	75,00	89 667,30	
40	941941831R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	597,78	25,00	14 944,55	
41	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	597,78	7,50	4 483,37	
42	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 195,56	7,50	8 966,73	
43	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	597,78	5,00	2 988,91	
44	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	54,43	37,50	2 041,16	
		pro opravy podhledů -skladba A3					
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				28 660,20	
45	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	76,28	27,50	2 097,70	
46	95950104RA1	Stavební přípomoc pro profese	hod	20,00	312,50	6 250,00	
47	95950110RA1	Provedení odtrhových zkoušek pro ověření únosnosti podkladu	kus	5,00	187,50	937,50	
48	95950110RA2	Podrobný prohlídka a kontrola stávajícího stavu obvod.pláště,lokalizace a popis míst s výskytem poruch	kus	1,00	3 750,00	3 750,00	
49	95950110RA3	Přesazení stáv.prvků na fasádě,vč.ozn.Os5-20 hodin+materiál+kotvy	kus	1,00	7 500,00	7 500,00	
50	95950110RA4	Zpracování průzkazu energetické náročnosti PENB	kus	1,00	8 125,00	8 125,00	
	96	Bourání konstrukcí				51 662,33	
51	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC -dle pozn.12	m2	12,97	250,00	3 241,88	
52	967051111R00	Úprava líců podzemních stěn tl. nátluků do 15 cm	m2	43,66	275,00	12 006,50	
		skladba B2, bod 1					
53	966077114RT1	Demontáž části oplocení terasy -dle pozn.8	kus	1,00	350,00	350,00	
		odříznutí prvního pole dl. 800mm - provedení dle PD vč.ekolog.likvidace na skládce					
54	966077117RT1	Demontáž plech.přístřešků vč.nosné dřevěné a ocelové konstrukce -dle pozn.4	m2	16,54	498,75	8 246,83	
		vč.ekolog.likvidace na skládce					
55	966077118RT1	Demontáž plech.stříšek vč.nosné ocelové konstrukce -dle pozn.5	m2	34,32	498,75	17 117,10	
		vč.ekolog.likvidace na skládce					
56	966077118RT2	Demontáž plechové krytiny -dle pozn.11	m2	15,57	125,00	1 945,75	
		vč.ekolog.likvidace na skládce					

57	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2 -dle pozn.6	kus	1,00	187,50	187,50
58	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2 -dle pozn.6	kus	1,00	125,00	125,00
59	968072354RT1	Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 1 m2 -dle pozn.6 vč.ekolog.likvidace na skládce (okno+rám)	m2	0,51	625,00	318,75
60	968072456RT1	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 -dle pozn.6 vč.ekolog.likvidace na skládce (dveře+zárubeř)	m2	2,40	312,50	750,00
61	968072870RT1	Vybourání okenních a dveřních mříží -dle pozn.9 vč.ekolog.likvidace na skládce	m2	43,69	168,75	7 373,03
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						28 613,56
62	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 -dle pozn.2 okopání keramického obkladu 100% -skladba B1, B3 - vždy bod 1	m2	21,93	68,75	1 507,34
63	978015211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnějších stěn -dle pozn.1 oškrábání nesoudržných štuků a maleb 100% -skladba A1, A2, A3 vždy bod 1	m2	444,24	31,25	13 882,65
64	978015211RT1	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnějších stěn-ostění oškrábání nesoudržných štuků a maleb 100% -skladba A1, bod 1	m2	57,14	56,25	3 214,13
65	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % -dle pozn.1 okopání nesoudržné jádrové omítky tl.25mm do 10% -skladba A1, bod 1	m2	444,24	12,50	5 553,06
66	978015221RT1	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 -ostění okopání nesoudržné jádrové omítky tl.25mm do 10% -skladba A1, bod 1	m2	57,14	12,50	714,25
67	978014211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnějších podhledů oškrábání nesoudržných štuků a maleb 100% -skladba A3, bod 1	m2	54,43	56,25	3 061,74
68	978014121R00	Otlučení omítek vnějších vápenných podhledů do 10 % okopání nesoudržné jádrové omítky tl.25mm do 10% -skladba A3, bod 1	m2	54,43	12,50	680,39
S Přesuny suti						131 703,19
69	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	93,49	362,50	33 889,91
70	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 308,85	18,13	23 722,94
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	93,49	311,25	29 098,58
72	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	467,45	6,25	2 921,54
73	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	93,49	118,75	11 101,87
74	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	93,49	12,50	1 168,62
75	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs betonu, cihel a omítek	t	91,54	318,75	29 177,77
76	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	1,95	318,75	621,98
H99 Ostatní přesuny hmot						26 222,82
77	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	87,41	300,00	26 222,82
712 Izolace střeš (živičné krytiny)						387 119,65
78	712372111R00	Krytina střeš do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton -skladba S1, S2 -vždy bod 1	m2	501,78	212,50	106 628,91
79	28322204	Fólie střešní mPVC 1,5 mm š. 1,65 m	m2	577,05	206,25	119 016,68
80	712378013R00	Atiková okapnice rš. 610 mm ozn.K03	m	88,00	773,75	68 090,00
81	712378014R00	Okapnice na hraně desky rš. 220 mm ozn.K04	m	10,00	598,75	5 987,50
82	712378015R00	Atiková okapnice -vyšší atika, rš. 230 mm ozn.K06	m	20,00	598,75	11 975,00
83	712391171RZ1	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad.separ.textilie -skladba S1, bod 4, S2, bod 2 1 vrstva - včetně dodávky textilie a přesahů	m2	501,78	76,00	38 135,52
84	712391172RZ1	Povlaková krytina střeš do 10°, ochran.separ.textilie -skladba S1, bod 2 1 vrstva - včetně dodávky textilie a přesahů	m2	487,38	76,00	37 040,54
85	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	1,96	125,00	245,51
713 Izolace tepelné						280 333,99
86	713141326R00	Izolace tepelná střeš do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy -skladba S1, bod 3	m2	487,38	160,00	77 980,08
87	283763207	Deska EPS 150S tl.120mm	m2	1 023,49	193,75	198 300,91
88	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	4,05	1 000,00	4 053,00
721 Vnitřní kanalizace						172 841,25
89	72112	Demontáž - Odpadní a připojovací potrubí litinové/plastové do DN 200 vč. tvarovek	m	24,00	81,25	1 950,00
90	72113	Demontáž - VH - Ventilací hlavice, vč. armatur a potrubí.	kus	9,00	125,00	1 125,00
91	72114	Demontáž - SV - Střešní vpust', vč. armatur a potrubí.	kus	3,00	125,00	375,00
92	72115	D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 110	m	48,60	1 051,39	51 097,50
93	72116	D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 125	m	14,40	912,50	13 140,00
94	72117	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek	kus	12,00	900,00	10 800,00
95	72118	D+M - VH - Regulaletelný větrací komínek (hlavice) DN 110 s tepelnou izolací	kus	9,00	2 312,50	20 812,50
96	72119	D+M - SV1 - Střešní vtok DN110 se svislým odtokem pro ploché střechy	kus	3,00	2 301,25	6 903,75
97	721110	Prostup stropní konstrukcí pro potrubí + oprava a začištění stropu a střechy + utěsnění	kus	12,00	3 425,00	41 100,00
98	721111	Ostatní bourací, připomocné a zednické práce	hod	5,00	1 062,50	5 312,50
99	721112	Tlaková zkouška potrubí do DN 250	m	63,00	43,75	2 756,25
100	721113	Pročištění potrubí do DN 250	m	63,00	31,25	1 968,75
101	721114	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 250	m	63,00	25,00	1 575,00
102	721115	Napojení na stávající potrubí vč. utěsnění	kus	12,00	743,75	8 925,00
103	721116	Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží	hod	5,00	375,00	1 875,00
104	721117	Přesun hmot	kus	1,00	3 125,00	3 125,00
723 Vnitřní plynovod						199 183,50
105	72311	Demontáž ocelového potrubí do DN 65 - vč. armatur	m	57,20	156,25	8 937,50
106	72312	D+M - Potrubí ocelové DN 32	m	18,30	1 250,00	22 875,00
107	72313	D+M - Potrubí ocelové DN 50	m	20,60	1 937,50	39 912,50
108	72314	D+M - Potrubí ocelové DN 65	m	18,30	3 000,00	54 900,00
109	72315	D+M - Ochranný nátěr potrubí 1x Základní + 2x email vrchní žlutá "DN 10 - DN 100"	m	57,20	148,75	8 508,50
110	72316	Bourání prostupu nosnou stěnou, stropem nebo střešou pro potrubí	kus	2,00	1 875,00	3 750,00
111	72317	Ostatní bourací, připomocné a zednické práce	hod	5,00	1 062,50	5 312,50
112	72318	Napojení na stávající potrubí	kus	7,00	625,00	4 375,00
113	72319	Výchozí revize plynovodu	kus	1,00	18 750,00	18 750,00
114	723110	Tlaková zkouška celého zařízení	m	57,20	56,25	3 217,50
115	723111	Odvzdušnění a odplynění potrubí	kus	6,00	437,50	2 625,00
116	723112	Napuštění plynového potrubí	m	57,20	37,50	2 145,00
117	723113	Závěsný systém jednoho výrobce	kus	1,00	11 250,00	11 250,00
118	723114	Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží	hod	10,00	437,50	4 375,00
119	723115	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	6,00	437,50	2 625,00
120	723116	Provozní řád	kus	1,00	1 250,00	1 250,00
121	723117	Přesun hmot	kus	1,00	4 375,00	4 375,00
728 Vzduchotechnika						32 018,75
122	728201	Demontáž a zpětná montáž klimatizační jednotky DAIKIN ARX35E2V1B	kus	1,00	6 875,00	6 875,00
123	728202	Malý axiální ventilátor, se zpětnou klapkou, kulíčkovými ložisky a kontrolkou provozu	kus	1,00	706,25	706,25
124	728203	D+M - Předizolované měděné potrubí - 12,70×0,80 mm, tloušťka izolace 9 mm	m	1,00	1 312,50	1 312,50
125	728204	D+M - Předizolované měděné potrubí - 6,35×0,80 mm, tloušťka izolace 9 mm	m	1,00	1 250,00	1 250,00
126	728205	D+M - Potrubí SPIRO do O 100 mm - 40% tvarovek	m	1,00	1 875,00	1 875,00
127	728206	Žaluziová klapka DN 100 s okapníčkou, barva bílá a síť proti vnikání drobného	kus	1,00	625,00	625,00
128	728207	Montážní a závěsový materiál	kg	2,00	187,50	375,00
129	728208	Spojovací a těsnící materiál	kg	3,00	187,50	562,50
130	728209	Zkušební provoz	kus	1,00	1 250,00	1 250,00
131	728210	Energie a jiná media	kus	1,00	4 375,00	4 375,00
132	728211	Seřízení a zaregulování celé soustavy, rozvodů a koncových prvků	hod	1,00	5 625,00	5 625,00
133	728212	Protokoly, revize, zkoušky, testy	kus	1,00	1 875,00	1 875,00
134	728213	Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží	hod	5,00	687,50	3 437,50
135	728214	Přesun hmot	kus	1,00	1 875,00	1 875,00
731 Vytápění						40 625,00
136	73111	Systém odkouření od plynového kotle,	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
137	73112	Vertikální koncentrická sada O 60/100 mm pro odkouření	kus	1,00	4 375,00	4 375,00
138	73113	Výchozí revize spalinové cesty dle ČSN 73 4201:2010 včetně technické zprávy	kus	1,00	6 250,00	6 250,00
139	73114	Prostup stropní konstrukcí pro potrubí + oprava a začištění stropu a střechy + utěsnění	kus	1,00	6 250,00	6 250,00
140	73115	Ostatní bourací, připomocné a zednické práce	hod	2,00	4 375,00	8 750,00
762 Konstrukce tesařské						67 734,30
141	762088113R00	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění	kus	3,00	2 500,00	7 500,00
142	762431225RT3	Výplň zábradlí lodžii -ozn.T01 včetně dodávky cementotřísk desky tl. 16 mm -provedení dle popisu v PD	m2	3,60	812,50	2 925,00
143	762441112RT3	Montáž obložení atiky.OSB desky,1vrst.šroubováním -ozn.T01 včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm -provedení dle popisu v PD	m2	87,00	567,37	49 361,25
144	762441112RT4	Montáž obložení atiky-střecha kotelný, OSB desky,1vrst.šroubováním -ozn.T02 včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. (22) -provedení dle popisu v PD	m	18,60	335,42	6 238,75
145	998762101R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m	t	1,71	1 000,00	1 709,30
764 Konstrukce klempířské						47 572,41
146	764331850R00	Demontáž oplechování atik, rš 450 mm, do 30° -dle pozn.3 vč.ekolog.likvidace na skládce	m	84,70	37,50	3 176,25
147	764331860R00	Demontáž oplechování atik, rš 600 mm, do 30° -dle pozn.3	m	18,50	37,50	693,75

148	764410880R00	vč.ekolog.likvidace na skládce Demontáž oplechování parapetů,rš do 400 mm -dle pozn.3	m	36,80	31,25	1 150,00
149	764906318RT5	vč.ekolog.likvidace na skládce Oplechování fasády u přístřešků rš.180mm ozn.K08	m	8,00	456,25	3 650,00
150	764906318RT6	provedení dle popisu v PD Koutová a rohová lišta pomocná rš.160mm ozn.K05	m	10,00	456,25	4 562,50
151	764906318RT7	provedení dle popisu v PD Oplechování fasády pod atikou rš.390mm ozn.K07	m	20,00	581,25	11 625,00
152	764908308RT2	Oplechování parapetů, rš 215 mm, plech tl.0,6mm, ozn.K02	m	0,85	556,25	472,81
153	764908308RT3	Oplechování parapetů, rš 435 mm, plech tl.0,6mm, ozn.K01	m	35,95	600,00	21 570,00
154	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,67	1 000,00	672,10
766	Konstrukce truhlářské					3 776,06
155	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	1,00	670,63	670,63
156	61143581	Okno plastové 1křídlové 850x600 mm OS ozn.F01 -provedení dle popisu v PD	kus	1,00	3 062,50	3 062,50
157	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,02	1 875,00	42,94
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					393 205,88
158	767392310RT1	Úprava střešní krytiny dle popisu v PD ozn.Z8 demontáž dle pozn.5	m2	34,32	2 537,65	87 092,00
159	767590210RT1	M+D Venkovní rohož zapuštěná 1000/500mm ozn.Z7 provedení dle popisu v PD	kus	2,00	4 437,50	8 875,00
160	767646410RT1	M+D Dveře Al vchod.1200/2000mm ozn.F02 provedení dle popisu v PD	kus	1,00	35 000,00	35 000,00
161	767662120RT1	M+D Okenní mříž 1050/1355mm ozn.Z1 provedení dle popisu v PD	kus	22,00	4 500,00	99 000,00
162	767662120RT2	M+D Okenní mříž 1650/1500mm ozn.Z2 provedení dle popisu v PD	kus	4,00	5 550,00	22 200,00
163	767662120RT3	M+D Okenní mříž 3150/1500mm ozn.Z3 provedení dle popisu v PD	kus	3,00	13 000,00	39 000,00
164	767662120RT4	M+D Okenní mříž 1450/1465mm ozn.Z4 provedení dle popisu v PD	kus	2,00	5 350,00	10 700,00
165	767662120RT5	M+D Okenní mříž 1050/800mm ozn.Z5 provedení dle popisu v PD	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
166	767811150RT1	M+D Mřížka větrací 600/600mm s protidešť.žaluzií ozn.Z10	kus	1,00	2 675,00	2 675,00
167	767811150RT2	M+D Mřížka větrací 200/200mm s protidešť.žaluzií ozn.Z11	kus	1,00	625,00	625,00
168	767811150RT3	M+D Mřížka větrací 1000/300mm s protidešť.žaluzií ozn.Z12	kus	1,00	2 937,50	2 937,50
169	767833100RT1	Oprava stávajících ocel.stupadel ozn.Z6 provedení dle popisu v PD	kus	14,00	361,25	5 057,50
170	767995101R00	M+D Kotevní prvky pro konzoly venk.klima jednotky ozn.Z9 provedení dle popisu v PD	kus	12,00	641,25	7 695,00
171	767894110RT1	Oprava stáv.plech.dvířek skříně elektro, ozn. Os2 provedení dle popisu v PD	kus	1,00	562,50	562,50
172	767894110RT2	Oprava stáv.plech.dvířek skříně elektro, ozn. Os3 provedení dle popisu v PD	kus	2,00	937,50	1 875,00
173	767894210RT1	M+D Nová plastová dvířka 500/500mm vč.rámečku na stáv.elektroskříně, ozn. Os1 provedení dle popisu v PD	kus	1,00	1 187,50	1 187,50
174	767995105RT1	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg -ozn.Os4 -záchytný horizontální systém, 31 kotvicích bodů, nerez.lano 6mm vč.přisl.,celkem délka 92,0 m	m	92,00	679,35	62 500,00
175	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	5,96	625,00	3 723,88
M21	Elektroinstalace					193 615,50
176	210020101	CY6	m	2,00	40,00	80,00
177	210020102	CYA 10 černá	m	1,00	53,75	53,75
178	210020103	CYKY3J*1,5	m	170,00	31,88	5 418,75
179	210020104	CYKY3O*1,5	m	8,00	32,25	258,00
180	210020105	spojka smřřovací komplet	kus	6,00	43,75	262,50
181	210020106	KT 125	kus	2,00	118,75	237,50
182	210020107	rozvaděč RO úpravy a doplnění vč. soumrak.čidla	soub	1,00	5 625,00	5 625,00
183	210020108	ukončení vodičů v rozv. vč. zapoj.	kus	14,00	106,25	1 487,50
184	210020109	výkop zemina tř III. 55x30cm vč. řezání asfaltu, pískového lože,ocel.chráničky, záhozu a uvedení do pův.stavu	m	7,50	2 687,50	20 156,25
185	210020110	výkop zemina tř III. 55x30cm vč. plastové chráničky, záhozu a uvedení do pův.stavu	m	82,00	350,00	28 700,00
186	210020111	demontáže	soub	1,00	12 500,00	12 500,00
187	210020112	TCEKPKFLE5x4x0,4	kus	17,00	56,25	956,25
188	210020113	TCEKPKFLE2x2x0,4 vč ocel chráničky a přichytek	kus	15,00	56,25	843,75
189	210020114	demontáž a montáž zv.tabla, propojení se stávajícím vnitřním systémem	soub	1,00	3 750,00	3 750,00
190	210020115	krabice A11	kus	1,00	112,50	112,50
191	210020116	zásuvka TV pod omítku komplet	kus	2,00	437,50	875,00
192	210020117	krabice KU68	kus	2,00	43,75	87,50
193	210020118	rozbočovač 1/2	kus	1,00	100,00	100,00
194	210020119	trubka PVC16mm UV odolná	m	6,00	56,25	337,50
195	210020120	koax KH21D vč přichytek	m	37,00	33,75	1 248,75
196	210020121	výložník s anténou BU119	kus	1,00	2 250,00	2 250,00
197	210020122	podpěra PV21 upravená	kus	3,00	106,25	318,75
198	210020123	svorka SS/SK/SO/SJ/SP/ST	soub	1,00	3 125,00	3 125,00
199	210020124	drát FeZn8	m	165,00	118,75	19 593,75
200	210020125	drát FeZn10	m	8,00	143,75	1 150,00
201	210020126	podpěra PV21c	kus	130,00	81,25	10 562,50
202	210020127	tyč jímací JT1 1m AlMgSi vč držáků na komín	kus	1,00	1 562,50	1 562,50
203	210020128	pomocný jímač tvarování vč.svorek	kus	10,00	562,50	5 625,00
204	210020130	ochranný úhelník	kus	4,00	500,00	2 000,00
205	210020131	svorka zkušební	kus	4,00	118,75	475,00
206	210020132	označovací štítek	kus	4,00	43,75	175,00
207	210020133	LED svítidlo reflektor s pohybovým čidlem, 20W, IP44	kus	5,00	2 125,00	10 625,00
208	210020134	LED svítidlo reflektor, 30W, IP44	kus	3,00	1 437,50	4 312,50
209	210020135	LED sloupkové svítidlo 24W, IP44 vč základu	kus	10,00	2 312,50	23 125,00
210	210020136	podružný materiál	kus	1,00	3 750,00	3 750,00
211	210020137	provoz investora	kus	1,00	625,00	625,00
212	210020138	ostatní náklady	kus	1,00	6 875,00	6 875,00
213	210020139	výchozí revize+příhláška	kus	1,00	4 375,00	4 375,00
214	210020140	doprava	kus	1,00	6 250,00	6 250,00
215	210020141	projekt skutečného provedení	kus	1,00	3 750,00	3 750,00
0	Vedlejší rozpočtové náklady					123 875,00
0	Všeobecné konstrukce a práce					123 875,00
216	005 12-1020.R	Zařízení staveniště	kus	1,00	83 875,00	83 875,00
217	005 12-2010.R	Provozní a územní vlivy	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
218	005 12-4010.R	Koordinační činnost	kus	1,00	4 375,00	4 375,00
219	005-24-1010.R	Dokumentace skut.provedení stavby-arch.stavební část	kus	1,00	15 625,00	15 625,00
220	005-24-1060.R	Výrobní a dílenská dokumentace	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
rozsah stanoven v technických zprávách stavební části						

Poznámka:

3 321 170,89

Výkaz výměr

Název stavby:	Na Hřebenkách 2765/3a Jesle, zateplení a opláštění objektů					Objednatel:
Druh stavby:						Projektant:
Lokalita:						Zhotovitel:
Zpracoval:						Zpracováno dne:
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	
1	VRN	005 12-1020.R	Zařízení staveniště	kus	1,00	
2	VRN	005 12-2010.R	Provozní a územní vlivy	kus	1,00	
3	VRN	005 12-4010.R	Koordinační činnost	kus	1,00	
4	VRN	005-24-1010.R	Dokumentace skut.provedení stavby-arch.stavební část	kus	1,00	
5	VRN	005-24-1060.R	Výrobní a dílenská dokumentace	kus	1,00	
6	SO 01	113106124R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic -dle pozn.10 (2,61+6,275)*0,5+(11,6*2,1)+(12,0*0,6)+(17,1*1,0)+(2,45*0,5)+(11,6*2,15)+(12,0*0,6)+(3,9*0,6)	m2	88,81	
7	SO 01	113107305R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.těžené tl.5 cm -dle pozn.10	m2	88,81	
8	SO 01	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm -dle pozn.10	m2	88,81	
9	SO 01	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3 (30,5+1,65*2+1,03*2+30,5+1,65*2+1,03*2+15,6)*0,5*0,5	m3	21,83	
10	SO 01	132201119R00	Připl.za lepicost,hloubení rýh 60 cm,hor.3	m3	21,83	
11	SO 01	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m (30,5+1,65*2+1,03*2+30,5+1,65*2+1,03*2+15,6)*0,5	m2	43,66	
12	SO 01	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	43,66	
13	SO 01	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	21,83	
14	SO 01	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 21,83-(43,66*0,153)	m3	15,15	
15	SO 01	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných 21,83-15,15002	m3	6,68	
16	SO 01	180402110RT1	Očištění ploch, srovnání, doplnění osetí trávníku a oprava poškozené zeleně	m2	100,00	
17	SO 01	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	58,30	
18	SO 01	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	58,30	
19	SO 01	567211105R00	Podklad z prostého betonu tř. I. tloušťky 5 cm	m2	58,30	
20	SO 01	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	58,30	
21	SO 01	69366077	Geotextilie 300 g/m2 do š. 8,8 m 58,3 ;ztrátě 20%; 11,66	m2	69,96	
22	SO 01	596831111RT4	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěši do lože z MV	m2	58,30	
23	SO 01	610991007R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku vč.ozn.Os8 (0,85+0,6)*2+(2,0+1,0+2,0)	m	7,90	
24	SO 01	622300130RT1	Odmaštění,vyspravení a vyrovnání povrchu jemnou cement.maltou-stěny (30,5+1,65*2+1,3+6,5)*3,81-0,85*1,45*8-0,85*1,75*2-3,0*1,56*2-1,45*1,56-1,45*2,55-1,15*2,25 (7,11*3,88)-1,25*1,65*2+(15,6*3,61)-0,95*2,1*4 (30,5+1,65*2+1,35*2)*3,81-0,85*1,45*12-1,45*1,75*3-2,95*1,75-1,4*2,5 (0,65+1,15+0,65)*2,25+(6,5+5,1+3,0+4,35)*3,88-0,85*0,6-1,2*2,0 (2,1+1,45)*2*2,285+(1,45*4)*3,85+1,45*0,65 (6,29*2,74) (30,5-1,4+1,65*2+0,3*2+1,03*2)*0,25+(30,5+1,65*2+1,03*2-1,45+0,3*2+1,3+0,4*2)*0,2 (15,6-0,95*4+0,52*8)*0,4 (1,15+0,65*2+6,5+0,45*2+5,1-1,2+3,0+4,35)*0,2	m2	467,20	
25	SO 01	622300130RT2	Odmaštění,vyspravení a vyrovnání povrchu jemnou cement.maltou-ostění (1,45+0,85+1,45)*0,3*8+(1,75+0,85+1,75)*0,3*2+(1,56+3,0+1,56)*0,3*2+(1,56+1,45+1,56)*0,3 (1,65+1,25+1,65)*0,32+(1,45+0,85+1,45)*0,32*12+(1,75+1,45+1,75)*0,32*3+(1,75+2,95+1,75)*0,32 (2,1+0,95+2,1)*0,52*4+(2,55+1,45+2,55)*0,3+(2,5+1,4+2,5)*0,32+(2,1+0,95+2,1)*0,6	m2	57,14	
26	SO 01	622300130RT3	Odmaštění,vyspravení a vyrovnání povrchu jemnou cement.maltou-podhledy (12,0*0,6)+(11,6*1,65)+(1,7*1,03)+(1,6*1,65)+(12,0*0,6)	m2	54,43	
27	SO 01	622300181RT2	Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu	m	70,00	
28	SO 01	622311016R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm (30,5+1,65*2+1,3+6,5-1,15)+7,11+(30,5+1,65*2+1,35*2-1,4)+(15,6-0,95*4)	m	94,46	
29	SO 01	622311135RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS 70F tl.160 mm -skladba A1, body 2-7 (30,5+1,65*2+1,3+6,5)*3,81-0,85*1,45*8-0,85*1,75*2-3,0*1,56*2-1,45*1,56-1,45*2,55-1,15*2,25 (7,11*3,88)-1,25*1,65*2+(15,6*3,61)-0,95*2,1*4 (30,5+1,65*2+1,35*2)*3,81-0,85*1,45*12-1,45*1,75*3-2,95*1,75-1,4*2,5 (2,1*0,6+0,45*3,81)	m2	304,58	
30	SO 01	622311132RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS 70F tl.100 mm -skladba A1, body 2-7 -lokální zúžení na tl.100mm (2,1*0,6)+(0,45*3,81)	m2	2,97	
31	SO 01	622311154RT3	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 40 mm -skladba A1, body 2-7 (mimo 3) (1,45+0,85+1,45)*0,3*8+(1,75+0,85+1,75)*0,3*2+(1,56+3,0+1,56)*0,3*2+(1,56+1,45+1,56)*0,3 (1,65+1,25+1,65)*0,32+(1,45+0,85+1,45)*0,32*12+(1,75+1,45+1,75)*0,32*3+(1,75+2,95+1,75)*0,32 (2,1+0,95+2,1)*0,52*4+(2,55+1,45+2,55)*0,3+(2,5+1,4+2,5)*0,32+(2,1+0,95+2,1)*0,6	m2	57,14	
32	SO 01	622311524RT2	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm -skladba B2, body 2-7 (30,5+1,65*2+1,03*2)*0,5+(30,5+1,65*2+1,03*2)*0,5+(15,6*0,5)	m2	43,66	
33	SO 01	622311524RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm -skladba B1, body 2-11 (30,5-1,4+1,65*2+0,3*2+1,03*2)*0,25+(30,5+1,65*2+1,03*2-1,45+1,3+0,4*2)*0,2 (15,6-0,95*4+0,52*8)*0,4	m2	22,45	
34	SO 01	622311553RZ1	Zatepl.syst.-spádový klín z XPS pod parapet 0,85*23+3,0*2+1,45*4+2,95+1,25*2	m2	36,80	
35	SO 01	622311735RT3	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl.160 mm -skladba A3, body 2-7 (12,0*0,6)+(11,6*1,65)+(1,7*1,03)+(1,6*1,65)+(12,0*0,6) (6,29*2,74)	m2	54,43	
36	SO 01	622474210RU1	Omítká mozaiková, sokl-nezateplená část -skladba B3, body 2-9 (1,15+0,65*2+6,5+0,45*2+5,1-1,2+3,0+4,35)*0,2	m2	4,22	
37	SO 01	622474313R00	Omítká vnější silikonová, slož.1-2 -skladba A2, body 2-5 (0,65+1,15+0,65)*2,25+(6,5+5,1+3,0+4,35)*3,88-0,85*0,6-1,2*2,0 (2,1+1,45)*2*2,825+(1,45*4)*3,85+(1,45*0,65)	m2	119,46	
38	SO 01	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou 6,585*4+3,81*13+2,89*6+2,25*2+165,06	m	262,77	
39	SO 01	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou (1,45+0,85+1,45)*8+(1,75+0,85+1,75)*2+(1,56+3,0+1,56)*2+(1,56+1,45+1,56) (1,65+1,25+1,65)+(1,45+0,85+1,45)*12+(1,75+1,45+1,75)*3+(1,75+2,95+1,75) (2,1+0,95+2,1)*4+(2,55+1,45+2,55)+(2,5+1,4+2,5)+(2,1+0,95+2,1)	m	165,06	
40	SO 01	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkaninou 0,85*23+3,0*2+1,45*4+2,95+1,25*2	m	36,80	
41	SO 01	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, mechanicky 467,2019+57,14+54,431	m2	578,77	
42	SO 01	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	578,77	
43	SO 01	941941031R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m (38,0+20,86+31,5+15,6)*4,9+(3,1+1,95)*2*7,78	m2	597,78	
44	SO 01	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 597,782*2	m2	1 195,56	
45	SO 01	941941831R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	597,78	
46	SO 01	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	597,78	
47	SO 01	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 195,56	

		597,782*2			1 195,56
48	SO 01	944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	597,78	
49	SO 01	941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	54,43	
		54,431		54,43	
50	SO 01	952901110R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	76,28	
		0,85*1,45*20+0,85*1,75*2+1,25*1,65*2+2,95*1,75+1,45*1,75*4		56,71	
		1,45*2,55+1,2*2,0+1,4*2,5+0,95*2,1*5		19,57	
51	SO 01	959950104RA1 Stavební přimocce pro profese	hod	20,00	
52	SO 01	959950110RA1 Provedení odtrhových zkoušek pro ověření únosnosti podkladu	kus	5,00	
53	SO 01	959950110RA2 Podrobný prohlídka a kontrola stávajícího stavu obvod.pláště,lokalizace a popis míst s výskytem poruch	kus	1,00	
54	SO 01	959950110RA3 Přesazení stáv.prvků na fasádě, vč.ozn.Os5-20 hodin+materiál+kotvy	kus	1,00	
		1		1,00	
55	SO 01	959950110RA4 Zpracování průkazu energetické náročnosti PENB	kus	1,00	
		1		1,00	
56	SO 01	967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC -dle pozn.12	m2	12,97	
		(2,55+1,45+2,55)*0,25+(2,1+0,95+2,1)*0,45*4+(2,1+0,95+2,1)*0,4		12,97	
57	SO 01	967051111R00 Úprava líce podzemních stěn tl. nálitků do 15 cm	m2	43,66	
		(30,5+1,65*2+1,03*2)*0,5*2+(15,6*0,5)		43,66	
58	SO 01	966077114RT1 Demontáž části oplocení terasy -dle pozn.8	kus	1,00	
59	SO 01	966077117RT1 Demontáž plech.přístřešků vč.nosné dřevěné a ocelové konstrukce -dle pozn.4	m2	16,54	
		(7,3+4,1)*1,8/2+(6,275*1,0)		16,54	
60	SO 01	966077118RT1 Demontáž plech.stříšek vč.nosné ocelové konstrukce -dle pozn.5	m2	34,32	
		15,6*2,2		34,32	
61	SO 01	966077118RT2 Demontáž plechové krytiny -dle pozn.11	m2	15,57	
		(2,91*2,6)+(5,0*1,6)		15,57	
62	SO 01	968071112R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2 -dle pozn.6	kus	1,00	
63	SO 01	968071126R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2 -dle pozn.6	kus	1,00	
64	SO 01	968072354RT1 Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 1 m2 -dle pozn.6	m2	0,51	
		0,85*0,6		0,51	
65	SO 01	968072456RT1 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 -dle pozn.6	m2	2,40	
		1,2*2,0		2,40	
66	SO 01	968072870RT1 Vybourání okenních a dveřních mříží -dle pozn.9	m2	43,69	
		0,85*0,6*20+0,85*1,75*2+1,25*1,65*2+2,95*1,75+1,45*1,75*3+3,0*1,56*2+1,45*1,56+0,95*2,1		43,69	
67	SO 01	978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 -dle pozn.2	m2	21,93	
		(30,5-1,4+1,65*2+1,03*2)*0,25+(30,5+1,65*2+0,65*2-1,45+1,3+0,4*2)*0,2+(15,6-0,95*4+0,45*8)*0,4		21,93	
68	SO 01	978015211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnějších stěn -dle pozn.1	m2	444,24	
		(30,5+1,65*2+1,3+6,5)*3,81-0,85*1,45*8-0,85*1,75*2-3,0*1,56*2-1,45*1,56-1,45*2,55-1,15*2,25		127,75	
		(7,11*3,88)-1,25*1,65*2+(15,6*3,61)-0,95*2,1*4		71,80	
		(30,5+1,65*2+1,35*2)*3,81-0,85*1,45*12-1,45*1,75*3-2,95*1,75-1,4*2,5		108,00	
		(0,65+1,15+0,65)*2,25+(6,5+5,1+3,0+4,35)*3,88-0,85*0,6-1,2*2,0		76,13	
		(2,1+1,45)*2*2,825+(1,45*4)*3,85+(1,45*0,65)		43,33	
		(6,29*2,74)		17,23	
69	SO 01	978015211RT1 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnějších stěn-ostění	m2	57,14	
		(1,45+0,85+1,45)*0,3*8+(1,75+0,85+1,75)*0,3*2+(1,56+3,0+1,56)*0,3*2+(1,56+1,45+1,56)*0,3		16,65	
		(1,65+1,25+1,65)*0,32+(1,45+0,85+1,45)*0,32*12+(1,75+1,45+1,75)*0,32*3+(1,75+2,95+1,75)*0,32		22,67	
		(2,1+0,95+2,1)*0,52*4+(2,55+1,45+2,55)*0,3+(2,5+1,4+2,5)*0,32+(2,1+0,95+2,1)*0,6		17,82	
70	SO 01	978015221R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % -dle pozn.1	m2	444,24	
71	SO 01	978015221RT1 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 -ostění	m2	57,14	
72	SO 01	978014211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnějších podhledů	m2	54,43	
		(12,0*0,6)+(11,6*1,65)+(1,7*1,03)+(11,6*1,65)+(12,0*0,6)		54,43	
73	SO 01	978014121R00 Otlučení omítek vnějších vápenných podhledů do 10 %	m2	54,43	
74	SO 01	979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	93,49	
		91,5381+1,9513		93,49	
75	SO 01	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 308,85	
		93,4894*14		1 308,85	
76	SO 01	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	93,49	
77	SO 01	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	467,45	
		93,4894*5		467,45	
78	SO 01	979086112R00 Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	93,49	
79	SO 01	979093111R00 Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	93,49	
80	SO 01	979990101R00 Poplatek za sklád.sutí-směs betonu, cihel a omítek	t	91,54	
		12,2554+42,6276+9,7688+0,7132+8,0339+12,43+1,5988+2,2212+0,2857+1,3858+0,2177		91,54	
81	SO 01	979990111R00 Poplatek za skládku sutí - stavební keramika	t	1,95	
		1,9513		1,95	
82	SO 01	999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	87,41	
		0,0432+38,8905+19,4809+0,019+16,8467+12,1291		87,41	
83	SO 01	712372111R00 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton -skladba S1, S2 -vždy bod 1	m2	501,78	
		(29,7*14,95)+(4,775*6,53)+(6,53+4,8)*2,15/2		487,38	
		(4,19*2,6)+(1,44*2,44)		14,41	
84	SO 01	28322204 Fólie střešní mPVC 1,5 mm š. 1,65 m	m2	577,05	
		501,7831		501,78	
		;ztratné 15%; 75,267465		75,27	
85	SO 01	712378013R00 Atiková okapnice rš. 610 mm ozn.K03	m	88,00	
86	SO 01	712378014R00 Okapnice na hraně desky rš. 220 mm ozn.K04	m	10,00	
87	SO 01	712378015R00 Atiková okapnice -vyšší atika, rš. 230 mm ozn.K06	m	20,00	
88	SO 01	712391171RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad.separ.textilie -skladba S1, bod 4, S2, bod 2	m2	501,78	
89	SO 01	712391172RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, ochran.separ.textilie -skladba S1, bod 2	m2	487,38	
90	SO 01	998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	1,96	
91	SO 01	713141326R00 Izolace tepelná střech do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy -skladba S1, bod 3	m2	487,38	
		(29,7*14,95)+(4,775*6,53)+(6,53+4,8)*2,15/2		487,38	
92	SO 01	283763207 Deska EPS 150S tl.120mm	m2	1 023,49	
		487,3755*2		974,75	
		;ztratné 5%; 48,73755		48,74	
93	SO 01	998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	4,05	
94	SO 01	72112 Demontáž - Odpadní a přípojovací potrubí litinové/plastové do DN 200 vč. tvarovek	m	24,00	
95	SO 01	72113 Demontáž - VH - Ventilací hlavice, vč. armatur a potrubí.	kus	9,00	
96	SO 01	72114 Demontáž - SV - Střešní vpust', vč. armatur a potrubí.	kus	3,00	
97	SO 01	72115 D+M - Odpadní a přípojovací potrubí (HT systém) DN 110	m	48,60	
98	SO 01	72116 D+M - Odpadní a přípojovací potrubí (HT systém) DN 125	m	14,40	
99	SO 01	72117 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek	kus	12,00	
100	SO 01	72118 D+M - VH - Regulovatelný větrací komínek (hlavice) DN 110 s tepelnou izolací	kus	9,00	
101	SO 01	72119 D+M - SV1 - Střešní vtok DN110 se svislým odtokem pro ploché střechy	kus	3,00	
102	SO 01	721110 Prostup stropní konstrukcí pro potrubí + oprava a začistění stropu a střechy + utěsnění	kus	12,00	
103	SO 01	721111 Ostatní bourací, připomocné a zednické práce	hod	5,00	
104	SO 01	721112 Tlaková zkouška potrubí do DN 250	m	63,00	
105	SO 01	721113 Pročištění potrubí do DN 250	m	63,00	
106	SO 01	721114 Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 250	m	63,00	
107	SO 01	721115 Napojení na stávající potrubí vč. utěsnění	kus	12,00	
108	SO 01	721116 Pojižděné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží	hod	5,00	
109	SO 01	721117 Přesun hmot	kus	1,00	
110	SO 01	72311 Demontáž ocelového potrubí do DN 65 - vč. armatur	m	57,20	
111	SO 01	72312 D+M - Potrubí ocelové DN 32	m	18,30	
112	SO 01	72313 D+M - Potrubí ocelové DN 50	m	20,60	
113	SO 01	72314 D+M - Potrubí ocelové DN 65	m	18,30	
114	SO 01	72315 D+M - Ochranný nátěr potrubí 1x Základní + 2x email vrchní žlutá "DN 10 - DN 100"	m	57,20	
115	SO 01	72316 Bourání prostupu nosnou stěnou, stropem nebo střechou pro potrubí	kus	2,00	
116	SO 01	72317 Ostatní bourací, připomocné a zednické práce	hod	5,00	
117	SO 01	72318 Napojení na stávající potrubí	kus	7,00	

118	SO 01	72319	Výchozí revize plynovodu	kus	1,00
119	SO 01	723110	Tlaková zkouška celého zařízení	m	57,20
120	SO 01	723111	Odvzdušnění a odplynění potrubí	kus	6,00
121	SO 01	723112	Napuštění plynového potrubí	m	57,20
122	SO 01	723113	Závěsný systém jednoho výrobce	kus	1,00
123	SO 01	723114	Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží	hod	10,00
124	SO 01	723115	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	6,00
125	SO 01	723116	Provozní řád	kus	1,00
126	SO 01	723117	Přesun hmot	kus	1,00
127	SO 01	728201	Demontáž a zpětná montáž klimatizační jednotky DAIKIN ARX35E2V1B	kus	1,00
128	SO 01	728202	Malý axiální ventilátor, se zpětnou klapkou, kulickovými ložisky a kontrolkou provozu	kus	1,00
129	SO 01	728203	D+M - Předizolované měděné potrubí - 12,70×0,80 mm, tloušťka izolace 9 mm	m	1,00
130	SO 01	728204	D+M - Předizolované měděné potrubí - 6,35×0,80 mm, tloušťka izolace 9 mm	m	1,00
131	SO 01	728205	D+M - Potrubí SPIRO do Ø 100 mm - 40% tvarovek	m	1,00
132	SO 01	728206	Žaluziová klapka DN 100 s okapničkou, barva bílá a síť proti vnikání drobného	kus	1,00
133	SO 01	728207	Montážní a závěsový materiál	kg	2,00
134	SO 01	728208	Spojovací a těsnicí materiál	kg	3,00
135	SO 01	728209	Zkušební provoz	kus	1,00
136	SO 01	728210	Energie a jiná media	kus	1,00
137	SO 01	728211	Sefizení a zaregulování celé soustavy, rozvodů a koncových prvků	hod	1,00
138	SO 01	728212	Protokoly, revize, zkoušky, testy	kus	1,00
139	SO 01	728213	Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží	hod	5,00
140	SO 01	728214	Přesun hmot	kus	1,00
141	SO 01	73111	Systém odkouření od plynového kotle,	kus	1,00
142	SO 01	73112	Vertikální koncentrická sada Ø 60/100 mm pro odkouření	kus	1,00
143	SO 01	73113	Výchozí revize spalínové cesty dle ČSN 73 4201:2010 včetně technické zprávy	kus	1,00
144	SO 01	73114	Prostup stropní konstrukci pro potrubí a oprava a začistění stropu a střechy + utěsnění	kus	1,00
145	SO 01	73115	Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce	hod	2,00
146	SO 01	762088113R00	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění	kus	3,00
147	SO 01	762431225RT3	Výplň zábradlí lodžii -ozn.T01 1,6*0,75*3	m2	3,60 3,60
148	SO 01	762441112RT3	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním -ozn.T01	m2	87,00
149	SO 01	762441112RT4	Montáž obložení atiky-střecha kotelny, OSB desky,1vrst.,šroubováním -ozn.T02	m	18,60
150	SO 01	998762101R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m	t	1,71
151	SO 01	764331850R00	Demontáž oplechování atik, rš 450 mm, do 30° -dle pozn.3 1,3+7,4+30,5+15,0+30,5	m	84,70 84,70
152	SO 01	764331860R00	Demontáž oplechování atik, rš 600 mm, do 30° -dle pozn.3 6,05+5,1+3,0+4,35	m	18,50 18,50
153	SO 01	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš do 400 mm -dle pozn.3 0,85*23+3,0*2+1,45*4+2,95+1,25*2	m	36,80 36,80
154	SO 01	764906318RT5	Oplechování fasády u přístřešků rš.180mm ozn.K08	m	8,00
155	SO 01	764906318RT6	Koutová a rohová lišta pomocná rš.160mm ozn.K05	m	10,00
156	SO 01	764906318RT7	Oplechování fasády pod atikou rš.390mm ozn.K07	m	20,00
157	SO 01	764908308RT2	Oplechování parapetů, rš 215 mm, plech tl.0,6mm, ozn.K02 0,85*1	m	0,85 0,85
158	SO 01	764908308RT3	Oplechování parapetů, rš 435 mm, plech tl.0,6mm, ozn.K01 1,45*4+1,25*2+0,85*22+3,0*2+2,95*1	m	35,95 35,95
159	SO 01	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,67
160	SO 01	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	1,00
161	SO 01	61143581	Okno plastové 1křídlové 850x600 mm OS ozn.F01 -provedení dle popisu v PD	kus	1,00
162	SO 01	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,02
163	SO 01	767392310RT1	Úprava střešní krytiny dle popisu v PD ozn.Z8	m2	34,32
164	SO 01	767590210RT1	M+D Venkovní rohož zapuštěná 1000/500mm ozn.Z7	kus	2,00
165	SO 01	767646410RT1	M+D Dveře Al vchod.1200/2000mm ozn.F02	kus	1,00
166	SO 01	767662120RT1	M+D Okenní mříž 1050/1355mm ozn.Z1	kus	22,00
167	SO 01	767662120RT2	M+D Okenní mříž 1650/1500mm ozn.Z2	kus	4,00
168	SO 01	767662120RT3	M+D Okenní mříž 3150/1500mm ozn.Z3	kus	3,00
169	SO 01	767662120RT4	M+D Okenní mříž 1450/1465mm ozn.Z4	kus	2,00
170	SO 01	767662120RT5	M+D Okenní mříž 1050/800mm ozn.Z5	kus	1,00
171	SO 01	767811150RT1	M+D Mřížka větrací 600/600mm s protidešť.žaluzií ozn.Z10	kus	1,00
172	SO 01	767811150RT2	M+D Mřížka větrací 200/200mm s protidešť.žaluzií ozn.Z11	kus	1,00
173	SO 01	767811150RT3	M+D Mřížka větrací 1000/300mm s protidešť.žaluzií ozn.Z12	kus	1,00
174	SO 01	767833100RT1	Oprava stávajících ocel.stupadel ozn.Z6	kus	14,00
175	SO 01	767995101R00	M+D Kotevní prvky pro konzoly venk.klima jednotky ozn.Z9	kus	12,00
176	SO 01	767894110RT1	Oprava stáv.plech.dvířek skříně elektro, ozn. Os2	kus	1,00
177	SO 01	767894110RT2	Oprava stáv.plech.dvířek skříně elektro, ozn. Os3	kus	2,00
178	SO 01	767894210RT1	M+D Nová plastová dvířka 500/500mm vč.rámečku na stáv.elektroskříně, ozn. Os1	kus	1,00
179	SO 01	767995105RT1	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg -ozn.Os4	m	92,00
180	SO 01	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	5,96
181	SO 01	210020101	CY6	m	2,00
182	SO 01	210020102	CYA 10 černá	m	1,00
183	SO 01	210020103	CYKY3J*1,5	m	170,00
184	SO 01	210020104	CYKY3O*1,5	m	8,00
185	SO 01	210020105	spojka smršťovací komplet	kus	6,00
186	SO 01	210020106	KT 125	kus	2,00
187	SO 01	210020107	rozvaděč RO úpravy a doplnění vč. soumrak.čidla	soub	1,00
188	SO 01	210020108	ukončení vodičů v rozv. vč. zapoj.	kus	14,00
189	SO 01	210020109	výkop zemina tř III. 55x30cm vč. řezání asfaltu, pískového lože,ocel.chráničky, záhozu a uvedení do pův.stavu	m	7,50
190	SO 01	210020110	výkop zemina tř III. 55x30cm vč. plastové chráničky, záhozu a uvedení do pův.stavu	m	82,00
191	SO 01	210020111	demontáže	soub	1,00
192	SO 01	210020112	TCEKPKFLE5x4x0,4	kus	17,00
193	SO 01	210020113	TCEKPKFLE2x2x0,4 vč ocel chráničky a přichytek	kus	15,00
194	SO 01	210020114	demontáž a montáž zv.tabla, propojení se stávajícím vnitřním systémem	soub	1,00
195	SO 01	210020115	krabice A11	kus	1,00
196	SO 01	210020116	zásuvka TV pod omítku komplet	kus	2,00
197	SO 01	210020117	krabice KU68	kus	2,00
198	SO 01	210020118	rozbočovač 1/2	kus	1,00
199	SO 01	210020119	trubka PVC16mm UV odolná	m	6,00
200	SO 01	210020120	koax KH21D vč přichytek	m	37,00
201	SO 01	210020121	výložník s anténou BU119	kus	1,00
202	SO 01	210020122	podpěra PV21 upravená	kus	3,00
203	SO 01	210020123	svorka SS/SK/SO/SJ/SP/ST	soub	1,00
204	SO 01	210020124	drát FeZn8	m	165,00
205	SO 01	210020125	drát FeZn10	m	8,00
206	SO 01	210020126	podpěra PV21c	kus	130,00
207	SO 01	210020127	tyč jímací JT1 1m AlMgSi vč držáků na komín	kus	1,00
208	SO 01	210020128	pomocný jímáč tvarování vč.svorek	kus	10,00
209	SO 01	210020130	ochranný úhelník	kus	4,00
210	SO 01	210020131	svorka zkušební	kus	4,00
211	SO 01	210020132	označovací štítek	kus	4,00
212	SO 01	210020133	LED svítidlo reflektor s pohybovým čidlem, 20W, IP44	kus	5,00
213	SO 01	210020134	LED svítidlo reflektor, 30W, IP44	kus	3,00
214	SO 01	210020135	LED sloupkové svítidlo 24W, IP44 vč základu	kus	10,00
215	SO 01	210020136	podružný materiál	kus	1,00
216	SO 01	210020137	provoz investora	kus	1,00
217	SO 01	210020138	ostatní náklady	kus	1,00
218	SO 01	210020139	výchozí revize+příhláška	kus	1,00

219	SO 01	210020140	doprava	kus	1,00
220	SO 01	210020141	projekt skutečného provedení	kus	1,00

Poznámka:



ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

NOZ V113



Pojištění podnikatele a právnických osob
Pojistná smlouva číslo: [REDACTED]
Stav k datu 10. 12. 2016
Kód produktu: DP

Úvodní část pojistné smlouvy č. [REDACTED]

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

Pojistník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):

Název firmy: IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.

IČ: 24257311

Ulice, č. p.: Jeremiášova, 803

Obec: Praha 515, PSČ: 155 00, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA

Plátce DPH: ANO

Korespondenční adresa:

je shodná s adresou pojistníka

uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o Pojištění odpovědnosti podnikatelů.

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím Makléřská kancelář Dušek s.r.o., Ulice, č.p.: Nebanice 51, Obec: Nebanice, PSČ: 35112, IČ: 29157099.

2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě

2.1. Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlivých listů pro příslušná pojištění a z Vyúčtování pojistného obsahujícího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními.

2.3. Pojištění v rámci této pojistné smlouvy jsou sjednána s automatickou prolongací tzn., že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se o další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhé smluvní straně nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Počátek dalšího pojistného roku (datum obnovy) je stanoven na 10. prosince každého kalendářního roku. To platí pro všechna pojištění, i když byla sjednána v průběhu pojistného roku.

2.4. Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Pojistné splatné vždy k 10. 12. každého roku.

2.5. Ujednává se, že pojistné bude placeno bezhotovostně převodem na účet [REDACTED] pod variabilním symbolem [REDACTED]

3. Závěrečná prohlášení pojistníka

Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších údajů (identifikačních, adresních, komunikačních) uvedenými v článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných pojistných podmínek a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných pojistných podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

Pojistná smlouva

Kód produktu: DP

Stav k datu 10. 12. 2010

Smlouva uzavřena v

Johna Bui

dne

9. 12. 2010

v

hodin

minut

IVPS I

[Redacted]

Jaroslava Pulcová
0937

ČESKÁ POJIŠŤOVNA
Region
agent

[Redacted]

149

IG: 242 57 211 DIČ: CZ24257311
Podpis (a razítko) pojistníka 74 078 089
www.ivps.cz

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.,
pověřeného uzavřením této smlouvy



S-VPJA02/N



Pojistná smlouva číslo [redacted]
 Stav k datu 10. 12. 2016
 Kód pojištění: DPO02
 Pořadové číslo pojištění: 1

Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, spisová značka B 1464

Pojištěník, pojištěný:

Název firmy: IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.
 IČO: 24257311

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojištěníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč
 Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

30 000 000,-

NE

Vyrábějí nebo zpracovávají se v provozovně potraviny?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s výbušninami a traskavinami?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce ve výškách nad 5 m?

ANO

Je s činností spojeno provozování střediska praktického vyučování bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování?

NE

Dochází při poskytování služby k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána?

NE

Je s činností spojeno poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály?

NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi vykonávanými na základě:

elektronický výpis z veřejné části živnostenského rejstříku

s vyloučením těchto činností:

Projektová činnost ve výstavbě

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění v Kč

30 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí v Kč

10 000,-

Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.

4.2. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čisté finanční škody)

Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností či vztahy z této činnosti vyplývajících, a to včetně škody způsobené vadou výrobku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
- b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
- c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
- d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
- e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
- f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.
- g) vzniklou v souvislosti se správou datových schránek.

Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.

Ujednává se, že pojištění čistých finančních škod v rozsahu této doložky se vztahuje i na případ finančních škod:

- nastalých v důsledku vady výrobku,
- nastalých v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným,
- spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků náhradou za vadné; musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou,
- nastalých v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným, anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opracování tohoto vadného výrobku, je vadná.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

1 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

10 000,-

Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech

Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a), b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

- a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,
- b) vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
- c) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních,
- d) vzniklé na zvířatech,
- e) vzniklé na motorových vozidlech,
- f) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci.

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

500 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se spoluúčastí v Kč

10 000,-

Doložka V111 Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Pojistná smlouva č. [redacted]
Stav k datu 10. 12. [redacted]

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

5 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává se spoluúčastí v Kč

10 000,-

Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu

Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se nad rámec základního rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení.

Výluky uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:

- a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
- b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.

Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění 500 000 Kč, není-li dále uvedeno jinak.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistné nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Základní rozsah	78 170,-
02	Doložka V70 Čisté finanční škody	5 400,-
03	Doložka V723 Věci převzaté nebo užívané	2 635,-
04	Doložka V111 Regresní náhrady	4 500,-

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč

90 705,-

Pojištění se sjednává s obchodní slevou 50,00 % tj. v Kč

45 353,-

Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč

45 353,-

6. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 10. 12. 2016 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodní části pojistné smlouvy.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: Elektronický výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- pojistné podmínky dle bodu 2.2.,
- sazebník poplatků.

Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Sjednáno v

J. Pulcová

dne

9. 12. 2016

v

hodin

minut

IVPS Inženýr

[redacted]
IČ: 242
Tel: +420 602 114 114
www.ivps.cz

Jaroslava Pulcová

0937

ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Region

agentura

[redacted]
149

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy



Číslo pojistné smlouvy [redacted]

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále „pojišťovna“)

Pojistka

Potvrzujeme, že pojistník IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o., IČO 24257311, Jeremiášova 803, 155 00 Praha 515, ČESKÁ REPUBLIKA má uzavřenu pojistnou smlouvu [redacted]

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

30 000 000 Kč
Česká republika
10000 Kč

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 10. 12. 2016 do 9. 12. 2017.
Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 10. 12. 2016

ČESKÁ F
Region
agentu

Podpis a razítko zástupce pojišťovny

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním kopie této pojistky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: <http://en.ceskapojistovna.cz/contacts>.

TC99004001014

02204409094324



S-VRAV04/N



Pojištění podnikatele a právnických osob
 Pojistná smlouva č.: [REDACTED]
 Kód produktu: DP
 Pojistný rok od 10. 12. 2016 do 9. 12. 2017
 IČ: 24257311

IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stav-
 by s.r.o.
 Jeremiášova 803
 155 00 PRAHA 515
 ČESKÁ REPUBLIKA

Vyúčtování pojistného

u pojistné smlouvy [REDACTED] datu 10. 12. 2016

Dokument Vyúčtování pojistného je součástí pojistné smlouvy a obdržíte jej vždy při uzavření pojistné smlouvy a dále při jakémkoliv změně na smlouvě, která vede ke změně v pojistném. Dokument je dále zasílán při obnově smlouvy na další pojistný rok.

Dokument Vyúčtování pojistného zobrazuje stav pojistné smlouvy k výše uvedenému datu a je zároveň podkladem k úhradě pojistného za aktuální pojistný rok.

1. Přehled pojištění

Tabulka 1 – Přehled pojištění, která jsou od výše uvedeného data sjednána v pojistné smlouvě. Další informace o těchto pojištěních jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Tabulka 1

pořadové číslo pojištění v pojistné smlouvě	název pojištění	roční pojistné v Kč	sleva za způsob úhrady pojistného v Kč ¹⁾	sleva za počet splátek úhrady pojistného v Kč	sleva za propojištěnost v Kč ²⁾	celkem roční pojistné v Kč
1	Pojištění odpovědnosti podnikatele	45 352,50	0,00	0,00	0,00	45 353,-
Celkem v Kč		45 352,50	0,00	0,00	0,00	45 353,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu upravené na dělitelnost počtem splátek v Kč						45 353,-

¹⁾ způsobem úhrady je zvolená metoda úhrady pojistného (např. složenka, SIPO)

²⁾ sleva za propojištěnost – výše přiznané slevy za propojištěnost je závislá na počtu platných pojištění v pojistné smlouvě
 Pojistné v jednotlivých sloupcích je zaokrouhleno na 2 desetinná místa a v posledním sloupci na celé Kč

2. Přehled splátek pojistného

Tabulka 2 – Přehled splátek, datum jejich splatnosti a výše pojistného.

Jednotlivé splátky pojistného v tabulce č. 2 musí být vždy hrazeny v termínech a v částkách podle platebních detailů v bodě 3. Způsob úhrady pojistného.

Tabulka 2

datum splatnosti	výše splátky pojistného v Kč
10. 12. 2016	45 353,-
Celkem v Kč	45 353,-

V pojistné smlouvě byl dohodnut způsob úhrady Trvalý příkaz k úhradě.
 Pojistné bude hrazeno trvalým příkazem, žádáme Vás o jeho zajištění.

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00
 (+420) 241 114 114

www.ceskapojistovna.cz

✉ P. O. BOX 305
 659 05 Brno

TC89970002011

02204409094287

3. Způsob úhrady pojistného

Číslo účtu
Kód banky
Variabilní

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpovědí pracovníci našeho Klientského servisu na telefonní lince 241 114 114. Rovněž nás můžete kontaktovat písemně na naší korespondenční adrese Česká pojišťovna a.s., P. O. Box 305, 659 05 Brno.

Dne 9. 12. 2016

Milan Slaviček
Ředitel správy pojištění

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00
(+420) 241 114 114

www.ceskapojistovna.cz

✉ P. O. BOX 305
659 05 Brno

Harmonogram prací orientační

„Na Hřebenkách č.p. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jeslí“

15.6.2020- 15.9.2020 (Vyklopení do 18.9.2020)

měsíc

[illegible]

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SUBDODAVATELÍCH

*dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „Zákon“) k veřejné zakázce*

„Na Hřebenkách č.p. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jeslí“

Dodavatel (obchodní jméno)	IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.
Se sídlem	Jeremiášova 803, 155 00 Praha 5
IČ:	242 57 311

Tímto čestně prohlašuje, že využije pro plnění zakázky v rozsahu dodávek technických zařízení budov subdodavatele z okruhu dlouhodobě spolupracujících firem.

Toto čestné prohlášení činí dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne 4.5.2020


Bc. Pavel Sivaň, jednatel

.....
Jméno a příjmení oprávněného zástupce uchazeče
Podpis a razítko

Realizační tým

Hlavní stavbyvedoucí na zakázce

Ing. Jan Musil

Datum narození	5.1.1964
Vzdělání	ČVUT FSV – autorizovaný inženýr
Praxe	17 let jako stavbyvedoucí a technik

Zástupce stavbyvedoucího – technik na zakázce

Martin Hradský

Datum narození	17.8.1985
Vzdělání	SPŠ stavební Královské Poříčí

Příprava stavby na zakázce

Vlasta Peroutková

Datum narození	23.5.1984
Vzdělání	SPŠ stavební v Plzni

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a na žádost zadavatele jsem schopen předložit zadavateli dokumenty prokazující splnění kvalifikace v originále nebo v úředně ověřené kopii.

(V Praze, dne: 4.5.2020)



.....
Bc. Pavel Siváň - jednatel