










## Smlouva

<b>Organizační jednotka:</b> Odbor majetku a investic	<b>Vyřizující referent/podpis:</b> Vokoun Pavel  <b>Tel. linka:</b> 237 <b>Datum:</b> 2.11.2015
<b>Agendové číslo objednávky / smlouvy:</b> 0042/3/OIN/14	
<b>Věc:</b> Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ a MŠ Barrandov. Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 615/1	
<b>Č. usnesení RMČ/ZMČ Praha 5:</b> 40/1426/2015 <b>ze dne 23. 10 .2015</b>	<b>Před schválením odsouhlasil:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Ing. Jan Jirsa</li><li>2. pověřen vedením odboru majetku a investic Ing. Jiří Jelen <b>02 -11- 2015</b> </li><li>3. vedoucí odboru ekonomického Ing. Zdeněk Pechar <b>3.11.</b> </li><li>4. pověřen vedením právního oddělení Mgr. Peter Klein <b>5.11.2015</b> </li><li>5. vedoucí odboru otevřená radnice Bc. Lenka Tomanová <b>5.11.2015</b> </li><li>6. radní se svěženou kompetencí RMČ Ing. Pavel Richter <b>- 6 -11- 2015</b> </li><li>7. pověřen výkonem funkce tajemníka ÚMČ Praha 5 Mgr. Jakub Lapáček</li></ol>
<b>Lhůta k vyřízení:</b> <b>Adresáti odesílaných písemností:</b> <b>VYSSPA Sports Technology s.r.o.</b> Cvokařská 10 301 00 Plzeň  Dokument č. 0042/3/OIN/14 vyhotoven v pěti výtiscích výtisk č.1 zhotovitel výtisk č.2 OEK ÚMČ Praha 5 výtisk č.3 OOR ÚMČ Praha 5 odd. veřejných zakázek výtisk č.4 OMI ÚMČ Praha 5 výtisk č.5 Kancelář MČ Praha 5	
 <b>Schválil:</b> <b>MUDr. Radek Klíma</b> starosta	
<b>Spisový znak:</b> 72.6 <b>Skartační znak:</b> S <b>Skartační lhůta:</b> 5	

Informace ve věci pro statutárního zástupce Městské části Praha 5

**Doporučení v dané věci:**

**1. Souhrn :**

Jedná se o dodatek č. 3 k SOD č. 0042/0/OIN/14 „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 615/1“. Akce je součástí schváleného rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2015. Dodatek č. 3 schválila RMČ Praha 5 dne 23. 10. 2015 pod č. usnesení 40/1426/2015.

**2. Vyplývající úkoly:**


Podepsat dodatek č.3.

**3. Popis a zdůvodnění:**

Jedná se o dodatek č. 3 k SOD č. 0042/0/OIN/14 „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 615/1. Dodatek č. 3 obsahuje prodloužení doby plnění do 12. 12. 2015. Dodatek č. 3 schválila RMČ Praha 5 dne 23. 10. 2015 pod č. usnesení 40/1426/2015.

**4. Posouzení z hlediska zákona o veřejných zakázkách**

Uvedená zakázka byla posouzena dle ustanovení § 12 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a byla shledána jako veřejná zakázka podlimitní dle §12 odst. 2 zákona a byla projednána s OOR odd. veřejných zakázek.

  
.....  
Podpis referenta



MC05X00FCS0T

## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 0042/0/OIN/14 ze dne 22. 8. 2014  
uzavřený na základě usnesení Rady městské části Praha 5  
č. 40/1426/2015 ze dne 23. 10. 2015.  
(dále také jako „**Dodatek**“)

### Smluvní strany

**Objednatel:** Městská část Praha 5  
se sídlem: náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5  
zastoupena: MUDr. Radek Klíma, starosta  
IČO: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. ú.: 27-2000857329/0800

(dále jen „**Objednatel**“, na straně *jedné*)

**Zhotovitel:** VYSSPA Sports Technology s.r.o.  
zapsáno v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148  
se sídlem: Plzeň, Cvokařská 10, PSČ 301 00  
zastoupený: jednatelem Jaroslavem Karáskem  
IČO: 27967638  
DIČ: CZ27967638  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. ú.: 35-8200090297/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“, na straně *drubé*)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo** ze dne 22. 8. 2014, č. smlouvy objednatele: 0042/0/OIN/14, č. smlouvy zhotovitele: 4027/2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 10. 2014 a dodatku č. 2 ze dne 26. 8. 2015 (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

#### I.

**Smluvní strany se dohodly, že v Článku 1. Smluvní strany**, Smlouvy o dílo se mění zmocnění osob objednatele k jednání jeho jménem následovně:

*Objednatel*em jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:  
Ve věcech smluvních: MUDr. Radek Klíma, starosta

Ve věcech administrativních: Bc. Lenka Tomanová, vedoucí Odboru otevřená radnice  
Ve věcech technických: Ing. Jan Jirsa, vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb,  
Bc. Pavel Vokoun, Odbor majetku a investic

Ostatní ustanovení Článku 1 zůstávají beze změn.

**II.**

**Smluvní strany se dohodly, že v Článku 5. Místo a doba plnění Smlouvy o dílo se mění text bodu 5.6 následovně:**

**5. Místo a doba plnění**

5.6. *Zhotovitel se zavazuje řádně provést a úplně dokončit Dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků a předat Dílo Objednateli včetně předání Objednateli veškeré dokumentace vztahující se k Dílu, zajistit Atestaci FAČR a zajistit vydání konečného kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí ke stavbě Díla, je-li toto obecně závaznými právními předpisy požadováno, a předat Dílo Objednateli ve smyslu 9.2 Smlouvy, nejpozději do 12. 12. 2015.*

Ostatní ustanovení Článku 5 zůstávají beze změn.

**III.**

**Závěrečná ujednání**


1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 3, zůstávají v původním znění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městskou částí Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 40/1426/2015 ze dne 23. 10. 2015.

V Praze dne 25-11-2015



za objednatele:  
MUDr. Radek Klíma  
starosta MČ Praha 5

V Plzni dne 26-10-2015



za zhotovitele:  
VYSSPA Sports Technology s.r.o.  
Jaroslav Karásek, jednatel

