

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0046/0/OMI/16**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I**Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5
zastoupena: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]
- 1.2. Zhotovitel:** Karlínblok s.r.o.
se sídlem: Perneroва 659/31a, 186 00 Praha 8 - Karlín
zastoupený: Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti
IČO: 02937182
DIČ: CZ02937182
bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)
(společně pak „smluvní strany“)

Čl. II**Úvodní ustanovení**

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 14. 10. 2016 Smlouvu o dílo č. 0046/0/OMI/16 na zajištění předprojektové přípravy a zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR“) na realizaci investiční akce „**Letohrádek Porthheimka čp. 68, Štefánikova 12, Praha 5 – Smíchov – studie a DUR**“ ve znění Dodatku č. 1 č. 0046/1/OMI/16 ze dne 14. 8. 2018 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2.** V průběhu realizace díla vznikla potřeba víceprací, a to z důvodu obdržení nesouhlasného stanoviska Pražské plynárenské Distribuce a.s.

Dále také vznikly nové skutečnosti na základě probíhajícího nouzového stavu vyhlášeného pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /SARS CoV-2/.

- 2.3. Vícepráce spočívají v zapracování nového požadavku Pražské plynárenské Distribuce, a.s. do projektové dokumentace. V rámci stavebních úprav plynárenského zařízení došlo k části překládaného plynovodu k jeho rekonstrukci a změně tlakové hladiny. Tato změna bude mít vliv na vlastní přeložku, která byla provedena v projektové dokumentaci v nízkotlaku a zároveň může dojít zejména v místech napojení k ovlivnění ostatních přeložek sítí. Tato skutečnost se musí zapracovat do zpracovávané projektové dokumentace.

V souvislosti s probíhajícím nouzovým stavem vyhlášeným pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /SARS CoV-2/ a omezením pracovní činnosti Zhotovitele a dotčených orgánů státní správy a dotčených subjektů a institucí z důvodu přijatých krizových opatření Zhotovitel Objednatel požádal o prodloužení doby plnění inženýrské činnosti uvedené v čl. 3.1 písm. c) platné a účinné smlouvy.

III Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na rozšíření předmětu díla o dále specifikované vícepráce a změně termínů odevzdání dílčích částí díla. Rozšíření předmětu díla o vícepráce spočívá v závazku zhotovitele do všech částí díla dle čl. 3 odst. 3.1. písm. c) Smlouvy zapracovat příslušným způsobem požadavek Pražské plynárenské distribuce a.s.

- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3. odst. 3.3. písm. c) Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„c) dílo dle čl. 3 odst. 3.1. písm. c) smlouvy vč. zajištění stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o územní rozhodnutí se stanovuje nejpozději do 31. 7. 2021;“

- 3.4. Seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 2 Smlouvy a to:

„Příloha č. 2 – Vyjádření k projektové dokumentaci „Letohrádek Porthaimka v ulici Štefánikova č. p.68, Praha 5, na pozemku parc. č. 6, k.ú. Smíchov od společnosti Pražská plynárenská Distribuční, a.s., naše zn. 2020/OSDS/07243, ze den 11. 12. 2020“

- 3.5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení


- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Objednatel. Strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.3. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Vyjádření k projektové dokumentaci „Letohrádek Portheimka v ulici Štefánikova č. p. 68, Praha 5, na pozemku parc. č. 6, k.ú. Smíchov od společnosti Pražská plynárenská Distribuční, a.s., naše zn. 2020/OSDS/07243, ze dne 11. 12. 2020.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 17/383/2021 ze dne 14. 04. 2021.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:



Příloha č. 1 – Vyjádření k projektové dokumentaci „Letohrádek Portheimka v ulici Štefánikova č. p. 68, Praha 5, na pozemku parc. č. 6, k.ú. Smíchov od společnosti Pražská plynárenská Distribuční, a.s., naše zn. 2020/OSDS/07243, ze den 11. 12. 2020

V Praze dne 27. 04. 2021


V Praze dne 22. 4. 2021



Mgr. Renáta Zajíčková,
starostka MČ Praha 5



za zhotovitele:
Ing. Robert Weisz
jednatel spol. Karlínblok s.r.o.



KarlínBlok s.r.o.
Pernerova 659/31
186 00 Praha 8 Karlín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
2020/OSDS/07243

VYŘIZUJE / LINKA

Sedláček Jakub /

MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE

Praha / 11.12.2020


VĚC: Vyjádření k projektové dokumentaci „Letohrádek Portheimka v ulici Štefánikova č. p. 68, Praha 5, na pozemku parc. č. 6, k. ú. Smíchov.“

Předloženou projektovou dokumentaci na výše uvedenou stavbu zasíláme zpět **neodsouhlasenou** z těchto důvodů:

1. V rámci stavebních úprav plynárenského zařízení (dále jen PZ) došlo k části překládaného plynovodu k jeho rekonstrukci a změně tlakové hladiny. Tato skutečnost musí být do PD zpracována.
2. Na přeložku PZ požadujeme vypracovat samostatnou projektovou dokumentaci.
3. PD musí obsahovat čitelný detail přeložek PZ, ve kterém požadujeme okótovat případný souběh s jinými sítěmi a stavbami. Souběh PZ musí splňovat ČSN 73 6005.
4. PD musí obsahovat podélný řez s okótovaným křížením s jinými sítěmi a stavbami. Případné křížení s PZ musí splňovat ČSN 73 6005.
5. Přeložky PZ se provádějí jako bezodstávkové. Tato skutečnost musí být v PD řešena.
6. Před zasláním dokumentace na přeložky PZ, doporučujeme PD předem projednat s technikem přeložek PZ panem Jiřím Novákem, tel. [REDACTED]
7. Projektovou dokumentaci na přeložku PZ zpracovat dle technického pokynu PPD, a.s. A 111 Požadavky na zpracování projektové dokumentace plynárenských rozvodných zařízení na stavbách PP, a.s. a A 220 Výstavba plynovodů místních sítí, který je k dispozici na internetu (Cesta: [REDACTED])

Kompletní projektovou dokumentaci se zpracovanými výše uvedenými připomínkami, zpracovanou rozsahem a obsahem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, následně zašlete opětovně k odsouhlasení na adresu naší společnosti.

S pozdravem



Mgr. Jindřich Zenger
vedoucí odboru
správy distribuční soustavy

