

SMART SBD s.r.o. Stavební a obchodní společnost

U ELEKTRY 830/2b, 198 00 PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN
 IČ: 04212223, DIČ: CZ04212223
 SPOLEČNOST JE ZAPSÁNA V OR VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODŘÍČ. V LOŽKA 244226

HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ		DOBA REALIZACE JE NAVRŽENÁ	ZAHÁJENÍ: dle dohody
Investor: Městská část Praha 5 v zastoupení CENTRA a.s.		NA 4	DOKONČENÍ: do 120 dnů
Stavba: Oprava vodovodního potrubí v domě Plzeňská 174/2076		SMART SBD s.r.o.	
		Vypracoval: MBA	

Popis prací	Měsíce			
	1	2	3	4
Oprava vodovodního potrubí v domě Plzeňská 174				
Přípravné práce, zařízení staveniště				
Bourací práce HSV				
Demontážní práce rozvodů vody				
Dodávky a montáže rozvodů vodovodních stoupaček				
Obezdivky instalačních šachet a zdění příček				
Omítky, obklady, dlažby a výmalby				
Oprava teracové podlahy				
Dokončovací práce, předání stavby				

Zařízení staveniště, zaměření stavby, zajištění materiálu
Odstranění příďivek, bourání obkladů a dlažeb, průrazy stropů
Postupné odstranění vodovodních stoupaček v jednotlivých bytech
Postupné montáže vodovodních stoupaček v jednotlivých bytech včetně tlakových zkoušek
Včetně zařazení otvorů a vysekávacích drážek
Dlažby a obklady dle výběru investora
Po prostupech stoupaček
Dokončovací práce včetně úklidu, předání požadovaných dokladů

POZNÁMKA

Uvedený harmonogram postupu stavebních prací počítá s postupnou výměnou v BJ v celkem počtu dvanácti kusů. Samotná realizace se předpokládá v počtu dvou a čtyř stoupaček v jednotlivých bytech. HING je návrh k posouzení investorem s následným upřesněním a aktualizací před a během realizace.