

Stavební úpravy bytové jednotky č. 476/2, bytové jednotky č. 476/4 a bytové jednotky č. 476/6
Janáčkovo nábřeží 476/43, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Harmonogram po týdnech		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bourací a demontážní práce	Byt č. 2																	
	Byt č. 4																	
	Byt č. 6																	
Stěny a příčky	Byt č. 2																	
	Byt č. 4																	
	Byt č. 6																	
Stropy a stropní konstrukce	Byt č. 2																	
	Byt č. 4																	
	Byt č. 6																	
Úpravy povrchů stěn a stropů	Byt č. 2																	
	Byt č. 4																	
	Byt č. 6																	
Repase dveří a oken	Byt č. 2																	
	Byt č. 4																	
	Byt č. 6																	
Dlažby	Byt č. 2																	
	Byt č. 4																	
	Byt č. 6																	
Obklady	Byt č. 2																	
	Byt č. 4																	
	Byt č. 6																	
Dřevěné podlahy	Byt č. 2																	
	Byt č. 4																	
	Byt č. 6																	
Zdravotechnika	Byt č. 2																	
	Byt č. 4																	
	Byt č. 6																	
Elektroinstalace	Byt č. 2																	
	Byt č. 4																	
	Byt č. 6																	
Vzduchotechnika	Byt č. 2																	
	Byt č. 4																	
	Byt č. 6																	
Topení	Byt č. 2																	
	Byt č. 4																	
	Byt č. 6																	
Plyn	Byt č. 2																	
	Byt č. 4																	
	Byt č. 6																	
Malby	Byt č. 2																	
	Byt č. 4																	
	Byt č. 6																	
Kuchyňská linka	Byt č. 2																	
	Byt č. 4																	
	Byt č. 6																	
Závěrečný úklid	Byt č. 2																	
	Byt č. 4																	
	Byt č. 6																	

**Pavel
Falis**

Digitálně podepsal
Pavel Falis
Datum: 2021.11.29
07:02:26 +01'00'