

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0005/0/OMI/2016**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

**Čl. I
Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: MUDr. Radkem Klímou, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Jan Jirsa, vedoucí Odboru majetku a investic
tel.: 257 000 404, e-mail: jan.jirsa@praha5.cz
Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic,
tel.: 257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz
Bc. Martina Brousková, oddělení přípravy a realizace investic,
tel.: 257 000 483, e-mail: martina.brouskova@praha5.cz
(dále jen „objednatel“)

a

- 1.2. Zhotovitel** **IM Projekt, spol. s.r.o.**
sídlo: náměstí Míru 13, Mladá Boleslav 293 01
zastoupená: Ing. Petr Praženka
IČO: 42715466
DIČ: CZ 42715466
bankovní spojení: KB Mladá Boleslav
č. účtu: 420546181/0100
Osoba oprávněná jednat:
Ing. Petr Praženka
(dále jen „zhotovitel“)

(společně pak „smluvní strany“)

**Čl. II
Úvodní ustanovení**

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 22. 02. 2016 Smlouvu o dílo, kde zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehož předmětem je provedení „ZŠ A MŠ Radlická, obj. Na Pláni 59/3186, Praha 5 - Radlice - vybudování 2 tříd MŠ v bývalém školském objektu - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se

zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 665 000 Kč bez DPH, tj. 804 650 Kč včetně DPH.

- 2.2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu změny požadované kapacity dětí. Z původní požadované kapacity 2 x 28 dětí a následně navržené studie o maximální možné kapacitě budovy 2 x 20 dětí je výsledkem rozšíření objektu s kapacitou 2 x 25 dětí. Z tohoto důvodu je nutné upravit studii a vypracovat dokumentaci k územnímu řízení, tím dojde ke změně termínů a ceny díla.

Čl. III Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na novém termínu a ceny provedení díla.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3. odst. 3.1. písm. a), b) Smlouvy se ruší a nahrazují se následujícím zněním:

a) příprava zakázky (PPR), zaměření stávajícího stavu a stavebně – technický průzkum, variantní řešení studie, návrh studie vč. odhadu nákladů – v celkovém počtu 4 paré + 1x na CD;

b) inženýrská činnost pro zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení;

dále čl. 3. odst. 3.1. se rozšíří o písm. g) následujícího znění:

g) dokumentace k územnímu řízení.

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se rozšíří o písm. k) následujícího znění:

k) nové oplocení.

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3. odst. 3.3. písm. a), b), Smlouvy se ruší a nahrazují se následujícím zněním:

a) dílo dle odst. 3.1. písm. a) smlouvy do 1 týdne po vybrání variantního řešení objednavatelem;

b) dílo dle odst. 3.1. písm. b) smlouvy zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy do 30 ti dnů po vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební řízení (DÚR+DSP)

dále čl. 3. odst. 3.3. se rozšíří o písm. g) následujícího znění:

g) dílo dle odst. 3.1. písm. g) smlouvy dokumentace k územnímu řízení (DÚR) do 7 týdnů od předání variantního řešení studie dle čl. a)

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy se ruší a nahrazují se následujícím zněním:

4.1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

- cena bez DPH dle čl. III odst. 1 písm. a)	60 000,- Kč
- cena bez DPH dle čl. III odst. 1 písm. b)	52 000,- Kč
- cena bez DPH dle čl. III odst. 1 písm. c)	250 000,- Kč
- cena bez DPH dle čl. III odst. 1 písm. d)	172 000,- Kč
- cena bez DPH dle čl. III odst. 1 písm. e)	85 000,- Kč
- cena bez DPH dle čl. III odst. 1 písm. f)	75 000,- Kč
- cena bez DPH dle čl. III odst. 1 písm. g)	84 000,- Kč

Cena celkem

778 000,- Kč

DPH 21%

163 380,- Kč

Cena celkem vč. DPH

941 380,- Kč

Slovy: Sedm set sedmdesát osm tisíc korun českých bez DPH

3.6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 13/392/2016 ze dne 30. 03. 2016.

21. 04. 2016

V Praze dne

V Praze dne

IM Projekt, spol. s r. o.

IČ: 42715466, DIČ: CZ42715466

Náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: +420 326 322 571, www.improjekt.cz

e-mail: improjekt@improjekt.cz

za zhotovitele:

Ing. Petr Praženka,
jednatel společnosti
IM Projekt, spol. s r. o.

v z. Mgr. Lukáš Budín
1. zástupce starosty

za objednatele:

MUDr. Radek Klíma,
starosta MČ Praha 5

