

Rekonstrukce a rozšíření BJ v byt. domě, ul. Na Zlíchově 241/7, Praha 5



	<i>SOD</i>	odpočty	přípočty	Dod.č.1 celkem
<b>OPRAVY</b>	<b>846 724,08</b>	-126 522,54	26 048,28	746 249,82
VRN	34 886,80	-13 953,65		20 933,15
vícepráce			114 610,79	114 610,79
	<b>881 610,88</b>	-140 476,19	140 659,07	<b>881 793,76</b>
<b>INVESTICE</b>	<b>437 191,46</b>	-16 556,90	5 974,18	426 608,74
VRN	18 013,20	-6 046,35		11 966,85
	<b>455 204,66</b>	-22 603,24	5 974,18	<b>438 575,59</b>
<b>Celkem</b>	<b>1 336 815,54</b>	-163 079,43	146 633,24	<b>1 320 369,35</b>

Na Zlíchově 241-7 - Rekonstrukce rozvodů ZTI

	<i>SOD</i>	odpočty	přípočty	Dod.č.1 celkem
<b>OPRAVY</b>	<b>1 363 071,48</b>	-710 141,08	64 729,92	717 660,32
vícepráce			38 198,78	38 198,78
	<b>1 363 071,48</b>	-710 141,08	102 928,70	<b>755 859,10</b>

<b>Celkem SOD</b>	<b>2 699 887,02</b>	-873 220,51	249 561,94	<b>2 076 228,46</b>
opravy	2 244 682,36	-850 617,27	243 587,77	1 637 652,86
investice	455 204,66	-22 603,24	5 974,18	438 575,59

29.6.2021



Dodavatel: DF Servis, s.r.o.  
 Vypracováno dne: 15.07.2019

**AKCE: REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ BYTOVÉ JEDNOTKY V BYTOVÉM DOMĚ, Na Zličově 241/7, Praha 5**

Označení dodávky: ELEKTRICKÁ INSTALACE - Byt v bytovém domě, Na Zličově 241/7, Praha 5						
Položka:	Množství SOD	skutečnost	Jednotek	Cena bez DPH	Celkem	
1 Rozvaděč RB6, Výrobce OEZ Letohrad, typ RZG-Z-4S56, včetně vybavení viz výkres EI.02	1	1	ks	18 871,00 Kč	18 871,00 Kč	
2 <b>Montáž, zapojení rozvaděče</b>	1	1	ks	6 900,00 Kč	6 900,00 Kč	
3 Vodič CY 10mm <sup>2</sup> žl.-zel.	20	20	m	30,00 Kč	600,00 Kč	
4 Vodič CY 4mm <sup>2</sup> žl.-zel.	30	30	m	11,00 Kč	330,00 Kč	
5 CYKY-J 4x10	20	20	m	86,20 Kč	1 724,00 Kč	
6 CYKY-J 3x1,5	200	200	m	13,00 Kč	2 600,00 Kč	
7 CYKY-J 3x2,5	350	350	m	21,00 Kč	7 350,00 Kč	
8 CYKY-J 5x1,5	60	60	m	24,00 Kč	1 440,00 Kč	
9 CYKY-J 5x2,5	60	60	m	36,00 Kč	2 160,00 Kč	
10 Krabice KPR 68	90	90	ks	52,00 Kč	4 680,00 Kč	
11 <b>Montáž kabel. Rozvodů (sekání drážek, uložení kabelů)</b>	1	1		44 668,00 Kč	44 668,00 Kč	
12 <i>Spínače a zásuvky ABB Time</i>						
13 3559-A91345 Přístroj ovladače zapínacího	3	3	ks	153,00 Kč	459,00 Kč	
14 3558E-A00651 01 Kryt spínače	5	5	ks	42,00 Kč	210,00 Kč	
15 3901F-A00110 01 Rámeček	15	15	ks	33,50 Kč	502,50 Kč	
16 3559-A06345 Přístroj přepínače střídatvého	2	2	ks	185,00 Kč	370,00 Kč	
17 3559-A05345 Přístroj přepínače sériového	2	2	ks	165,00 Kč	330,00 Kč	
18 3558E-A00652 01 Kryt spínače dělený	5	5	ks	64,50 Kč	322,50 Kč	
19 5519E-A02357 01 Zásuvka jednonásobná	18	18	ks	154,00 Kč	2 772,00 Kč	
20 5513F-C02357 01 Zásuvka dvojnásobná	0	0	ks	215,00 Kč	- Kč	
21 5011E-A00300 01 Kryt zásuvky anténní	2	2	ks	396,00 Kč	792,00 Kč	
22 3901F-A00120 01 Rámeček dvojnásobný vodorovný	7	7	ks	56,50 Kč	395,50 Kč	
23 3901F-A00130 01 Rámeček trojnásobný vodorovný	1	1	ks	74,00 Kč	74,00 Kč	
24 Autonomní požární hlásič	1	1	ks	568,00 Kč	568,00 Kč	
25 <b>Montáž, zapojení přístrojů</b>	1	1		14 360,00 Kč	14 360,00 Kč	
26 <i>Svítlidla</i>						
27 LED svítidlo podhledové bílé, čtverec 5W, výrobce GREENLUX	7	7	ks	386,00 Kč	2 702,00 Kč	
28 LED svítidlo vyklonné pod kuch. Linku, 58cm 10W.	1	1	ks	1 240,00 Kč	1 240,00 Kč	
29 LED svítidlo LEDKO/00218, 8W (koupelna nad umyvadlo)	1	1	ks	986,00 Kč	986,00 Kč	
30 <b>Montáž, zapojení svítidel</b>	1	1		5 400,00 Kč	5 400,00 Kč	
31 Spojovací, podružný a ostatní materiál	1	1		1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	
32 Revize, revizní zpráva	1	1		2 680,00 Kč	2 680,00 Kč	
33 Vypracování dokumentace skutečného stavu	1	1		1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>128 786,50 Kč</b>	
DPH 15%					19 317,98 Kč	
<b>CELKEM vč DPH</b>					<b>148 104,48 Kč</b>	

Nabídka neobsahuje : zednické, malířské a sádkartonářské práce

**Položky neobsažené v zadávacím výkazu výměr:**

Poplatek za navýšení příkonu - hl. jistič 3x25 A (současný 1x 25A)	1	1	kpl		- Kč
--	---	---	-----	--	------

**D57 - 20h nízký tarif - s přímotopy**

Aku kamna 4 kW  
 přímotopy 2 kW  
 bojler 2.3 kW  
 ostatní 12 kW

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: OST18022-V1

**Stavba:** Rekonstrukce a rozšíření BJ v byt. domě, ul. Na Zličově 241/7, Praha 5 - skutečné provedení

KSO: 803 59 16

CC-CZ: 147/19

Místo: Praha 5, ul. Na Zličově 241/7

Datum: 19.05.2021

Zadavatel:  
Městská část Praha 5

IČ: 00063631  
DIČ: CZ00063631

Uchazeč:  
DF Servis, s.r.o.

IČ: 26728435  
DIČ: CZ26728435

Projektant:  
LANDSCAPE 4U, s.r.o.

IČ: 26502411  
DIČ: CZ26502411

Zpracovatel:  
LANDSCAPE 4U, s.r.o.

IČ: 26502411  
DIČ: CZ26502411

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenová a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 205 758,57</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
	21,00%	0,00	0,00	
DPH snížená	15,00%	1 205 758,57	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>1 205 758,57</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OST18022-V1

**Stavba:** Rekonstrukce a rozšíření BJ v byt. domě, ul. Na Zličově 241/7, Praha 5 - skutečné provedení

Místo: Praha 5, ul. Na Zličově 241/7

Datum: 19.05.2021

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: LANDSCAPE 4U, s.r.o.

Uchazeč: DF Servis, s.r.o.

Zpracovatel: LANDSCAPE 4U, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 205 758,57</b>	<b>1 205 758,57</b>	
01	OPRAVY	746 249,83	746 249,83	STA
02	INVESTICE	426 608,74	426 608,74	STA
03	VRN	32 900,00	32 900,00	VON
	VRN opravy	20 933,15		
	VRN investice	11 966,85		
	investice	436 576,59		
	opravy	787 182,98		

Vícepráce - pol.rozpočet	114 610,79
<b>Celkem</b>	<b>1 320 369,36</b>

celkem rozdíl oproti SOD

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: z032032019

Stavba: Na Zličově 241-7 - Rekonstrukce rozvodů ZTI - skutečné provedení

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ: 147/19

Datum: 19.05.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DF Servis, s.r.o.

IČ: 26728435

DIČ: CZ26728435

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jan Krpata

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 717 660,35

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižena	15,00%	717 660,35	0,00

Cena s DPH v CZK 717 660,35

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z032032019

Stavba: Na Zličově 241-7 - Rekonstrukce rozvodů ZTI - skutečné provedení

Místo: Praha

Datum: 17.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DF Servis, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jan Krpata

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

z032032 Na Zličově 241-7 - Rekonstrukce rozvodů  
019 ZTI

Vícepráce

Celkem

Rozdíl proti smluvní ceně

-607 212,35

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: z021022020

Stavba: Na Zlíchově 241-7 - Rekonstrukce rozvodů ZTI - nové položky

KSO:  
Místo: PrahaCC-CZ:  
Datum: 20.05.2021Zadavatel:  
MČ Praha 5IČ:  
DIČ:Uchazeč:  
DF Servis, s.r.o.IČ: 26728435  
DIČ:Projektant:  
Ing. Jan KrpataIČ: 17027331  
DIČ:Zpracovatel:  
Ing. HavelkaIČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 38 198,78**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	38 198,78	5 729,82

**Cena s DPH v CZK 43 928,60****REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: z021022020

Stavba: Na Zlíchově 241-7 - Rekonstrukce rozvodů ZTI - nové položky

Místo: Praha

Datum: 20.05.2021

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant: Ing. Jan Krpata

Uchazeč: DF Servis, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Havelka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>98,78</b>	<b>43 928,60</b>
z021022 020	Na Zlíchově 241-7 - Rekonstrukce rozvodů ZTI - nové položky	98,78	43 928,60

**REKAPITULACE ZAKÁZKY - doplňkové položky nezahnuté ve VV**

Kód: K001/2021  
 Zakázka: Na Zličově 741, Praha 5

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 20.05.2021
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel: DF Servis, s.r.o.	IČ: 26726435
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtů	114 810,79
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>114 810,79</b>
DPH základní 21,00%	Výše daně 0,00
DPH snížená 15,00%	114 810,79
<b>Cena s DPH</b>	<b>131 802,41</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: K001/2021  
 Zakázka: Na Zličově 741, Praha 5

Místo:	Datum: 20.05.2021
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel: DF Servis, s.r.o.	Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

K001/2021 Vícepráce byt č.1

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkov