

U Elektry 830/Zb, 198 00 PRAHA 9 - Hloubětín
 IČ: 04212223, DIČ: CZ04212223
 SPOLEČNOST JE ZAPSÁNA V OR VIDEJNÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL C, VLOŽKA 2442/26

SMART SBD S.R.O. Stavební a obchodní společnost

HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ

Investor: Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Praha 5
Stavba: Stavební úpravy bytové jednotky č. 6, Plzeňská 949/129, Praha 5 Košíře



Doba	Zahájení	dle SoD
Za SM	Dokončení	do 50 dnů
Vypra	Schválil:	pan Stanislav Bauer
	MBA	

Popis prací	Týdny							Poznámky
	1	2	3	4	5	6	7	
1 Zahájení prací, příprava staveniště	■							Zápis do SD
2 Bourací a demontážní práce		■						Demontáže ZP, podlah, skříní, obkladů a dlažeb aj.
3 Sádrotkartonové konstrukce		■	■					Příčky, podhledy a předstěny
4 Elektro práce			■	■				Všechně kompletace a revizí
5 Rozvody ZTI včetně zařizovacích předmětů			■	■				Včetně kompletace, revizí a provozních zkoušek
6 Plyn			■					dtto
7 VZT			■					dtto
8 Omítky stěn a stropů, nové a opravy				■	■			Omítky se síťovinou, dtto štukové a pod obklady
9 Dodávka a montáž dlažeb a obkladů					■	■		Dle výběru objednatele
10 Výmalby a nátěry						■		
11 Dodávka a montáž podlahy						■		Dlažba, PVC
12 Dodávka a montáž dveří							■	
13 Ostatní stavební, dokončovací a kompletační práce							■	Včetně úklidu stavby před předáním
14 Předání stavby								Včetně potřebných dokladů k přijímce, revize, prohlášení aj.

Práce budou upřesňovány a koordinovány se zadavatelem stavby nebo jeho zástupcem, zhotovitel se zavazuje respektovat jeho požadavky v souladu se smlouvou o dílo.