

## Harmonogram prací

Na Hřebenkách 2765/3a

přemístění plynoměru, oprava oplocení

	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden
Bourací práce a demontáže					
Lešení					
Zemní práce					
Úprava povrchů vnějších					
Úprava povrchů vnitřních					
Plynovod					
Nátěry a malby					
Ostatní a dokončující práce					

*Handwritten signature in blue ink.*



ČESKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
HERMANOVA 713/53a, 170 00 PRAHA 7  
DIČ: CZ45787247  
PROVOZOVNA:  
POD MARJANKOU 41, 169 00 PRAHA 6  
TEL./FAX: 220 514 649