

|      |   |      |    |
|------|---|------|----|
| 0117 | 1 | ZOMI | 15 |
|------|---|------|----|



MC05X00GQ3YF

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 0117/0/ZOMI/15

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění  
(dále jen „dodatek“)

### I, Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5  
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 - Smíchov  
zastoupen: MUDr. Radkem Klímou, starostou  
IČ: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“)

**1.2. Dodavatel:** Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.  
se sídlem: Mladé Buky 42, 542 23 Mladé Buky  
zastoupený: Ing. Ivanem Šírem, předsedou představenstva  
Ing. Janem Fialou, členem představenstva  
IČ: 287 86 793  
DIČ: CZ28786793  
bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
č. ú.: 226740482/0300

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

Objednatelům jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních: MUDr. Radek Klíma, starosta MČ Praha 5  
Ve věcech technických: Ing. Jan Jirsa  
vedoucí Odboru majetku a investic ÚMČ Praha 5,  
tel.: 257 000 404, e-mail: [jan.jirsa@praha5.cz](mailto:jan.jirsa@praha5.cz)

Zhotovitelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních: Ing. Ivan Šír, tel. 603 181 473, e-mail: [sir@sirivan.cz](mailto:sir@sirivan.cz)  
Ve věcech technických: Ing. Ivan Šír, tel. 603 181 473, e-mail: [sir@sirivan.cz](mailto:sir@sirivan.cz)

## II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 26.10.2015 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Vypracování projektové dokumentace pro Ženské domovy, Radlická 2000/3, Praha 5 – statické zajištění objektu**“ (dále jen „**Smlouva**“), a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 1 520 000,- Kč bez DPH (cena celkem včetně DPH 1.839.200,- Kč).
- 2.2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu úpravy termínu dodání díla kvůli složitosti projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a ostatními dotčenými subjekty za účelem stavebního povolení

## III. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na úpravě termínu dodání díla z důvodů uvedených v čl. II, odst.2.2. tohoto dodatku
- 3.2. Smluvní strany se dohodly tak, že čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*Termíny dodání díla jsou stanoveny takto:*

*Dílo dle bodu 3.1.1 smlouvy do 10 týdnů od podpisu této smlouvy  
Dílo dle bodu 3.1.2 smlouvy do 20 týdnů od podpisu této smlouvy  
Dílo dle bodu 3.1.3 smlouvy do 30 týdnů od podpisu této smlouvy  
Dílo dle bodu 3.1.4 smlouvy do 28 týdnů od podpisu této smlouvy  
Dílo dle bodu 3.1.5 smlouvy do 30 týdnů od podpisu této smlouvy  
Dílo dle bodu 3.1.6 smlouvy po dobu realizace stavebních prací  
Dílo dle bodu 3.1.7 smlouvy do 14 dnů po dokončení stavebních prací*

- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené Úřadem městské části Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504

občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 23/788/2016, ze dne 8.6.2016.

22 -07- 2016

V Praze dne.....

*Martin Slabý*

v z. Martin Slabý  
1. zástupce starosty

za objednatele:

MUDr. Radek Klíma, starosta MČ Praha 5



V Praze dne..... 27.6.16

*Ivan Šír*

za zhotovitele:

Ing. Ivan Šír, předseda představenstva

*Jan Fiala*

Ing. Jan Fiala, člen představenstva

