

Krycí list rozpočtu - BLOK BD 2

Název stavby:	VÝMĚNA VSTUPNÍCH BYTOVÝCH DVEŘÍ V BYTOVÝCH DOMECH	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Výměna vstupních dveří / zárubní / opravy	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Praha 5 - Košíře Nepomucká 445/4 Plzeňská 445/213 Plzeňská 445/215	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:	RTS II; Kros-CÚ 2 pol. 2020; R pol.	Zpracoval:	Datum:


Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	352 624,73	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	0,00%
	Montáž	45 902,08	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	633 065,19	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00	0,00%
	Montáž	139 113,93	Kompletační přírážka	0,00	Provozní vlivy	0,00	0,00%
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		15 981,79					
ZRN celkem		1 186 687,72	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
					ORN celkem	0,00	
					ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00	DPH 15%	165 988,16	Celkem bez DPH	1 106 587,72
Základ 15%	1 106 587,72	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	1 272 575,88
Základ 21%	0,00				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Stavební rozpočet - BLOK BD 2 - VÍCENÁKLADY

Název stavby:	VÝMĚNA VSTUPNÍCH BYTOVÝCH DVEŘÍ V BYTOVÝCH DOMECH			Doba výstavby:	Objednatel:		
Druh stavby:	Výměna vstupních dveří / zárubní / opravy			Začátek výstavby	Projektant:		
Lokalita:	Praha 5 - Košíře Nepomucká 445/4 445/213 Plzeňská 445/215			Plzeňská	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	RTS II; Kros-CÚ 2 pol. 2020; R pol.			Zpracováno dne:	Zpracoval:		

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		61	Úprava povrchů vnitřní				304 855,23	42 783,02	347 638,25		9,00
20		612421431	Oprava vápen.omítek stěn do 100 % pl. - aktivovaným štukem	m2	131,25	200,00	21 300,54	4 949,90	26 250,44	0,004	0,52
22		611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm do 100 % pl.	m2	23,91	350,00	6 790,44	1 577,99	8 368,43	0,008	0,19
23		781101210R00	Penetrace podkladu pod omítky	m2	419,01	39,00	13 259,85	3 081,37	16 341,23	0,000	0,09
29		611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy	m2	34,16	110,00	3 048,60	708,45	3 757,05	0,004	0,14
30		612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	149,80	95,00	11 547,40	2 683,43	14 230,83	0,004	0,54
34		612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS	m	333,96	38,00	10 297,51	2 392,97	12 690,48	0,004	1,45
35		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	333,96	130,00	35 228,32	8 186,48	43 414,80	0,002	0,79
37		612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	138,00	95,00	10 637,92	2 472,08	13 110,00	0,003	0,44
38		610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	345,00	25,00	6 998,63	1 626,37	8 625,00	0,000	0,14
40b		55330370	Zárubeň ocelová PROTIPOŽÁRNÍ EI 30 800x1970*110	kus	9,00	3 300,00	24 099,64	5 600,36	29 700,00	0,011	0,10
40c		55330371	Zárubeň ocelová PROTIPOŽÁRNÍ EI 30 900x1970*111	kus	14,00	3 600,00	40 896,36	9 503,64	50 400,00	0,019	0,26
41		64294-0001.A	Zalíť zárubní kovových do 2,5 m2 maltou MC, včetně zazdění a potřebných dozdívek	kus	23,000	5 250,00	120 750,00	0,00	120 750,00	0,189	4,338
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 660,57	618,27	3 278,84		1,72
45		632413150R00	Potěr, například ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	16,39	200,00	2 660,57	618,27	3 278,84	0,105	1,72
		766	Konstrukce truhlářské				597 338,39	138 811,61	736 150,00		0,72
119 A		61165619	Dveře protipožární EI30 80x197 cm - včetně kukátka a nalepení čísla bytové jednotky - technická SPC - křídlo standardizovaných rozměrů, schopné odolávat změnám teplotního zatížení a změnám vlhkostních podmínek, voděodolné, konstrukčně schopné odolávat případným nárazům nebo tlaku	kus	9,00	21 900,00	159 933,98	37 166,02	197 100,00	0,026	0,23
119 B		61165619	Dveře protipožární EI30 90x197 cm - včetně kukátka a nalepení čísla bytové jednotky - technická SPC - křídlo standardizovaných rozměrů, schopné odolávat změnám teplotního zatížení a změnám vlhkostních podmínek, voděodolné, konstrukčně schopné odolávat případným nárazům nebo tlaku	kus	14,00	22 900,00	260 146,29	60 453,71	320 600,00	0,026	0,36
120		766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	23,00	3 000,00	55 989,06	13 010,94	69 000,00	0,000	0,00
121		549146452	Bezp. kování klika-koule nerez mat Ti	kus	23,00	3 850,00	71 852,63	16 697,37	88 550,00	0,002	0,03
122		766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	23,00	800,00	14 930,42	3 469,58	18 400,00	0,000	0,00
126		766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	23,00	150,00	2 799,45	650,55	3 450,00	0,002	0,04
130		766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	23,00	500,00	9 331,51	2 168,49	11 500,00	0,000	0,00
132		61187181	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	23,00	850,00	15 863,57	3 686,43	19 550,00	0,002	0,04

144	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,60	5 000,00	6 491,49	1 508,51	8 000,00
-----	--------------	---	---	------	----------	----------	----------	----------

	783	Nátěry (včetně nátěrů konstrukce zábradlí na terase a mezistěny)				12 443,78	2 891,73	15 335,50		0,01
192	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	30,502	250,00	6 187,55	1 437,88	7 625,43	0,000	0,01
197	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	30,840	250,00	6 256,23	1 453,84	7 710,07	0,000	0,00
	784	Malby		0		23 283,02	5 410,59	28 693,62		0,06
198	784111201R00	Penetrace podkladu nátěrem Barlet Extra V1308 1 x	m2	144,91	45,00	5 291,46	1 229,65	6 521,11	0,000	0,03
204	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	144,91	100,00	11 758,80	2 732,55	14 491,35	0,000	0,02
212	771578011R00	Spára stěn akrylát - akrylování koutů stěn, stropů	m	153,62	50,00	6 232,76	1 448,39	7 681,15	0,000	0,01
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				10 637,69	2 472,02	13 109,71		2,48
214	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	109,30	19,00	1 685,07	391,58	2 076,65	0,000	0,00
215	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	13,66	50,00	554,26	128,80	683,07	0,000	0,00
216a	951956R01.1	Zednické opravy vnitřních ploch svislých a vodorovných nad rámec standardních položek, při použití systémových, rychletvrdnoucích a rychleschnoucích malt, pojiv a dalších materiálů - drobná dočištění, lokální opravy navazujících konstrukcí s minimálními přesahy, úpravy podlahových konstrukcí vynucené místními podmínkami, zejména rozdílnými výškami navazujících podlah chodba v BJ / chodba (zasklená pavlač) v BD - průměrná j.c. na základě odborného odhadu po seznámi s podmínkami realizace na místě	ks	23,00	450,00	8 398,36	1 951,64	10 350,00	0,108	2,48
	96	Bourání konstrukcí				29 367,65	6 824,56	36 192,20		0,03
217	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	14,102	120,00	1 373,11	319,09	1 692,20		
225	97908-2111R7	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	kus	23,00	1 500,00	27 994,53	6 505,47	34 500,00	0,001	0,03
	S	Přesuny sutí				5 103,60	1 185,99	6 289,59		
242	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,27	1 000,00	222,31	51,66	273,97		
243	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,07	1 000,00	54,89	12,76	67,65		
244	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,00	19,00	30,77	7,15	37,92		
245	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,07	45 000,00	2 470,11	574,01	3 044,12		
246	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	9,29	140,00	1 055,89	245,37	1 301,26		
247	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,07	15 000,00	823,37	191,34	1 014,71		
248	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,07	800,00	43,91	10,20	54,12		
249	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,27	1 000,00	222,31	51,66	273,97		
250	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	0,28	800,00	180,04	41,84	221,88		
						Celkem:	1 186 687,72			

Poznámka:

VÝMĚNA VSTUPNÍCH BYTOVÝCH DVEŘÍ V BYTOVÝCH DOMECH															
BLOK BD 1 - Praha 5 - Košíře, Nepomucká 445/4, Plzeňská 445/213, Plzeňská 442/215															
SVĚTLÁ VÝŠKA		2,71													
MALBY - ŠKRÁBÁNÍ - LOKÁLNÍ OPRAVY - PLOCHY STĚN (včetně ploch oken a balkonových dveří jako náhrada za špalety a nadpraží)				NÁTĚRY KONSTRUKCÍ				PODLAHY - DLE ZAMĚŘENÍ - ROZDĚLENÍ KRYTIN / ÚPRAV / ČINNOSTÍ				PODLAHY - STROPY - VÝPOČTY DLE ZAMĚŘENÍ			
				ocelová zárubeň 80/197 nebo 90/197 PROTIPOŽÁRNÍ - EI 30				dveře bytové				dveře bytové			
dveře bytové				0,27 4,84 1,00 1,33				0,59				0,90 0,55 1,20 0,59			
1,38 2,71 2,00 7,48				0,00 0,00 0,00 0,00				0,00				0,00 0,00 0,00 0,00			
0,00 2,71 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00				0,00				0,00 0,00 0,00 0,00			
-0,90 1,97 1,00 -1,77				0,00 0,00 0,00 0,00				0,00				0,00 0,00 0,00 0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00				Součet celkem m2 1,33				0,00				2,11 4,10 0,00 0,00			
Součet celkem m2 STĚN PRO MALBY				5,71								Součet celkem m2 PODLAH 0,59			

|

|

|

|

VÝMĚNA VSTUPNÍCH BYTOVÝCH DVEŘÍ V BYTOVÝCH DOMECH

PODKLADY PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ - BLOK BD 1 - Praha 5 - Košíře, Nepomucká 445/4, Plzeňská 445/213, Plzeňská 442/215

	NEOBSAZENO				VARIANTA 1				VARIANTA 2				
					popis technického obsahu varianty v Technické zprávě - je nedílnou součástí podkladů				popis technického obsahu varianty v Technické zprávě - je nedílnou součástí podkladů				
					výměna dvevního křídla				bez výměny křídla				
					výměna zárubně				bez výměny zárubně				
					souvis. zednické práce				bez dalších prací				
BYTOVY DŮM NA ADRESE Nepomucká 445/4, Praha 5 - Košíře													
PODLAŽÍ	1												
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ
4/6								1					
3/5								1					
15/4							1						
2/3							1						
18/2							1						
19/1							1						
celkem	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	6
PODLAŽÍ	2												
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ
17/13							1						
1/12								1					
20/11						1							JEDINÉ DVEŘE OTEVÍRANÉ VEN DO SPOLEČNÉ CHODBY

5/10							1							
8/9							1							
16/16							1							
6/7					1									
celkem	0	0	0	0	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0
PODLAŽÍ	3													
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ	
7/19								1						zhotovitel zváží nutnost výměny dveří, případně provede seřízení stávajících a MTŽ kompletu nového těsnění
11/18												1		výměna plánovaná v době zaměřování (CENTRA)
12/17							1							stávající dveře masivní dřevěné s nadsvětlíkem - větší rozsah zednických úprav
13/16							1							
9/15								1						
14/14								1						
celkem	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	1	0	6	
PODLAŽÍ	4													
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ	
20/21												1		dveře bezpečnostní nájemníka na jeho náklady, včetně zárubně v pořádku - NEVYMĚŇOVAT
21/21 (B)									1					dveře bezpečnostní nájemníka na jeho náklady, včetně zárubně v pořádku - NEVYMĚŇOVAT
celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	
BYTOVÝ DŮM NA ADRESE														
Plzeňská 445/213														
PODLAŽÍ	1													
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ	
25/25								1						neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu

11/9									1					neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu
3/3												1		dveře i zárubeň v pořádku - NENÍ NUTNÁ VÝMĚNA
7/7												1		neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu
33/6							1							nebylo možné ověřit zárubeň, zda splňuje protipožární požadavky; dveřní křídlo stávající v době zaměření v pořádku - přesto doporučena kompletní výměna
NEBYT							1							stávající dveře masivní dřevěné s nadsvětlíkem - větší rozsah zednických úprav; doplněno ocelovou mříží zvenku; nájemník NEPOŽADUJE / ODMÍTÁ výměnu, přesto do výkazu výměr zahrnuto na celkovou výměnu
17/4												1		v době zaměřování probíhala oprava BJ (předpoklad vč. výměny zárubně a dveří)
18/3					1									neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu
31/2							1							
28/1						1								
16/11					1									
celkem	0	0	0	0	2	1	3	1	1	0	3	0	11	
PODLAŽÍ	2													
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ	
10/23						1							neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu	
37/22						1								
20/21									1				stávající dveře masivní dřevěné s nadsvětlíkem - větší rozsah zednických úprav	
14/20											1		v době zaměřování probíhala oprava BJ (předpoklad vč. výměny zárubně a dveří)	
38/19							1							
30/18											1		v době zaměřování probíhala oprava BJ (předpoklad vč. výměny zárubně a dveří)	
27/17					1									
23/16							1							

1/15									1					nebylo možné ověřit zárubeň, zda splňuje protipožární požadavky; dveřní křídlo stávající bezpečnostní v době zaměření v pořádku; nájemník striktně NEPOŽADUJE / ODMÍTÁ výměnu, proto do výkazu výměr nezahrnuto
8/14												1		dveře a zárubeň nesplňují protipožární požadavky ; zárubeň původní dřevěná, dveřní křídlo stávající bezpečnostní na náklady nájemníka; nájemník striktně NEPOŽADUJE / ODMÍTÁ výměnu, proto do výkazu výměr nezahrnuto
22/13												1		v době zaměřování dveře a zárubeň v pořádku; nájemník požaduje provést nátěr zárubně - z hlediska výkazu výměr zahrnuto ve ztížených podmínkách VRN, bez samostatných položek
19/12									1					BJ po nedávné rekonstrukci, dveře v pořádku, NEBYLO VŠAK MOŽNÉ OVĚŘIT, ZDA JE OSAZENA PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ
celkem	0	0	0	0	1	2	2	0	3	0	4	0	12	
PODLAŽÍ	3													
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ	
6/35							1							
32/34					1									
36/33					1									
21/32							1							
12/31							1							
26/30									1					nebylo možné ověřit zárubeň, zda splňuje protipožární požadavky; dveřní křídlo stávající protipožární EI30, v době zaměření v pořádku; nájemník striktně NEPOŽADUJE / ODMÍTÁ výměnu, proto do výkazu výměr nezahrnuto
29 (NEOZN.)							1							neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu

35/28										1				nebylo možné ověřit zárubeň, zda splňuje protipožární požadavky; dveřní křídlo stávající protipožární EI30, v době zaměření v pořádku; nájemník striktně NEPOŽADUJE / ODMÍTÁ výměnu, proto do výkazu výměr nezahrnuto
5/27							1							
4/26							1							
13/25							1							
24/24							1							
celkem	0	0	0	0	2	0	8	0	2	0	0	0	0	12
PODLAŽÍ	4													
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ	
34/36										1				stávající bezpečnostní dveře a zárubeň v kompletu - NENÍ TŘEBA MĚNIT
celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
BYTOVÝ DŮM NA ADRESE														
Plzeňská 445/215														
PODLAŽÍ	1													
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ	
22/1								1						neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu
14/2								1						neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu
23/3								1						neumožněno zaměření - dveře + zárubeň na výměnu
3/4							1							
15/5								1						
28/6								1						
7/7												1		dveře jsou podle informace nájemníka nové 1 rok; NEPOŽADUJE VÝMĚNU
30/8							1							
12/9							1							
1/10								1						
celkem	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0	1	0	10	

PODLAŽÍ	2												
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ
25/11											1		stávající dveře a zárubeň v pořádku, výměna není nutná
19/12					1								
27/13								1					
20/14							1						
6/15								1					
19/16							1						
8/17								1					
33/18							1						
13/19												1	nebylo možné ověřit zárubeň, zda splňuje protipožární požadavky; dveřní křídlo stávající protipožární EI30, v době zaměření v pořádku; nájemník striktně NEPOŽADUJE / ODMÍTÁ výměnu, proto do výkazu výměr nezahrnuto
32/20							1						
17/21					1								
18/22								1					
celkem	0	0	0	0	2	0	4	4	0	0	1	1	12
PODLAŽÍ	3												
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ
10/23							1						
9/24								1					
16/25								1					
24/26						1							
4/27								1					dveře a zárubeň nesplňují protipožární požadavky ; zárubeň a dveře původní dřevěné, na náklady nájemníka instalovaná bezpečnostní závora; nájemník striktně NEPOŽADUJE / ODMÍTÁ výměnu, přesto do výkazu výměr zahrnuto
21/28							1						

29/31									1					v době zaměřování probíhala oprava BJ (předpoklad vč. výměny zárubně a dveří)
5/30					1									NEBYLO MOŽNÉ OVĚŘIT, ŽE JDE O PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A ZÁRUBEŇ; nájemník striktně NEPOŽADUJE / ODMÍTÁ výměnu, přesto do výkazu výměr zahrnuto
26/31								1						
celkem	0	0	0	0	1	1	2	4	1	0	0	0	0	9

PODLAŽÍ	4															
ČÍSLO BJ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	POZNÁMKY, UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ			
34/34												1	stávající dveře nájemníka na jeho náklady - jsou v pořádku			
35/35												1	stávající dveře nájemníka na jeho náklady - jsou v pořádku			
SPOLEČNÉ							1						dveře z mezipodesty schodiště do chodby před BJ - stávající řešení je původní ocelová mříž, opatření opláštěním ze sololitových desek			
celkem	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3			

	NEOBSAZENO				VARIANTA 1				VARIANTA 2				
					popis technického obsahu varianty v Technické zprávě - je nedílnou součástí podkladů				popis technického obsahu varianty v Technické zprávě - je nedílnou součástí podkladů				
					výměna dvevního křídla				bez výměny křídla				
					výměna zárubně				bez výměny zárubně				
					souvis. zednické práce				bez dalších prací				
CELKOVÝ POČET DVEŘÍ	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	80L	80P	90L	90P	91
	0	0	0	0	9	5	31	23	8	1	11	3	

68	23
-----------	-----------