



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0024/0/OMI/19

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5

se sídlem: náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5
zastoupena: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“, na straně druhé)

1.2. Zhotovitel: AMMBRA PROJEKT s.r.o.

se sídlem: Ravennská 320, 109 00 Praha 10
kontaktní adresa: Ravennská 320, 109 00 Praha 10
zastoupený: Mgr. Andreou Hogenovou, jednatelkou
IČO: 289 80 131
DIČ: CZ28980131
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. ú.: [REDACTED]

*(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)
(společně pak „smluvní strany“)*

Čl. II

Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 11. 7. 2019 Smlouvu o dílo č. 0024/0/OMI/19, na realizaci díla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7, Praha 5 – projektová dokumentace“ (dále jen „Smlouva“) a

č. 0024/1/OMI/19

objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 1.750.000,- Kč bez DPH, tj. 2.117.500,-Kč vč. DPH.

- 2.2. V průběhu realizace díla vznikl dodatečný požadavek na úpravu způsobu úhrady výkonu autorského dozoru. Nově bude autorský dozor účtován zhotovitelem měsíčně na základě odpracovaných hodin odsouhlasených zástupce objednatele a rozsah prací bude průběžně konzultován při kontrolních dnech s oprávněným zástupcem objednatele.

Čl. III Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na úpravě úhrady výkonu autorského dozoru a změně zmocněných osob objednatele.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 1. odst. 1.3, Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1.3. Objednatelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních: Mgr. Renátou Zajičkovou, starostka MČ Praha 5

ve věcech administrativně-technických:

Bc. Milan Vondráček, vedoucí Odboru přípravy a realizace investic

tel.: 257 000 237, e-mail: milan.vondracek@praha5.cz

Bc. Pavel Vokoun, Odbor přípravy a realizace investic

tel.: 257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz

Tomáš Urban DiS, Odbor přípravy a realizace investic,

tel.: 257 000 483, e-mail: tomas.urban@praha5.cz

- 3.3. Smluvní strany se dále dohodly, že v čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy se ruší věta „ – cena bez DPH dle čl. 3 odst. 3.2. písm. f) 400 000,- Kč“ a nahrazuje se následujícím textem:

„- cena bez DPH dle čl. 3 odst. 3.2. písm. f) 400 000,- Kč

Autorský dozor dle čl. 3 odst. 3.2. písm. f) bude vykazován a fakturován objednateli 1x měsíčně na základě výkazu skutečně odpracovaných hodin odsouhlasených zástupcem objednatele v sazbě 750,- Kč / hod. až do celkové částky 400.000,- Kč. Částka 400.000,- Kč je sjednána jako celková nejvýše přípustná odměna za výkon autorského dozoru, přičemž zhotovitel nemá nárok na navýšení této odměny i v případě, že by součin součtu všech zhotovitelem vykázaných hodin autorského dozoru a částky 750,- Kč (hodinová odměna) přesáhl částku 400.000,- Kč, přičemž zhotovitel je i v tomto případě nadále povinen vykonávat autorský dozor, kdy v tomto případě bere na vědomí, že mu za výkon autorského dozoru náleží celková odměna ve výši 400.000,- Kč bez DPH, která je nepřekročitelná.“

- 3.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. IV
Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.3. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž čtyři (4) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 4.4. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 56/1570/2021 ze dne 20.12.2021.
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

10. 01. 2022

V Praze dne

.....
za objednatele:
Mgr. Renáta Zajíčková,
starostka MČ Praha 5



V Praze dne 23. 12. 2021

.....
za zhotovitele:
Mgr. Andrea Hogenová
jednatelka AMMBRA PROJEKT s.r.o.

AMMBRA PROJEKT s.r.o.

Ravennská 320, 109 00 Praha 10
IČ: 28980131, DIČ: CZ28980131