

Harmonogram

Název veřejné zakázky	Výměna měřicího, regulačního a dávkovacího zařízení v prostoru Aquaparku Barrandov
Zadavatel	Městská část Praha 5 Náměstí 14. října 1381, 4 Praha 5
Obchodní firma nebo název (dodavatel)	Lacus Technology s.r.o.

Harmonogram prací:

Den podpisu smlouvy = den 0

1. Převzetí staveniště Den 0 +5 dní.
2. Předání díla 10 týdnů od převzetí staveniště
3. likvidace staveniště 3 dny po předání díla.

V Jažlovicích dne 12.09.2023

Ing. Jaroslav
Krutský

Digitálně podepsal Ing.

Jaroslav Krutský

Datum: 2023.10.03 08:59:34

+02'00'

Podpis(y) statutárního orgánu nebo zmocněné osoby