

ID	Název úkolu	Doba trvání	06.V 24							13.V 24							20.V 24							27.V 24							03.VI 24						
			P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N
1	<b>Stavební úpravy 3 byty</b>	<b>120 dny?</b>																																			
2	<b>Plzeňská 442/209 a 442/211</b>	<b>120 dny?</b>																																			
3	zahájení prací	1 den?																																			
4	provádění prací	117 dny																																			
5	přádání díla	1 den?																																			
6	likvidace staveniště	1 den?																																			



