

č.0049/1/OMI/16



MC05X0011X8A

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0049/0/OMI/16

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: MUDr. Radek Klíma, starosta
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)

1.1. Zhotovitel: **DEREZA, společnost s ručením omezeným**
se sídlem: Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6
zastoupená: Filip Záborský, jednatel
IČO: 48036315
DIČ: CZ48036315
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., ČSOB, a.s.
č. účtu: 354217004/2700, 252961465/0300

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

1.3. Osoby oprávněné jednat:**1.3.1. Za objednatele:**

ve věcech smluvních: MUDr. Radek Klíma, starosta MČ Praha 5
ve věcech administrativně-technických:

Ing. Jan Jirsa, vedoucí Odboru majetku a
investic, tel.: 257 000 404,
e-mail: jan.jirsa@praha5.cz

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje objednatele Jiří Tilšer OMI ÚMČ Praha 5, tel. 257 000 237, email: jiri.tilser@praha5.cz nebo Bc. Pavel Vokoun OMI ÚMČ Praha 5, tel. 257 000 482, email: pavel.vokoun@praha5.cz.

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Filip Záborský, jednatel
ve věcech technických: Filip Záborský, jednatel

č.0049/1/OMI/16



MC05X0011X8A

- 1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla provádí stavbyvedoucí Filip Záborský.

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 30.10.2016 Smlouvu o dílo č. 0049/0/OMI/16 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Výměna oken dvorní fasády VŠMVVP, U Santošky 1093/17, Praha 5“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 3.098.540,- Kč bez DPH, tj. 3.749.233,40 Kč včetně DPH.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu nutnosti posunutí termínu plnění části zakázky a to s ohledem na technologické postupy a potřebné klimatické podmínky, které jsou potřebné k úspěšné realizaci.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je změna rozsahu a termínu plnění díla.
- 3.2. S odkazem na čl. 10. odst. 10.2. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jímž se upravuje termín dodání díla.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. odst. 3.2. této smlouvy v těchto termínech:

- 5.1.1. *převzetí staveniště nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami,*
- 5.1.2. *předání díla kromě objektu „O3 Oprava soklu uliční fasády“ nejpozději do 9 (devíti) týdnů od předání staveniště,*
- 5.1.2. *předání zbyvajících částí díla, nejpozději do 31.5.2017, vč. zajištění případného správného rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo,*
- 5.1.4. *likvidace staveniště do 3 (tří) kalendářních dnů po předání díla.*

IV. Závěrečná ustanovení

4. 1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. 2. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
4. 3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

č.0049/1/OMI/16



MC05X0011X8A

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.“

4. 4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. 5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMC č. ~~47/1790~~/2016 ze dne ~~14.12.2016~~

V Praze dne 29 -12- 2016

V Praze dne 20.12.2016

v z. Martin Slabý
1. zástupce starosty

za objednatele:
MUDr. Radek Klíma,
starosta MČ Praha 5



za zhotovitele:
Filip Zábranský
DEREZA, s.r.o.

DEREZA s.r.o. 
Libecká 685/43d, 162 00 Praha 6
tel: +420 224 942 676(83)
DIČ: CZ48036315