

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0005/0/OMI/16**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I**Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: MUDr. Radkem Klímou, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Jan Jirsa, vedoucí Odboru majetku a investic
tel.: 257 000 404, e-mail: jan.jirsa@praha5.cz
Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic,
tel.: 257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz
Bc. Martina Brousková, oddělení přípravy a realizace investic,
tel.: 257 000 483, e-mail: martina.brouskova@praha5.cz
(dále jen „objednatel“)
a
1.2. Zhotovitel **IM Projekt, spol. s.r.o.**
sídlo: náměstí Míru 13, Mladá Boleslav 293 01
zastoupená: Ing. Petr Praženka
IČO: 42715466
DIČ: CZ 42715466
bankovní spojení: KB Mladá Boleslav
č. účtu: 420546181/0100
Osoba oprávněná jednat:
Ing. Petr Praženka
(dále jen „zhotovitel“)
(společně pak „smluvní strany“)

Čl. II**Úvodní ustanovení**

- 2. 1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 22. 02. 2016 Smlouvu o dílo, kdy zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehož předmětem je provedení „ZŠ A MŠ Radlická, obj. Na Pláni 59/3186, Praha 5 - Radlice - vybudování 2 tříd MŠ v bývalém školském objektu - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 4. 2016 (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 665 000 Kč bez DPH, tj. 804 650 Kč včetně DPH.

2. 2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu prodloužení termínu inženýrské činnosti na základě připomínek a žádostí o doplnění projektové dokumentace pro stavební povolení od dotčených orgánů státní správy.

Čl. III

Předmět dodatku

3. 1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na novém termínu inženýrské činnosti.
3. 2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3. odst. 3.3. písm. b), Smlouvy se ruší a nahrazují se následujícím zněním:

„b) dílo dle odst. 3.1. písm. b) smlouvy vč. zajištění stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o územní řízení a stavební povolení se stanovuje nejpozději do 22 týdnů od předání díla dle odst. 3.1. písm. c) smlouvy a ostatní dle správních lhůt“

3. 3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

4. 1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v úsni za nápadně nevýhodných podmínek.
4. 2. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
4. 3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. 4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. 5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 47/1790/2016 ze dne 14. 12. 2016.

V Praze dne 29. 12. 2016

v z. Martin Slabý
1. zástupce starosty



za objednatele:
MUDr. Radek Klíma,
starosta MČ Praha 5



V Praze dne 16. 12. 2016

IM Projekt, spol. s r. o.

IČ: 42715466, DIČ: CZ42715466
Náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 322 571, www.improjekt.cz
e-mail: improjekt@improjekt.cz



za zhotovitele:
Ing. Petr Praženka,
jednatel společnosti
IM Projekt, spol. s r. o.