

Realizační harmonogram díla

pracovní postupy prováděného díla

pořadí	týdne	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
dílo								
zabezpečení pracoviště, demontážní práce byt. Prvků, bourací práce								
stavební provádění uprav podlah a přiček, zdíva pro bezbarierové užívání dle PD								
zednické práce, provedení vysekání zdíva šliců vodovodního potrubí, upravy pro AKU								
sanitární topenářské a truhlářské práce -upravy dle PD								
zednické práce-provedení vyzdívek, povrch úpravy stěn., upravy stropů a podlah								
obkladačské práce, podíladky dlažeb a obkladů, kompletace vývodů EI a vody								
montáže dveřních křídel, opravy-montáže otvor.prvků oken,								
kompletační práce -sanita a elektro, dodání a montáže odběr míst dle požadavku PD								
Maličké a lakýrnické práce, montáže truhlářských prvků a kompletace odběr.m.								
úklid bytové jednorky a prostor pracoviště, likvidace staveniště, předání díla								

