

č. SSN I	Sml	počet dnů roku	č. smlouvy	č. dodatku
450207	DDJ	1P	23. 11. 2017	2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 11. 2017

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavlem Richterem, starostou
IČ: 000 63 631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800

zastoupený obchodní společností:

CENTRA a. s.

se sídlem: 150 00 Praha 5, Plzeňská 3185/5b
IČ: 186 28 966
DIČ: CZ18628966
zapsána: v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490
zastoupená: Mgr. Dagmar Šwarzovou, na základě plné moci
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **EMTANDEM s.r.o.**
se sídlem: Evropská 673/158, 160 00 Praha 6
zastoupená: Ing. Pavlem Pospíšilem
IČ: 63986949
DIČ: CZ63986949
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: 109786414/0300
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38410
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Dagmar Šwarzová, manažer DSN pro komunální sektor, tel.:
725 319 798, swarzova@centra.eu,
ve věcech technických: Monika Fišerová, vedoucí SSN, tel.: 724 256 089, e-mail:
fisherova@centra.eu
technický dozor investora: Divize inženýringu CENTRA a.s., zastoupená Ing. Lukášem
Švajcrem, ředitelem divize, tel.: 724 089 785, e-mail:
svajcr@centra.eu

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací,
zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání
a převzetí díla zastupuje objednatel provozní technik objektu: Stanislava Jelínková, tel.:
724 676 961, e-mail: jelinkova@centra.eu.

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Pospíšil, tel: 777 764 708 e-mail: pospisil@emtandem.cz

ve věcech technických: Ing. Pavel Pospíšil, tel: 777 764 708 e-mail: pospisil@emtandem.cz

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje zhotovitele Ing. Pavel Pospíšil.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Dne 23. 11. 2017 byla v souladu s usnesením RMČ č. 41/1396/2017 ze dne 1. 11. 2017 uzavřena smlouva o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést za podmínek stanovených ve smlouvě dílo „**Oprava volné nebytové jednotky pro potřeby CSOP v domě nám. 14. října 802/11**“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za to zaplatit sjednanou cenu ve výši 996 999,65 Kč bez DPH.
- 2.2. Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 10 odst. 10.2. z důvodu nedostatečné kapacity subdodávek dveří a obložek na konci roku dohodly na změně termínu dokončení díla formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě.
- 2.3. V průběhu realizace díla dle Smlouvy došlo na základě objektivních, dodatečně vzniklých skutečností, ke změnám díla, které byly projednány a odsouhlaseny projektantem, Divizí inženýringu za technický dozor obchodní společností CENTRA a.s. a byly zaznamenány do stavebního deníku. Tyto změny mají za následek snížení celkové ceny díla, což je důvodem pro uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě níže uvedeného znění.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 7. odst. 7.1. se ruší nahrazuje se následujícím zněním:

Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran ve výši 906.568,00 Kč, cena celkem včetně DPH je sjednána ve výši 1.042.553,20 Kč.

- 3.2. Článek 7. odst. 7.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 10.11.2017 a 27.11.2017 a změnového položkového rozpočtu a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Zhotovitel bere na vědomí, že část nákladů na investice musí být fakturovány samostatným daňovým dokladem.

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že seznam podkladů specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedený ve druhé větě čl. 3. odst. 3.4. Smlouvy se doplňuje o následující bod 5. s následujícím:

5) Změnový položkový rozpočet

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3. odst. 3.4. poslední věta Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Výše uvedené dokumenty uvedené pod bodem 1, 2, 3, a 5 tvoří Přílohy č. 1, 2, 3, a 5 jsou nedílnou součástí této smlouvy, Příloha č. 4, tvoří samostatnou přílohu této Smlouvy.

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 5 tak, že přílohy Smlouvy jsou nově následující:

Příloha č. 1: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

Příloha č. 2: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 3: Položkový rozpočet zhotovitelem

Příloha č. 4: Projektové dokumentace (volná příloha)

Příloha č. 5: Změnový položkový rozpočet

- 3.6. Veškerá další ustanovení Smlouvy jsou tímto Dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti, jak byla původně sjednána.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl zveřejněn v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne podpisu smlouvy. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání Městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 12/429/2018 ze dne 28. 3. 2018.

10 -04- 2018

V Praze dne

10 -04- 2018

V Praze dne.....


CENTRA a. s.
Ředitelství správ nemovitostí
Anděl City, Pilsnerská 5b
150 00 Praha 5
tel.: 251 119 434(438) fax: 251 119 410
(6)

.....
za objednatele:
CENTRA a. s.
Mgr. Dagmar Šwarzová
na základě plné moci


EMTANDEM
spol. s r.o.
Evropské 673/153, 160 00 Praha 6
IČO: 63088949
DIČ: CZ63088949

.....
za zhotovitele:
EMTANDEM s.r.o.
Ing. Pavel Pospíšil
jednatel společnosti