

č. SSNT 450221	Sml 207	počet dvojčíslo roku 18	č. smlouvy 16. 11. 2017	č. dodatku 2
-------------------	------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 11. 2017

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavlem Richterm, starostou
IČ: 000 63 631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800

zastoupený obchodní společností:
CENTRA a. s.
se sídlem: 150 00 Praha 5, Plzeňská 3185/5b
IČ: 186 28 966
DIČ: CZ18628966
zapsána: v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490
zastoupená: Mgr. Dagmar Šwarzovou, na základě plné moci
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: SMART SBD s.r.o.
se sídlem: U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Lubošem Solanem, MBA
IČ: 04212223
DIČ: CZ04212223
bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu: 115-716450277/0100
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244226
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:
ve věcech smluvních: Mgr. Dagmar Šwarzová, manažer DSN pro komunální sektor, tel.: 725 319 798, swarzova@centra.eu,
ve věcech technických: Monika Fišerová, vedoucí SSN, tel.: 724 256 089, e-mail: fisherova@centra.eu
technický dozor investora: Divize inženýringu CENTRA a.s., zastoupená Ing. Lukášem Švajcrem, ředitelem divize, tel.: 724 089 785, e-mail: svajcr@centra.eu

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje objednatel provozní technik objektu: Michal Škvor, tel.: 602 314 385, skvor@centra.eu.

1.3.3. Za zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. Luboš Solan
ve věcech technických: Stanislav Bauer

- 1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje zhotovitele Ondřej Hell.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Dne 6. 11. 2017 byla v souladu s usnesením RMČ č. 42/1447/2017 ze dne 8. 11. 2017 uzavřena smlouva o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést za podmínek stanovených ve smlouvě dílo „**Celková oprava volného bytu č. 11 v domě Švédská 107/39 včetně zajištění kolaudačního souhlasu či obdobného správního rozhodnutí k užívání stavby**“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za to zaplatit sjednanou cenu ve výši bez DPH: 688.981,53 Kč, DPH činí 103.347,23 Kč. Cena celkem včetně DPH je sjednána ve výši: 792.328,76 Kč.
- 2.2. Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 10 odst. 10.2. z důvodu nedostatečné kapacity subdodávek dveří a obložek na konci roku dohodly, na změně termínu dokončení díla formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě.
- 2.3. V průběhu realizace díla dle Smlouvy došlo na základě objektivních, dodatečně vzniklých skutečností, ke změnám díla, které byly projednány a odsouhlaseny projektantem, Divizí inženýringu za technický dozor obchodní společnosti CENTRA a.s. a byly zaznamenány do stavebního deníku. Tyto změny mají za následek snížení celkové ceny díla, což je důvodem pro uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě níže uvedeného znění.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 7. odst. 7.1. se ruší nahrazuje se následujícím zněním:

Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran ve výši 662.827,53 Kč, cena celkem včetně DPH je sjednána ve výši 762.251,66 Kč.

- 3.2. Článek 7. odst. 7.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 27.10.2017 a změnového položkového rozpočtu a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Zhotovitel bere na vědomí, že část nákladů na investice musí být fakturovány samostatným daňovým dokladem.

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že seznam podkladů specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedený ve druhé větě čl. 3. odst. 3.4. Smlouvy se doplňuje o následující bod 5. s následujícím:

5) Změnový položkový rozpočet

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3. odst. 3.4. poslední věta Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Výše uvedené dokumenty uvedené pod bodem 1, 2, 3, a 5 tvoří Přílohy č. 1, 2, 3, a 5 jsou nedílnou součástí této smlouvy, Příloha č. 4, tvoří samostatnou přílohu této Smlouvy.

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 5 tak, že přílohy Smlouvy jsou nově následující:

- Příloha č. 1: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo
 Příloha č. 2: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem
 Příloha č. 3: Položkový rozpočet zhotovitelem
 Příloha č. 4: Projektové dokumentace (volná příloha)
 Příloha č. 5: Změnový položkový rozpočet

3.6. Veškerá další ustanovení Smlouvy jsou tímto Dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti, jak byla původně sjednána.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 4.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl zveřejněn v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne podpisu smlouvy. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání Městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 12/429/2018 ze dne 28. 3. 2018.

V Praze dne 03-04-2018

CENTRA a.s.
 ředitelství správy nemovitostí
 Anděl City, Praha 5
 150 00 Praha 5
 tel.: 251 119 434(439), fax: 251 119 410

.....
 za objednatele:
CENTRA a. s.
Mgr. Dagmar Šwarzová
 na základě plné moci

V Praze dne.....

SMART SBD s.r.o.
 U Elekty 830/2b
 198 00 Praha 9 - Hloubětín
 iČ: 042 12 223

.....
 za zhotovitele:
Ing. Luboš Solan, MBA
 jednatel
SMART SBD s.r.o.