



MC05X00MWZ58

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0003/0/OMI/17

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### Čl. I

#### Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**  
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
zastoupená: Ing. Pavlem Richterem, starostou MČ Praha 5  
IČO: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
Miroslav Ptáček, pověřen vedením Odboru majetku a investic  
[REDACTED]  
Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic,  
[REDACTED]  
Marcela Votrubová, oddělení přípravy a realizace investic,  
[REDACTED]
- (dále jen „objednatel“, na straně první)

a

- 1.2. Zhotovitel:** **ANITAS, s.r.o.**  
se sídlem: Počernická 3410/1a, Strašnice, 108 00, Praha 10  
závod 01 – Turnovská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště  
zastoupená: Ing. Tomášem Rakouským, jednatelem společnosti  
IČO: 25755668  
DIČ: CZ 25755668  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. ú.: [REDACTED]
- (dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

(společně pak „smluvní strany“)

**Čl. II****Úvodní ustanovení**

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 20.02.2017 Smlouvu o dílo č. 0003/0/OMI/17, kde se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehož předmětem je provedení „Úprava objektu Drtinova 3215/3a Praha 5 pro potřeby FZŠ Drtinova – Projektová dokumentace“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 1.812.000,-Kč bez DPH, tj. 2.192.520,-Kč včetně DPH.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu okolností, které vznikly v průběhu trvání Smlouvy, spočívajících v prodloužení termínu odevzdání inženýrské činnosti na základě připomínek a žádostí o doplnění projektové dokumentace pro stavební povolení od dotčených orgánů státní správy. Jedná se o změny, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

**Čl. III****Předmět dodatku**

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na novém termínu dodání inženýrské činnosti.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.3. se písm. b) Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
*„b) dílo dle odst. 3.1. písm. b) Smlouvy vč. zajištění stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o územní rozhodnutí, ohlášení či stavební povolení se stanovuje nejpozději do 2 týdnů od účinnosti Dodatku č. 1 a ostatní dle správních lhutí;“*
- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

**Čl. IV****Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní


strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.3. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.4. Změny a doplňky tohoto dodatku mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 28/843/2018 ze dne 06.07.2018
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne 19-07-2018



za objednatele:  
**Ing. Pavel Richter,**  
starosta MČ Praha 5



V Praze dne 10.7.2018



**Ing. Tomáš Rakouský,**  
jednatel společnosti  
ANITAS, s.r.o.