

č. 0021/0/OIN/13



MC05X00A2LV6

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 5, č. 29/1033/2013 ze dne 21. 6. 2013, (dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Miroslavem Zeleným, starostou Městské části Praha 5
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Radimem Bláhou, členem představenstva
IČ: 251 723 28
DIČ: CZ 251 723 28
bankovní spojení: ČSOB České Budějovice
č. účtu: 158 926 647/0300

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904.
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:
za objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Zelený, starosta MČ Praha 5
ve věcech technických: Ing. Helena Brůhová, odbor investic,
helena.bruhova@praha5.cz, tel. 257 000 871
Bc. Pavel Vokoun, odbor investic,
pavel.vokoun@praha5.cz, tel. 257 000 872
ve věcech administrativních: Ing. Jiří Ženaty, ZOJ Veřejných zakázek

Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatel Ing. Helena Brůhová, odbor investic, Bc. Pavel Vokoun, odbor investic



č. 0021/0/OIN/13

Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Pavel Dolanský, předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Stanislav Humler, ředitel divize PS

Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje zhotovitele Ing. Stanislav Humler.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1 Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.2 Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznámá to, že se jich zříká.
- 2.3 Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
 - splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
 - převzal a odsouhlasil objednatelům schválenou projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr,
 - prověřil místní podmínky na staveništi,
 - nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatelů,
 - akceptuje požadavek objednatelů, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám a to zejména s ohledem na práce prováděné v budově školy,
 - všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.4. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,
 - veškeré své požadavky na objednatelů uplatnil v této smlouvě.
- 2.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatelů dílo a činnosti, jak specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je



č. 0021/0/OIN/13

dále závazek objednatele za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

- 3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

„ZŠ a MŠ Praha 5, Radlická 140/115 – stavební úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ“.

- 3.3. Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Zadávací projektová dokumentace zpracovaná projektovou kanceláří AGROPROJEKT Praha s.r.o., IČ 250 96 524 – volná příloha
2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem
3. Platný doklad o pojištění dodavatele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

Výše uvedené dokumenty bod 1. – 3. tvoří Přílohy 1 - 3 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- 3.4. Zhotovitel prověřil zadávací dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla.
- 3.5. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.6. Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve dvou vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně školení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 3.7. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.
- 3.8. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 3.9. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel využívá na plnění předmětu dle této smlouvy subdodavatele, tak je povinen na vlastní náklad zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1) zákona č.

309/2006 Sb. Dále má zhotovitel povinnost informovat místně příslušný inspektorát práce v případech stanovených § 15 odst. 1) a 2) zákona č. 309/2006 Sb.

- 3.10. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.

4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění - provádění díla dle článku III. této smlouvy je **ZŠ a MŠ Praha 5, Radlická 140/115** (dále jen „staveniště“). Vlastníkem objektů je obec hlavní město Praha - svěřená správa MČ Praha 5.
- 4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku III. této smlouvy v těchto termínech:
- 5.1.1 převzetí staveniště nejpozději do 3 dnů od uzavření smlouvy,
- 5.1.2 předání díla nejpozději do 15.8.2013, vč. zajištění případného správného rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo,
- 5.1.3 likvidace staveniště do 3 kalendářních dnů po předání díla.
- 5.2. Objednatelem odsouhlasený časový harmonogram postupu prací, doložený zhotovitelem. V časovém harmonogramu je zohledněno přizpůsobení veškerých činností zhotovitele daným podmínkám, a to zejména s ohledem na práce prováděné v interiéru objektu.
- 5.3. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy.
- 5.4. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.
- 5.5. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací.
- 5.6. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.7. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.8. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do

kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby nedocházelo k poškození majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.

- 6.2. Pracovní doba ve večerních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu je možná při zachování hygienických podmínek pro provádění hlučných a prašných prací a po předchozí dohodě s vedením školy.
- 6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
- 6.4. Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě provádění práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje, že:
 - 6.6.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. III. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace provede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního prupisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý prupis si uschová a archivuje zhotovitel,
 - 6.6.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - 6.6.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
 - 6.6.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,
 - 6.6.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisu ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvena jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodrží příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a

- objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či částí díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,
- 6.6.6. bude na místě prací a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele,
- 6.6.7. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,
- 6.6.8. předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřisežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře žádné smlouvy na provádění prací,
- 6.6.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
- 6.6.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,
- 6.6.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy; v ostatních prostorech se mohou pohybovat pouze v doprovodu pracovníků objednatele,
- 6.6.12. v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
- 6.6.13. vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,
- 6.6.14. pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započítím svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště.
- 6.7. Objednatel se zavazuje:
- 6.7.1. předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 kalendářních dnů po podpisu smlouvy samostatným zápisem,
- 6.7.2. určit přípojné body pro montážní práce (el. energie, vody),
- 6.7.3. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
- 6.7.4. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.



č. 0021/0/OIN/13

- 6.8. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“) a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemožou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 6.9. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
- 6.10. Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.11. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

7. Cenová ujednání

- 7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku III. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH: 1 951 460,96,-Kč

DPH: 409 806,80,-Kč

Cena celkem včetně DPH: 2 361 267,76,-Kč

(slovy: jedemiliondevětsetpadesátjedentisícčtyřistašedesátcelýchdevadesátšest korun českých bez DPH)

- 7.2. Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne 18.6.2013 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.
- 7.3. Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.
- 7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí faktury, pozastávky a DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 ti dnů po vystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání

nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:

- 7.4.1. smluvní pokuty,
 - 7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
 - 7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.
- 7.5. Splatnost faktur je do 30-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
 - 7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti u daně ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 13a, Obchodního zákoníku, v platném znění. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
 - 7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7. 6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
 - 7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
 - 7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
 - 7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,
 - 7.8.3. malířské a lakýrnické práce,
 - 7.8.4. uvedení prostor do původního stavu.
 - 7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
 - 7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 10.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v bodě 5.1. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. III. odst. 3.9. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.5. Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednadvacátým dnem požadovat, vedle zaplacení úroku

z prodlení v zákonné výši z dlužné částky, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- 8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započítím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.7. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, a to i v případě, že by eventuální výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhrad škody nezapočítává.
- 8.8. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinně. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.
- 8.9. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smířčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavázat své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
- i. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
 - ii. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - iii. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,
 - iv. na objektu, v kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
 - v. na ostatních přílehlých objektech a pozemcích.
- 9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svoji povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- vi. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.)
 - vii. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - viii. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám
- 9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.

9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případně, objednatelem zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.

9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:

- identifikační údaje o díle i jeho částí,
- zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
- případnou dohodu o slevě z ceny,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přijímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor investic s kompletně provedeným dílem,
- stavební deníky,
- soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
- soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.

9.7. Součástí závazku dle článku III, této smlouvy je dále zkompletované předání:

- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních (parě) v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby,
- veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,
- kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
- doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
- kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do,
- provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
- geodetické zaměření (budovy, inženýrské sítě, venkovní plochy atd.) + potvrzení o předání na IMIP,

- geodetické zaměření pro vklad do KN,
- geodetická zaměření všech venkovních podzemních inženýrských sítí,
- další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
- doklady o uložení sutí, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
- souhlasná stanoviska správců sítí – povolení k záhozu,
- kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí,
- návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby,
- soupis předmětů vnitřního a technického vybavení speciifikovaných v zákoně o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., rozdělný na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý drobný hmotný majetek a drobný hmotný majetek v operativní evidenci, který bude obsahovat níže uvedené položky:

1. pořadové číslo předmětu
2. název předmětu
3. cena předmětu základ + DPH /kus
4. cena předmětu vč. DPH /kus
5. výrobní číslo
6. cena celkem bez DPH / vč. DPH

Ke všem výše uvedeným předmětům bude přiložen český návod k použití, atest (nebo prohlášení o shodě) a záruční list.

- 9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho částí) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při převjímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude převjímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.
- 9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu 5 let ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
- 9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zabýjit bezplatné odstranování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytne objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.
- 9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.

- 9.13. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: e-mail info@edikt.cz, fax: 387 412 521.
- 9.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Podmínkou platnosti této smlouvy je pro zhotovitele příslib uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody způsobenou zhotovitelem třetí osobě při minimální výši pojistné částky 10 mil. Kč.
- 10.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 10.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
- ix. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v bodě 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
 - x. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
 - xi. porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 10.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 10.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.7. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel se zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
- 10.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.



č. 0021/0/OIN/13

- 10.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.
- 10.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
- 10.11. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.
- 10.12. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 10.13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Zadávací projektová dokumentace zpracovaná projektovou kanceláří AGROPROJEKT Praha s.r.o., IČ 250 96 524 – volná příloha
- Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem
- Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění dodavatele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

04.07.2013

V Praze dne 2013

V Praze dne 2013

v z. JUDr. Petr Lachnit
1. zástupce starosty

za objednatele:
Ing. Miroslav Zelený,
starosta MČ Praha 5



za dodavatele:
Pavel Dolanský
předseda představenstva

EDIKT 54
Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172920 DIČ CZ25172920 tel. 387412524

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Mě Radčická 115/148, Praha 5
Objekt:

JKSO:

Datum: 11.8.2018

| P.Č. | KON | Kód položky | Popis | MJ | Stručný obsah | Jednotková cena základní | Celková cena základní |
|------|-----|-------------|-------|----|---------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

HBV Práce a dodávky HBV

3 Bytářské a kompištní konstrukce

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|----------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 014 | 317044921 | Válcované nosníky do 8.12 dodatečně osazené do připevněných otvorů IPE 8. 10 0,010*2,40*2*1,08 L70/70/7 1*0,008*2*1,08 Součet | t | | 0,068 0,062 0,017 0,068 | 46 566,80 | 3 144,07 |
| 2 | 014 | 340239212 | Zedivka otvorů pl do 4 m ² v příčkách nebo sláncích z cihel II přes 100 mm 1,00*2,00 Součet | m ² | | 2,000 2,000 2,000 | 731,60 | 1 463,20 |
| 3 | 011 | 842272323 | Příčky II 100 mm z pánebovaných plesných tlakových příčkových objemové hmotnosti 800 kg/m ³ (4,00+3,88+1,50)*2,00 Součet | m ² | | 28,580 28,580 28,580 | 857,40 | 17 473,99 |

8 Opravy povrchů, podlahy a osování výplní

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|----------------|--|-------------------------------------|----------|-----------|
| 4 | 011 | 612311141 | Výplně omítky tloušťkou dvouvrstev vnějších stěn kerámkou ručně (4,00+3,88+1,50)*3,00*2 1,00*2,00*2 Součet | m ² | | 67,160 69,160 4,000 67,160 | 299,90 | 17 107,99 |
| 5 | 011 | 613911001 | Zakrytí podlahy fólií přilepenou lepidlem | m ² | | 6,000 | 20,50 | 123,00 |
| 6 | 011 | 832481034 | Vynalivací podlaží II do 80 mm z MV 15 provedené v pláči 3,97*3,88 Součet | m ² | | 7,880 7,880 7,880 | 270,36 | 2 070,90 |
| 7 | 011 | 842042221 | Osování osových mříží (posunů) | kus | | 1,000 | 2 677,40 | 2 677,40 |
| 8 | 011 | 842042821 | Osování železných nebo hliníkových osových do 10 m ² na montážní páru 1 Součet | kus | | 1,000 1,000 1,000 | 1 407,80 | 1 407,80 |

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

| | | | | | | | | |
|----|-----|------------|--|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 9 | 003 | 849101111 | Lobování pomocné pro objekty pozemních střeš s lisovací podlahou v do 1,8 m zesílení do 160 kg/m ² | m ² | | 160,000 | 66,10 | 10 576,00 |
| 10 | 014 | 8628000001 | Dokonačovací práce | kpl | | 1,000 | 84 600,00 | 84 600,00 |
| 11 | 014 | 8628000002 | Úprava stěny po posunutí česl.mříže | kpl | | 1,000 | 2 891,10 | 2 891,10 |
| 12 | 014 | 8628000003 | Dodávka a osazení větrací mřížek vč. zasklívací skleně M8 a 8D) | kpl | | 2,000 | 3 016,50 | 6 033,00 |
| 13 | 014 | 8628000004 | Pronájem stavebního výtahu | kpl | | 1,000 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 14 | 014 | 8628000005 | Výměna nově | kpl | | 3,000 | 2 702,00 | 8 107,50 |
| 15 | 014 | 8628000006 | Udržování a osazení hliníkové přístřešky | kpl | | 1,000 | 3 217,90 | 3 217,90 |
| 16 | 011 | 962801111 | Vybavení budov bytové a občanské výstavby pl výška podlaží do 4 m 16,11+9,20 87,88+84,20+3,97+3,88+4,00 48,0 Součet | m ² | | 210,880 27,310 143,580 40,000 210,860 | 89,20 | 18 808,71 |
| 17 | 013 | 982031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVU I do 180 mm 2,04*2,80 Součet | m ² | | 5,916 5,916 5,916 | 72,70 | 430,09 |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy MŠ Redlická 119/140, Praha 5

Objekt:

JKSC:

Datum: 11.8.2013

| P.C. | KCH | Kód položky | Popis | Mj | Množství | Jednotková cena zadáni | Celková cena zadání |
|------|-----|-------------|---|----------------|----------|---------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | 013 | 888081213 | Sourzení podlah z dlažeb keramických nebo zrcadlových v do 10 mm plochy přes 1 m ² 3,87*3,86 | m ² | 7,880 | 68,70 | 429,88 |
| | | | Součet | | 7,880 | | |
| 19 | 013 | 888072248 | Vybourání kovových ocel.mřítek (pro pasuru) 1,80*2,30 | m ² | 3,960 | 98,70 | 378,97 |
| | | | Součet | | 3,960 | | |
| 20 | 013 | 888072485 | Vybourání kovových ocel.mřítek zrušení pl do 2 m ² 0,80*2,00 | m ² | 1,600 | 267,70 | 428,32 |
| | | | Součet | | 1,600 | | |
| 21 | 013 | 871033341 | Vybourání otvorů ve zděvu cihelném pl do 0,08 m ² na MVC nebo MV tl do 180mm | kus | 4,000 | 87,20 | 388,80 |
| 22 | 013 | 871033431 | Vybourání otvorů ve zděvu cihelném pl do 0,28 m ² na MVC nebo MV tl do 180 mm | kus | 2,000 | 62,00 | 124,00 |
| 23 | 018 | 871033581 | Vybourání otvorů ve zděvu cihelném pl do 1 m ² na MVC nebo MV tl do 800 mm 0,50*0,50 0,90 | m ³ | 0,150 | 1 658,20 | 248,73 |
| | | | Součet | | 0,150 | | |
| 24 | 013 | 878031813 | Vybouření kapes ve zděvu cihelném na MV nebo MVC pro zasazení příček Ø do 180 mm 3,00*2 | m | 6,000 | 308,70 | 1 840,20 |
| | | | Součet | | 6,000 | | |
| 25 | 013 | 874031884 | Vybouření ryh ve zděvu cihelném pro vložení nosníku tl do 180 mm v do 180 mm 2*2,40 2*1,00 | m | 6,800 | 298,70 | 2 017,86 |
| | | | Součet | | 6,800 | | |
| 26 | 013 | 878058541 | Očistění a oděbrání obil.sou stěn z vnitřních obkladů plochy přes 1 m ² (2,04*1,85)*2*2,10 (2,04*1,97)*2*2,10 1,87*2,10 | m ² | 37,774 | 82,70 | 3 128,91 |
| | | | Součet | | 37,774 | | |
| 27 | 013 | 878011111 | Odvoz doprava aut a vybouraných hmot za brvy podlah 8,382 | t | 8,382 | 368,30 | 3 080,77 |
| | | | Součet | | 8,382 | | |
| 28 | 221 | 878067213 | Nabídání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 8,382 | t | 8,382 | 693,20 | 5 817,39 |
| | | | Součet | | 8,382 | | |
| 29 | 013 | 887013213 | Vodorovnější doprava aut a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ruční 8,382 | t | 8,382 | 1 301,00 | 10 917,98 |
| | | | Součet | | 8,382 | | |
| 30 | 013 | 887013219 | Příplatek k vodorovnější dopravě aut a vybouraných hmot za zvedanou dopravu aut ZKD 10 m 8,382 | t | 25,176 | 82,40 | 1 319,22 |
| | | | Součet | | 8,382 | | |
| 31 | 013 | 878081111 | Odvoz aut a vybouraných hmot na skládku do 1 km 8,382 | t | 8,382 | 600,30 | 4 188,82 |
| | | | Součet | | 8,382 | | |
| 32 | 013 | 878081121 | Odvoz aut a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 167,840 | t | 167,840 | 18,70 | 2 698,09 |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy MŠ Radlická 118/140, Praha 5

Objekt:

JKBC:

Datum: 11.8.2013

| P.Č. | KCY | Kód položky | Popis | MJ | množství celkem | Jednotková cena zařádku | Celkový cena zařádku |
|------|-----|-------------|--|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 8,382 | | | 8,382 | |
| | | | Součet | | | 8,382 | |
| 35 | 013 | 097013031 | Příplatek za uklizení stavebního smíšeného odpadu na skládce (oblastková) | t | 8,992 | 1 500,00 | 12 888,00 |
| | | | 8,992 | | | 8,992 | |
| | | | Součet | | | 8,992 | |
| 34 | 011 | 098018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 14,588 | 860,00 | 12 541,88 |
| | | | 14,588 | | | 14,588 | |
| | | | Součet | | | 14,588 | |
| 35 | 011 | 098018011 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zvláště za zvláštní přesun ZKD 100 m | t | 14,388 | 377,10 | 5 417,42 |
| | | | 14,388 | | | 14,388 | |
| | | | Součet | | | 14,388 | |

P8V Práce a dodávky P8V

714 Akustická a protiohřevová opatření

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|----|-----------|-----------|-----------|
| 39 | 714 | 714111001 | Dodávka a montáž akustických prvků Ecophon Solo Square | ks | 18,000 | 6 222,20 | 99 999,00 |
| 37 | 714 | 714111002 | pomocné stavební práce | kp | 1,000 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| 38 | 714 | 098714202 | Přesun hmot procentní pro akustické a protiohřevové opatření v objemech v do 12 m | % | 1 108,330 | 1,30 | 1 440,83 |

721 Zářezatelníka

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|----|-----------|------------|------------|
| 39 | 721 | 721110001 | Kanálizace | kp | 1,000 | 16 282,10 | 16 282,10 |
| 40 | 721 | 722170001 | vodovod | kp | 1,000 | 81 880,00 | 81 880,00 |
| 41 | 721 | 728110001 | zářezatelní předměty | kp | 1,000 | 114 392,60 | 114 392,60 |
| 43 | 721 | 728110001 | pomocné stavební práce | kp | 1,000 | 14 289,00 | 14 289,00 |
| 43 | 721 | 098721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objemech v do 12 m | % | 2 205,648 | 2,60 | 6 348,81 |

742 Elektroinstalace

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|------------------------------------|----|-------|------------|------------|
| 44 | 741 | 742110001 | Elektroinstalace - viz příloha 2.2 | kp | 1,000 | 270 437,42 | 270 437,42 |
| 45 | 741 | 742110002 | Pomocné stavební práce | kp | 1,000 | 13 821,87 | 13 821,87 |

781 Vzduchotechnika

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|-----------------------------------|----|-------|------------|------------|
| 46 | 781 | 781110001 | Vzduchotechnika - viz příloha 2.3 | kp | 1,000 | 312 874,00 | 312 874,00 |
| 47 | 781 | 781110002 | Pomocné stavební práce | kp | 1,000 | 16 848,70 | 16 848,70 |

783 Konstrukce uvnitř vstavek

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|----|-------|----------|----------|
| 48 | 783 | 783111401 | SDK příčka ze kruhu RED II, 10mm | m2 | 1,971 | 1 477,00 | 2 911,37 |
| | | | 0,08*0,34 | | | 1,971 | |
| | | | Součet | | | 1,971 | |
| 49 | 783 | 783111712 | SDK příčka napojená ke stropu | m | 3,080 | 295,40 | 908,88 |
| 50 | 783 | 783111717 | SDK příčka zabudovaná pomocnými náty | m2 | 3,942 | 45,30 | 178,57 |
| | | | 3,08*0,642 | | | 3,942 | |
| | | | Součet | | | 3,942 | |
| 51 | 783 | 783111718 | SDK příčka úprava stýku příčky a podhledu seprávně postou a sfilonováním | m | 6,180 | 73,30 | 463,86 |
| | | | 3,08*2 | | | 6,180 | |
| | | | Součet | | | 6,180 | |
| 52 | 783 | 783111742 | Náhrada jedné výšky tepelné izolace do SDK příčky | m2 | 1,971 | 30,88 | 60,71 |
| 53 | 837 | 837512800 | deska příčková ISOVER II 100 mm | m2 | 2,010 | 240,10 | 482,61 |
| | | | 1,971 * 1,02 | | | 2,010 | |
| 54 | 783 | 783111751 | Příplatek k SDK příčce za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 1,971 | 65,40 | 128,90 |
| | | | 1,971 | | | 1,971 | |

L2

84

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební opravy MŠ Radlická 115/140, Praha 6

Objekt:

JKSO:

Datum: 11.8.2013

| P.Č. | KCV | Kód položky | Popis | MJ | Množství | Jednotková cena zadáni | Celková cena zadání |
|----------------------------------|-----|-------------|---|-----|-----------|---------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Součet | | 1,971 | | |
| 65 | 763 | 763131701 | SDK podhled - otevíratelný poklop 120/60 | kpl | 1,000 | 4 935,20 | 4 935,20 |
| 66 | 763 | 763181832 | Demontáž SDK podhledu a jednovrstvou nosnou kof z ocelových profilů | m2 | 20,820 | 81,50 | 1 704,86 |
| | | | 0,20 | | 9,200 | | |
| | | | 3,97+3,99+4,08 | | 11,720 | | |
| | | | Součet | | 20,820 | | |
| 67 | 763 | 763131444 | SDK podhled desky 2x2/15 | m2 | 20,820 | 1 370,00 | 28 680,40 |
| | | | 0,20 | | 9,200 | | |
| | | | 3,97+3,99+4,08 | | 11,720 | | |
| | | | Součet | | 20,820 | | |
| 68 | 763 | 763131714 | SDK podhled zjednod. penetrační hlbit | m2 | 20,820 | 48,00 | 1 025,08 |
| 69 | 763 | 998763201 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m | % | 414,913 | 9,40 | 3 900,13 |
| 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | | |
| 60 | 766 | 766123620 | Montáž stěn ocelozaskaných v do 3,80 m | m2 | 9,548 | 345,70 | 3 300,74 |
| | | | 3,08*3,10 | | 9,548 | | |
| | | | Součet | | 9,548 | | |
| 61 | 611 | 611100001 | dřevěná prosklená stěna s požár odolností a s dvoukřídlými dveřmi | kpl | 1,000 | 295 000,00 | 295 000,00 |
| 62 | 766 | 766411212 | Dodávka a montáž obložení (topné tělese, stoupačky, připojovací potrubí) | m2 | 13,400 | 4 230,00 | 56 652,00 |
| | | | (10,80+4*0,20)*1,00 | | 11,300 | | |
| | | | doplnění obložení | | 2,100 | | |
| | | | 1,50*1,40 | | 2,100 | | |
| | | | Součet | | 13,400 | | |
| 63 | 766 | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 3 549,827 | 1,49 | 5 289,24 |
| 767 Konstrukce zámečnické | | | | | | | |
| 64 | 767 | 767122812 | Demontáž stěn | m2 | 48,080 | 349,40 | 16 789,15 |
| | | | (4,08+2*1,49+4,95)*4,00 | | 48,080 | | |
| | | | Součet | | 48,080 | | |
| 65 | 767 | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 167,892 | 2,36 | 394,78 |
| 771 Podlahy z dlaždic | | | | | | | |
| 66 | 771 | 771471114 | Montáž soklov z dlaždic keramických rovných | m | 23,200 | 178,50 | 4 141,20 |
| | | | (4,00+9,10)*2 | | 14,200 | | |
| | | | 4,10+9,4+1,50 | | 9,000 | | |
| | | | Součet | | 23,200 | | |
| 67 | 597 | 597611101 | dlaždice keramické - SOXL | m2 | 3,488 | 857,50 | 2 988,14 |
| | | | 23,20*0,15 | | 3,488 | | |
| | | | Součet | | 3,488 | | |
| 68 | 771 | 771671117 | Montáž podlah z keramických dlaždic režných tlakových | m2 | 7,680 | 485,80 | 3 721,23 |
| | | | 3,97+3,69 | | 7,680 | | |
| | | | Součet | | 7,680 | | |
| 69 | 597 | 597611100 | dlaždice keramické | m2 | 8,428 | 617,00 | 5 188,84 |
| | | | 7,68 * 1,1 | | 8,428 | | |
| 70 | 771 | 771561185 | Podlahy režané keramických dlaždic rovná | kpl | 1,000 | 2 442,00 | 2 442,00 |
| 71 | 771 | 771990112 | Výrovnění podkladu samonivelační směsí 6 4 mm | m2 | 7,680 | 367,00 | 2 734,52 |
| | | | 3,97+3,69 | | 7,680 | | |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy MŠ Radlická 118140, Praha 6

Objekt:

JKBO:

Datum: 11.6.2013

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství odhadem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|--|-----|-------------|---|-----|------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Součet | | | 7,660 | |
| 72 | 771 | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z obkladů v objektech v do 12 m | % | 215,710 | 6,14 | 1 785,89 |
| 779 Podlahy povlekové | | | | | | | |
| 73 | 778 | 778421100 | Lepení obvozných soklíků nebo listů (10,33+8,66)*2 | m | 99,040 | 31,40 | 3 109,68 |
| | | | (20,30+8,08)*2 | | 33,760 | | |
| | | | (8,28+3,00)*2 | | 46,780 | | |
| | | | Součet | | 18,820 | | |
| | | | Součet | | 99,040 | | |
| 74 | 284 | 284110100 | obklad soklový 99,04 * 1,05 | m | 103,992 | 118,60 | 12 329,08 |
| | | | | | 103,992 | | |
| 75 | 779 | 778511820 | Demontáž povlekových podlah laminovaných 18,11 | m2 | 149,990 | 89,00 | 13 171,84 |
| | | | 27,10 | | 18,110 | | |
| | | | 36,81 | | 27,100 | | |
| | | | 67,98 | | 36,810 | | |
| | | | Součet | | 67,980 | | |
| | | | Součet | | 149,990 | | |
| 76 | 778 | 778521100 | Lepení pásů povlekových podlah 18,11 | m2 | 102,980 | 142,00 | 14 623,18 |
| | | | 27,10 | | 18,110 | | |
| | | | 36,81 | | 27,100 | | |
| | | | 67,98 | | 36,810 | | |
| | | | Součet | | 20,980 | | |
| | | | Součet | | 102,980 | | |
| 77 | 284 | 284102490 | Krytina podlahová Novellor extra Armos 102,98 * 1,05 | m2 | 108,129 | 483,60 | 52 150,29 |
| | | | | | 108,129 | | |
| 78 | 778 | 778572100 | Lepení pásů povlekových podlah keramických 46,7 * 1,05 | m2 | 49,035 | 518,40 | 25 272,84 |
| | | | | | 49,035 | | |
| 80 | 778 | 998778202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlekové v objektech v do 12 m | % | 1 252,822 | 1,60 | 1 879,28 |
| 781 Dokončovací práce - obklady keramické | | | | | | | |
| 81 | 781 | 781471117 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých (4,10+2,10)*2*2,10 | m2 | 31,004 | 488,10 | 15 040,04 |
| | | | 1,97*2,10*1,20 | | 28,040 | | |
| | | | | | 4,884 | | |
| | | | Součet | | 31,004 | | |
| 82 | 597 | 597810000 | obklad obklad keramický 31,004 * 1,04 | m2 | 32,244 | 654,20 | 21 094,02 |
| | | | | | 32,244 | | |
| 83 | 781 | 781480194 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních z mozaiky za nerovný povrch | m2 | 38,601 | 198,60 | 7 660,18 |
| 84 | 781 | 781488111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 38,601 | 60,60 | 2 340,92 |
| 85 | 781 | 781488115 | Spárování vnitřních obkladů | m | 38,601 | 40,20 | 1 561,78 |
| 86 | 781 | 998778202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 475,368 | 4,60 | 2 199,18 |
| 783 Dokončovací práce - nátery | | | | | | | |
| 87 | 783 | 783325134 | Nátery šachových rozlištů | kpl | 1,000 | 11 200,00 | 11 200,00 |
| 784 Dokončovací práce - malby | | | | | | | |
| 88 | 784 | 784000001 | malby 18,11+8,20 | m2 | 618,408 | 54,60 | 33 819,73 |
| | | | (0,30+3,00)*2*2,60 | | 27,310 | | |
| | | | (2*2,00+4,60)*2*2,60 | | 63,940 | | |
| | | | | | 49,680 | | |

41

8

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy MŠ Radlická 118/140, Praha 8
 Objekt:

JKSO:

Datum: 11.6.2013

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotlivá cena zařádku | Celková cena zařádku |
|------|-----|-------------|--|----------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | $67,88+84,20*1,25+4,06*3,89+3,97$ | | | 189,890 | |
| | | | $(8,85+10,80)*2*4,06$ | | | 184,800 | |
| | | | $(11,80+8,60+8,06)*2*(3,73-1,00)$ | | | 127,108 | |
| | | | $(2,04+1,97)*2*1,00$ | | | 8,020 | |
| | | | $(2,04+1,07)*2*1,90$ | | | 18,220 | |
| | | | $(3,90)*2*3,00$ | | | 18,800 | |
| | | | $(4,00+8,4+1,80)*3,00$ | | | 28,700 | |
| | | | Součet | | | 619,409 | |
| 89 | 784 | 784402801 | Očistění maleb odkraběním v místnostech v obj 3,8 m ² | m ² | | 619,409 | 28,60 |
| | | | 619,409 | | | 619,409 | 22 060,88 |
| | | | Součet | | | 619,409 | |

Celkem

1 851 480,88

18-06-2013



EDIKT
 Rudolfovská 481/86, 870 01 Česká Budějovice
 IČ 25172826 DIČ CZ25172826 tel. 367412524

**Stavební úpravy pro změnu užívání školní družiny
na mateřskou školu
Praha 5 Radlice**

**Elektroinstalace
Propočet nákladů**

| POLOŽKA | MĚR.JED | MNOŽSTVÍ | JC | CELKEM |
|---|---------|----------|---------|------------------|
| 1 Doplnění rozvaděče R -Jistič 3 pólový B/10A | ks | 1 | 1539,03 | 1539,03 |
| 2 Doplnění rozvaděče R -Jistič 1 pólový B/4A | ks | 2 | 594,63 | 1189,26 |
| 3 Doplnění rozvaděče R -Stykač 4 pólový 16A | ks | 1 | 1422,43 | 1422,43 |
| 4 Doplnění rozvaděče R -Jistič 1 pólový B/10A | ks | 1 | 629,60 | 629,60 |
| 5 Doplnění rozvaděče R -Jistič 1 pólový B/16A | ks | 1 | 876,23 | 876,23 |
| 6 Doplnění rozvaděče R -Proud.chráně s nadpr.ochr. 2 pólový B/10A | ks | 1 | 4547,13 | 4547,13 |
| 7 Doplnění rozvaděče R -Proud.chráně s nadpr.ochr. 2 pólový B/16A | ks | 1 | 5013,49 | 5013,49 |
| 8 Úprava rozvaděče R | ks | 1 | 3847,68 | 3847,68 |
| 9 | | | | |
| 10 Kabel CYKY 4x10 (rezerva-nový přívod) | m | 30 | 327,38 | 9820,60 |
| 11 Kabel CYKY 2x1,5 | m | 70 | 35,13 | 2459,10 |
| 12 Dito 3x1,5 | m | 190 | 44,71 | 8494,90 |
| 13 Dito 3x2,5 | m | 60 | 57,49 | 3449,40 |
| 14 Dito 5x1,5 | m | 40 | 67,06 | 2682,40 |
| 15 Dito 5x2,5 | m | 30 | 76,65 | 2299,50 |
| 16 | | | | |
| 17 Vodič CY4 pro místní pospojování | m | 25 | 79,65 | 1991,25 |
| 18 Impulsní relé do inst.krabice | ks | 2 | 1417,17 | 2834,34 |
| 19 Krabice přístrojová do stěny pod omítku | ks | 21 | 79,65 | 1671,65 |
| 20 Odbočná krabice se svorkovnicí do stěny | ks | 5 | 419,16 | 2095,80 |
| 21 | | | | |
| 22 Jednopólový vypínač pod omítku | ks | 2 | 308,89 | 617,78 |
| 23 Řeňový vypínač pod omítku | ks | 1 | 366,80 | 366,80 |
| 24 Sporné kombinace pod omítku | ks | 1 | 984,58 | 984,58 |
| 25 Zapínací tlačítko a doušnavkou | ks | 8 | 289,59 | 2316,72 |
| 26 Vypínač se signálkou | ks | 1 | 306,89 | 306,89 |
| 27 Záručka 230/16A pod omítku s cionkou | ks | 9 | 405,42 | 3648,78 |
| 28 | | | | |
| 29 Svorka pospojování | ks | 14 | 45,68 | 639,52 |
| 30 | | | | |
| 31 A-Intiarové svítidlo s difuzorem 2x58W | ks | 9 | 6326,27 | 56936,43 |
| 32 Dito svítidlo A s nouzovým modulem 60 min. | ks | 4 | 8816,44 | 35273,76 |
| 33 Přisazené svítidlo s komp.zářivkou 1x40W B | ks | 7 | 5041,84 | 35292,68 |
| 34 Nouzové svítidlo nástěnné 8W se zdrojem, zářivka 1 hod | ks | 3 | 3354,64 | 10064,52 |
| 35 | | | | |
| 36 Autonomní požární hlásič s napájením 230V a signal.konl. | ks | 8 | 1606,05 | 12848,40 |
| 37 | | | | |
| 38 Ukončení kabelu do 4x10 | ks | 8 | 163,66 | 1311,68 |
| 39 Ukončení kabelu do 5x2,5 | ks | 4 | 184,45 | 737,80 |
| 40 | | | | |
| 41 Trubka do stěny 16mm | m | 3 | 71,73 | 215,19 |
| 42 | | | | |
| 43 Průraz zdívem | ks | 10 | 180,00 | 1800,00 |
| 44 Prostup mezi požárními úseky | ks | 4 | 2000,00 | 8000,00 |
| 45 Drážka ve zdivu vč. začalání | m | 90 | 270,00 | 24300,00 |
| 46 | | | | |
| 47 Revize el. zařízení | ks | 1 | 9600,00 | 9600,00 |
| 48 Pomocná práce, zkušební provoz, kompletace | hod | 25 | 340,00 | 8500,00 |
| Součet | | | | 270437,42 |

| Práce a | MJ | Počet | Cena za jednotku | Cena celkem |
|---|----|-------|------------------|-------------|
| Náklady - rozpočet | | | | |
| Ve všech případech, kdy je třeba doložit dokumentační materiál, poskytnout doklad o provedení práce, či jakýkoliv jiný doklad, který bude součástí dokumentace, je třeba předložit předem, včetně příloh, nebo předložit na objednávku. Pokud není předložen, je třeba předložit předem, včetně příloh, nebo předložit na objednávku. Pokud není předložen, je třeba předložit předem, včetně příloh, nebo předložit na objednávku. | | | | |
| Základní část 1 | | | | |
| 1.1 | ks | 1 | 111 481 | 111 481 |
| Kompletní výhled vodního a tepelného režimu v rámci výhledu na dobu 10 let (včetně příloh): | | | | |
| - výhled vodního režimu | | | | |
| - výhled tepelného režimu (SCE 10) | | | | |
| - výhled energetického režimu (EMER) | | | | |
| 1.2 | ks | 1 | 1 520 | 1 520 |
| Projektová studie na období 2020-2030, r. 60% včetně příloh | | | | |
| 1.3 | ks | 1 | 2 807 | 2 807 |
| Tlumič hluku kulový 300x200-3000 | | | | |
| 1.4 | ks | 2 | 456 | 912 |
| Kulový tlumič hluku 300x200-1000 | | | | |
| 1.5 | ks | 2 | 2 807 | 5 614 |
| Kulový tlumič hluku 300x200-1000 | | | | |
| 1.6 | ks | 2 | 2 044 | 4 088 |
| Kulový tlumič hluku 300x200-500 | | | | |
| 1.7 | ks | 2 | 1 688 | 3 376 |
| Kulový tlumič hluku 300x200-500 | | | | |
| 1.8 | ks | 2 | 3 057 | 6 114 |
| Omezení rychlosti konstantního průtoku TROX VPL200 | | | | |
| 1.9 | ks | 1 | 1 688 | 1 688 |
| Omezení rychlosti konstantního průtoku TROX VPL125 | | | | |
| 1.10 | ks | 2 | 358 | 716 |
| Základní deska VSK 200 Systemair | | | | |
| 1.11 | ks | 5 | 1 082 | 5 410 |
| Výhled ventilu odvodní TROX ZLVS 200 | | | | |
| 1.12 | ks | 4 | 450 | 1 800 |
| Výhled ventilu odvodní TROX LVS 160 | | | | |
| 1.13 | ks | 1 | 388 | 388 |
| Výhled ventilu odvodní TROX LVS 125 | | | | |
| 1.14 | ks | 2 | 2 454 | 4 908 |
| Polní ventil PVM - 200 200 TPM 002/05 | | | | |
| 1.15 | ks | 4 | 1 104 | 4 416 |
| Světelná mřížka BMU 20 800x200 | | | | |
| 1.16 | bm | 4 | 470 | 1 880 |
| Průhled, tepelně izolační potrubí s tloušťkou hluku SONOFLEX MI DN 200 | | | | |
| 1.17 | bm | 7 | 388 | 2 716 |
| Průhled, tepelně izolační potrubí s tloušťkou hluku SONOFLEX MI DN 160 | | | | |
| 1.18 | bm | 1,8 | 368 | 662 |
| Průhled, tepelně izolační potrubí s tloušťkou hluku SONOFLEX MI DN 125 | | | | |
| 1.19 | m2 | 4,8 | 811 | 3 893 |
| Tepelně izolační vlnitá minerální vlna 80 mm s obsahem Al 8% | | | | |
| 1.20 | m2 | 3 | 1 638 | 4 914 |
| Protihluková izolace potrubí vnitřní provedení (40 mm min, vlna s oplech.) | | | | |
| 0.6b | | | | |
| Polní ventil: | | | | |
| VZT potrubí špičková, pozinkovaný ocel 12 | | | | |
| 1.21 | m2 | 12 | 576 | 6 912 |
| VZT potrubí SPIRO SAFE: | | | | |
| Do DN 85/100% tvar | | | | |
| 1.22 | km | 0,5 | 848 | 424 |
| Do DN 200/15% tvar | | | | |
| 1.23 | km | 20 | 481 | 9 620 |
| Do DN 160/0% tvar | | | | |
| 1.24 | km | 1 | 388 | 388 |
| Do DN 125/0% tvar | | | | |
| 1.25 | km | 2,8 | 250 | 700 |
| Montáž (zářecí a materiální) | | | | |
| Montáž zařízení včetně dopravy, sestavení hmot a souvisejících činností | | | | |
| 1.26 | ks | 1 | 81 828 | 81 828 |
| Montážní materiál | | | | |
| 1.27 | ks | 1 | 3 540 | 3 540 |
| Tlumič vibrací | | | | |
| 1.28 | ks | 1 | 3 540 | 3 540 |
| Snížení hluku | | | | |
| 1.29 | ks | 1 | 3 540 | 3 540 |
| Snížení hluku | | | | |
| Revizní otvor a potrubí | | | | |
| Revize stavu neprovozního místa a revizní realizovaných v minulých etapách | | | | |
| 1.30 | ks | 1 | 7 580 | 7 580 |
| Připojení a vypracování zařízení | | | | |
| 1.31 | h | 4 | 480 | 1 920 |
| Výrobní práce | | | | |
| 1.32 | h | 2 | 440 | 880 |
| Výrobní práce | | | | |
| 1.33 | h | 24 | 400 | 9 600 |
| Zakládání otvorů | | | | |
| 1.34 | h | 2 | 440 | 880 |
| Výrobní práce | | | | |
| 1.35 | ks | 1 | 2 500 | 2 500 |
| Zpracování dokumentace | | | | |
| 1.36 | ks | 1 | 11 500 | 11 500 |
| Výrobní práce skutečného provedení | | | | |
| 1.37 | ks | 1 | 4 800 | 4 800 |
| Bezpečnostní zařízení | | | | |
| 1.38 | ks | 1 | 4 800 | 4 800 |
| CELKEM | | | | |
| | | | 312 874 | 312 874 |

VÝPIS MATERIÁLU.

| Popis | m.j. | výměr | JC | celkem |
|---|------|-------|----------|------------|
| ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | | | | |
| Poznámka: Tato specifikace je pouze orientační. Případná chybějící či nespecifikované komponenty nezahrnují prováděcí firmu zodpovědnost za kompletní provedení stavby na klíč. | | | | |
| Vnitřní kanalizace | | | | 16 252,10 |
| kanalizační potrubí PP HT DN 110 vč.tvarovek | m | 12 | 611,20 | 7 334,40 |
| kanalizační potrubí PP HT DN 50 vč.tvarovek | m | 14 | 366,80 | 5 135,20 |
| kanalizační potrubí PP HT DN 40 vč.tvarovek | m | 2 | 342,70 | 685,40 |
| Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 110 | ks | 5 | 64,90 | 324,50 |
| Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 50 | ks | 5 | 46,40 | 232,00 |
| nerezová dílka 200/200 mm | ks | 1 | 407,90 | 407,90 |
| Čistící kus DN 110 | ks | 1 | 222,30 | 222,30 |
| Sifon pro odvod kondenzátu HFL 130 | ks | 1 | 1333,60 | 1 333,60 |
| zkouška těsnosti kanalizace | m | 26 | 22,20 | 577,20 |
| Poznámka: pozice napojení na stávající potrubí bude nutné ověřit na stavbě nejlépe dodavatel | | | | |
| Vnitřní vedovad | | | | 81 660,00 |
| Demontáž připojovacího potrubí pro baterii (rozsah bude upřesněn na stavbě po odkrytí potrubí) | | | | |
| Plastové trubky PPr PN20 D32x4,5 včetně tvarovek + tepelná izolace mířičem tl.30mm pro SV a TUV | m | 25 | 704,30 | 17 612,50 |
| Plastové trubky PPr PN20 D25x3,5 včetně tvarovek + tepelná izolace mířičem tl.30mm pro SV a TUV | m | 4 | 523,40 | 2 093,60 |
| Plastové trubky PPr PN20 D20x2,8 včetně tvarovek + tepelná izolace mířičem tl.30mm pro SV a TUV | m | 7 | 475,00 | 3 325,00 |
| Kulový ventil DN 32 | ks | 3 | 664,30 | 1 992,90 |
| Kulový ventil DN 25 | ks | 2 | 553,50 | 1 107,00 |
| Kulový ventil DN 20 | ks | 2 | 398,50 | 797,00 |
| Vypouštěcí kohout DN 20 | ks | 1 | 261,70 | 261,70 |
| Redukční ventil 1" | ks | 1 | 3382,90 | 3 382,90 |
| manometr | ks | 1 | 442,90 | 442,90 |
| Pojistovací sada Honeywell SG 160 1" | ks | 1 | 7085,20 | 7 085,20 |
| Cirkulační čerpadlo Grundfos UP 15-14 BUT | ks | 1 | 13184,30 | 13 184,30 |
| Směšovací termostatický ventil Ivar 521 3/4" | ks | 1 | 4730,30 | 4 730,30 |
| elektrický zásobníkový ohřevář vody OKCEV 200 s tlisacem o výkonu 4 kW | ks | 1 | 21235,80 | 21 235,80 |
| Odvzdušňovač automatický 1/2" | ks | 2 | 442,90 | 885,80 |
| Nášeňka pro baterii | ks | 6 | 155,00 | 930,00 |
| Uchyacení potrubí | | | | |
| Tlaková zkouška potrubí vody | m | 36 | 30,20 | 1 087,20 |
| Proplach a dezinfekce potrubí | m | 36 | 36,30 | 1 306,80 |
| Vedení stávajících rozvodů a pozice napojení bude nutné ověřit na stavbě - ověřit a určit v rámci dodávky dodavatel | | | | |
| Zařizovací předměty | | | | 114 392,60 |
| Návrh zařizovacích předmětů a ovládacích armatur je pouze informativní. Specifikace bude nutné ověřit před realizací u investora popř. architekta stavby. Dodávka bude kompletní vč.připojení, sifonů, závěsných prvků, ovládacích armatur a ostatního příslušenství | | | | |
| Umyvadlo 550x440 mm (např.Lyra) ve výšce 500 mm | ks | 4 | 1927,90 | 7 711,60 |
| Závesná uzávěrka pro umyvadla s krycí růžicí odtoku | ks | 4 | 314,70 | 1 258,80 |
| Baterie na jednu vodu RAV-SLEZÁK - S090 | ks | 4 | 1298,30 | 5 193,20 |
| + rohový ventil 1/8" | ks | 4 | 432,80 | 1 731,20 |

h

| | | | | |
|--|----|---|----------|-----------|
| Kluzet dětský (např. Bamby) se zadním odpadem | ks | 4 | 7829,50 | 31 918,00 |
| model Geberit Kombifix s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím zapínáním | ks | 4 | 7573,70 | 30 294,80 |
| Sprchový kout (např. Supernova SKCP4 Free) | | | | |
| Sprchová vanička 800 x 800 mm | ks | 1 | 6393,40 | 6 393,40 |
| Sprchová zástěna s bezpečnostním sklem | ks | 1 | 17606,50 | 17 606,50 |
| sprchová páková baterie | ks | 1 | 2065,50 | 2 065,50 |
| Sprchová kombinace-ruční sprcha s držákem hadice 200 cm | ks | 1 | 944,30 | 944,30 |
| Západová upínací pro vany sprchových koutů | ks | 1 | 688,50 | 688,50 |
| Výlevka + alfan. keramika, odpad DN100 (např. Mira) | ks | 1 | 6924,60 | 6 924,60 |
| umyvadlová páková baterie SV+TLV 1100 mm nad podlahou | ks | 1 | 2262,30 | 2 262,30 |
| | | | | |
| Pomocné stavební práce | | | | 14 259,00 |
| Demontáž stávajícího zásobníku a přípojovacích armatur | ks | 1 | 1082,00 | 1 082,00 |
| Demontáž stávající výlevky a baterie | ks | 1 | 2262,30 | 2 262,30 |
| Demontáž umyvadla a baterie | ks | 1 | 314,70 | 314,70 |
| Demontáž stávajícího přípojovacího potrubí pro výlevku, zásobníkový ohříváč a umyvadlo (rozsah bude upřesněn na stavbě po odkrytí potrubí) | | | | |
| Stavební přípomoc, prostupy stropem, potrubí zasekané v drážce | | | | 10 600,00 |

CELKEM

226 564,60

ČESKÁ POJIŠŤOVNA
Regionální ústředí
ústředí externí ústředí

ČESKÁ POJIŠŤOVNA

V130

1009972000018

Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika
IČ 45272956,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kteřou zastupuje
paní Bva Dvořáková, specialista BR pro střední rizika

(dále jen "pojišťovna")

a

EDIKT a.s.,
dále jen EDIKT a.s.
Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice 1, ČESKÁ REPUBLIKA
IČ 25172328,
zapsaná v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 1464 rejstříku Městského soudu v Praze,

kteřou zastupuje
pan Radim Bláha, člen představenstva

(dále jen "pojistník")

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 48530610-14
o pojištění odpovědnosti za škodu

Tato pojistná smlouva (dále též "smlouva") je ve správě České pojišťovny a.s.

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím makléřské společnosti Pojišťovací makléřství Bohemia a.s., Kněžskodvorská 541, 370 04 České Budějovice, IČ 26033186. Pojištěný bude uplatňovat veškeré nároky na plnění z pojištění prostřednictvím této společnosti.

Na základě dohody obou smluvních stran došlo s účinností ode dne 31. 1. 2012 ke změně pojistné smlouvy. Tímto se nahrazuje její předchozí verze.

Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění sjednává touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen "VPPOS") a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele z průmyslu DPPP 2003 (dále jen "DPPP"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

1.2. Pojištěný

Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

2. Pojištění přednáší škodu

2.1. Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jiným v souvislosti s činností uvedenými ve výpisu a obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 904, ze dne 10. 9. 2004.

2.2. Pojištění se sjednává i pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou pojištěným jako pronajímatelem nemovitostí v rozsahu, který nevyčleňuje živnostenské oprávnění.

3. Rozsah pojištění, pojištění nabývá účinnosti

3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná naberepaží uvedená v článku 2 DPPP (pojištění v základním rozsahu).

3.2. Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění

130 000 000,- Kč

Tento limit plnění platí pro škody zapříčiněné po 31. 1. 2012.

Pro škody zapříčiněné v období od 25.10.2010 do 23.1.2012 platí sublimit plnění 100 000 000,- Kč.

Pro škody zapříčiněné v období od 23.6.2010 do 26.10.2010 platí sublimit plnění 80 000 000,- Kč.

Pro škody zapříčiněné v období od 14.10.2007 do 22.6.2010 platí sublimit plnění 75 000 000,- Kč.

Pro škody zapříčiněné v období od 14.9.2007 do 14.10.2007 platí sublimit plnění 50 000 000,- Kč.

Pro škody zapříčiněné v období od 10.12.2004 do 13.9.2007 platí sublimit plnění 20 000 000,- Kč.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se společenstvem

30 000,- Kč

Pro odpovědnost za škodu v souvislosti se zakázkami prováděnými pro Správu železniční a dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234 se sjednává společenstvem nulová.

3.3. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

3.3.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zářívě, polkozením, zničením nebo pohřbováním věcí (tj. jiné finanční škody)

Odhledně od čl. 2 bodu 1 DPPP se sjednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, polkozením, zničením nebo pohřbováním věcí, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokládá vzniklou práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.

Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodáváním se spíše než smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry.

Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění ujednání pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

5 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se společenstvem ve výši

30 000,- Kč

Pro odpovědnost za škodu v souvislosti se zakázkami prováděnými pro Správu železniční a dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234 se sjednává společenstvem nulová.

3.3.2. Doložka V72 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných pojištěným

Odhledně od čl. 5 bodu 1 písm. g) VPPOS se sjednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný užívá.

Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé opožděním, nadměrným mechanickým zatížením a chybovou obsluhou.

Pojštění se dále nevztahuje na škody vzniklé poškozením věci.

Pojštění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojštění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimním plněním ve výši

Pojštění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Pojštění v rozsahu této doložky se sjednává se společenstvem ve výši

Pro odpovědnost za škodu v souvislosti se zakázkami prováděnými pro Správu železniční a dopravní cesty, státní organizaci, IČ: 70994234 se sjednává společenství nulová.

300 000,- Kč

Česká republika

30 000,- Kč

3.3.5. Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jestli mají být předmětem jeho závazku Odchylně od čl. 3 bodu 1 písm. b) DPPP se sjednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jestli mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé poškozením věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.

Pojštění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojštění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimním plněním ve výši

Pojštění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Pojštění v rozsahu této doložky se sjednává se společenstvem ve výši

Pro odpovědnost za škodu v souvislosti se zakázkami prováděnými pro Správu železniční a dopravní cesty, státní organizaci, IČ: 70994234 se sjednává společenství nulová.

1 500 000,- Kč

Česká republika

30 000,- Kč

3.3.4. Doložka V76a Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před nabytím účinnosti pojistné smlouvy (neprová mírou aktivita)

Na základě čl. 2 bodu 3 DPPP se sjednává, že pojištění se vztahuje rovněž na odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu v době od 10. 12. 2004 do 14. 10. 2011.

Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s čl. 2 bodem 1 DPPP v době trvání pojištění.

Pojštění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojštění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimním plněním ve výši

Pojštění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Pojštění v rozsahu této doložky se sjednává se společenstvem ve výši

130 000 000,- Kč

Česká republika

30 000,- Kč

Tento sublimní plnění platí pro škody způsobené výrobkem uvedeným do oběhu po 26.10.2010.

Pro škody způsobené výrobkem uvedeným do oběhu v období od 23.6.2010 do 26.10.2010 platí sublimní plnění 30 000 000,- Kč.

Pro škody způsobené výrobkem uvedeným do oběhu v období od 15.10.2007 do 22.6.2010 platí sublimní plnění 75 000 000,- Kč.

Pro škody způsobené výrobkem uvedeným do oběhu v období od 14.9.2007 do 14.10.2007 platí sublimní plnění 50 000 000,- Kč.

Pro škody způsobené výrobkem uvedeným do oběhu v období od 10.12.2004 do 13.9.2007 platí sublimní plnění 20 000 000,- Kč.

3.3.5. Doložka V79 Pojištění náhrady nákladů léčby vymaločnými zdravotní pojišťovnou náhradkem pracovním úrazu nebo nemocí z povolání

Odchylně od VFPOS a DPPP se sjednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčby vymaločnými zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vztahují, se vztahuje zákonná pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojštění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojštění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimním plněním ve výši

Pojštění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Pojštění v rozsahu této doložky se sjednává se společenstvem ve výši

Pro odpovědnost za škodu v souvislosti se zakázkami prováděnými pro Správu železniční a dopravní cesty, státní organizaci, IČ: 70994234 se sjednává společenství nulová.

5 000 000,- Kč

Česká republika

30 000,- Kč

3.3.6. Doložka V99 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí

Odchylně od ustanovení čl. 6 bodu 1 písm. a) VFPOS se sjednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou na životním prostředí, a to v rozsahu dále uvedeném.

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v případě škody na životním prostředí je, že v době trvání pojištění nastalo jak škodná událost, tak první projev první škody plynoucí z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, řízeně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla na zá-

87

voteln prostředí v souvislosti s škodou pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.

Pojišťovna poskytuje peníze pouze v rozsahu přiměřených nákladů (s použitím metod známych v době, kdy se zpočátku s opatřeními) na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoli úniku, výfuku, křivení nebo vypouštění nebezpečné chemické látky nebo přípravku ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění přitom je, že ze škodné události bezprostředně hrozí vznik škody na zdraví nebo majetku fyzickým nebo právnickým osobám odlišným od pojištěného. Za právníkou osobu se pro účely tohoto pojištění nepovažuje stát.

Jiné náklady ve smyslu článku 10 bodu 2 VFFOS (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízení, náklady řízení o náhradu škody, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimořádným projednáváním nároku na náhradu škody) úhradí pojišťovna maximálně do výše sjednaného sublimitu plnění.

Všeobecných výluk z pojištění uvedených v článku 6 bodě 1 VFFOS a speciálních výluk z pojištění uvedených v článku 3 bodě 1 DPPP se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na odpovědnost za škodu:

- vzniklou držením či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně,
- vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření,
- vzniklou působením jakéhokoli zdroje ionizujícího záření,
- vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního bohatství, zeměpis, poškozením nebo zničením charakteristických aspektů krajiny, vyživením živočišného nebo rostlinného druhu, nebo způsobením ekologické újmy,
- vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoli vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby,
- vzniklou na pláň rostoucích rostlinách a volně žijících živočichů,
- vzniklou nešťastným, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí,
- způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost,
- vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známo pojištěnému, statutárním orgánům nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
- vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známy pojištěnému, statutárním zástupci nebo kompetentním řídicím pracovníkům před vznikem škodné události,
- jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval,
- jejíž úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného. V případě, že by existovalo jiné pojištění, které by přímo nebo nepřímě krylo tužší škodu, bude se toto pojištění vztahovat na tuto škodu pouze nad hodnotu přesahující částku splatnou jako plnění z tohoto jiného pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

1 500 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluhčastí ve výši

30 000,- Kč

3.4. Aktualizační dodatek je sjednán s účinností od 5.4.2011, pojistné období je od 15.10.2010 do 14.10.2011.

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na případ odpovědnosti za škodu způsobenou odsouzenému zařazenému u pojištěného do práce ve smyslu zák. č. 169/1999 Sb.

Pojištění se vztahuje i na případ, kdy pojištěný odpovídky navazek za škodu způsobenou odsouzeným, avšak případně právo na uplatnění postihu vůči odsouzenému zůstává nedotčeno.

3.5. Odchylně od článku 10 bodu 1 VFFOS se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

4. Povinnosti pojištěného

4.1. Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí uvedenému v doložce V99 (odpovědnost za škodu vzniklou na životním prostředí) má pojištěný nad rámec povinností stanovených v čl. 11 VFFOS a v čl. 5 DPPP tyto povinnosti:

Číslo pojistné smlouvy: 48530610-14
Stav k datu 31. 1. 2012

Kód produktu: D5

Povinnosť oznámiť pojistkovnô, že nastala škodná udalosť, vo zmyslu článku 11 bodu 1 písm. f) VPPOS je pojišteniý povinný splniť najneskôr do 93 dní od jejého vzniku. Pokiaľ tak neučini, vystavuje sa pojišteniý nebezpeči sankcie uvedené v článku 11 bod 3 VPPOS (právo pojištovny plniť sa smlouvy odmluou).

Pojišteniý je vo zmyslu článku 11 bodu 1 písm. f) VPPOS povinný dohodnúť sa s pojištevcom poškô, čo nastala škodná udalosť, na osobe experta, ktorý bude prištin k provídii praci na odstraňovaní následkú škodná udalosť a k prípadnému vypracováni znaleckého posudku. Pokiaľ tak pojišteniý neučini a ustanovi si experta bez súhlasu pojištovny, nahradiť pojištevca náklady na tohoto experta.

5. Pojistná za jedasťivá pojistná nebezpeči

5.1. Podkladom pro výpočet pojistného pro pojišteni v základnom rozsahu je výše ročníkú príjmú pojišteniého, ktoré jsou před-
mášan dané z příjmu. Saeba pojistného činí 0,373973 %. Příjmy, kterých pojišteniý dosáhl v loštkém roce, resp. které před-
pokládá, činí 902 000 000,- Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.

Pojistné pro pojišteni v základnom rozsahu na další pojistný rok bude stanoveno na základě aktuální výše příjmú pojišteniého. Za tímto účelem je pojišteniý povinný zaslat pojištevnu nejpozději 2 měsíce před koncem pojistného roku aktuální údaje.

5.2. Přehled pojistného pro pojišteni v základnom rozsahu a pro pojišteni v rozsahu dolůtek:

| pojistná č. | pojistná nebezpeči | pojistná v Kč* |
|-------------|---|----------------|
| 1 | Pojišteni odpovědnosti za škodu v základnom rozsahu | 337 317,- |
| 2 | dolůtek V70 | 13 545,- |
| 3 | dolůtek V72 | 1 467,- |
| 4 | dolůtek V73 | 8 772,- |
| 5 | dolůtek V76a | 0,- |
| 6 | dolůtek V78 | 1,- |
| 7 | dolůtek V99 | 10 000,- |

* jedná se o roční pojistná

Roční pojistná za všechna pojistná nebezpeči ujednaná tímto pojišteni činí 371 102,- Kč.

6. Pojistná a doba trvání pojistná smlouvy

Pojistná smlouva je uzavřena na jeden pojistný rok s účinností od 31. 1. 2012.

Ve zmyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistná smlouvě a o začleň souvisejících zákonů, v platném znění, se ujednává, že uplynutím doby, na kterou bylo pojišteni ujednané, pojišteni nezauklá a prodlužuje na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojištevna neodklí druhému účastníkovi smlouvy nejmenš šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojišteni nemá zájem.

Datum obnovy je stanoveno na 15. 10. každého kalendářního roku. To platí pro všechna pojišteni, i když byh ujednána v průběhu roku.

7. Pojistná celková a jeho sjednanost

7.1. Přehled pojistného k datu 31. 1. 2012 za pojišteni ujednaná v pojistné smlouvě:

| Pojistná číslo | název pojišteni | roční pojistná v Kč |
|---|---------------------------------|---------------------|
| 1 | Pojišteni odpovědnosti za škodu | 371 102,- |
| Celková v Kč | | 371 102,- |
| Celková pojistná za pojistnou smlouvu zokrouhlená s úpravou na dělitelnost počtem pojistník | | 371 104,- |

7.2. Ujednává se, že pojistná bude uložena v termínach a částkách uvedených v rakapitulaci, která je nedílnou součástí této smlouvy, na účet pojištovny č. 246246/5300, variabilní symbol 4853061014, konstantní symbol 3558.

7.3. Odchytl od článku 13 VPPOS se ujednává, že v případě vzniku pojišteni z důvodu zastavení pojistného náklí pojištevny celé pojistné za pojistný rok.

8. Závršná ustanovení

Ujednává se, že tato pojistná smlouva je závršná pojistkou.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Článek 14 pojistných podmínek pro pojišteni odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 se ruší a nahrazuje novým zněním:
Řešení sporů

Všechny spory, vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými věcně a místně příslušnými soudy.

Číslo pojistné smlouvy: 48530510-14
 Stav k datu: 31. 1. 2012

Kód produktu: D5

Pojišťovna má právo při změně pojistění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojistění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojistění, tj. zejména změna pojistitelného předmětu činnosti, připojištění dalšího rizika, změna limitu plnění, apod. změny či územního rozsahu.


Pojistník prohlašuje, že veškeré jiné poskytnuté informace týkající se této pojistné smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny její změny. Pojistník současně potvrzuje, že převzal příslušné pojistné podmínky.

9. Přílohy
 Výpis z OR

v B. LUDĚJOVICÍCH v Českých Budějovicích

dně 31. 1. 2012 dne 30. 1. 2012

 **EDIKT**
 15
 Rudolfovská 461/15, 370 01 České Budějovice
 IČ 25772228 DIČ CZ 6172328 tel. 387412524

ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
 Region Jižní Čechy 15
 úsek externí distribuce


Podpis (s razítko) pojistníka


Podpis (s razítko) pojišťovny

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tchoto právního úkonu.

Pověření členové
zastupitelstva Městské části Praha 5

Jaroslav Nedvěd



Ing. Jirí Vejmelka

V Praze dne 04. 07. 2013