

ZMĚNOVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Změny	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
02	Stavební úpravy bytové jednotky č 26/30, Plzeňská 445/213, 150 00 Praha 5	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0	Datum	19.3.2019
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 448	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-512	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	-1 108	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 828	Zařízení staveniště	55
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	-55
ZRN+HZS	1 828	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 938	Ostatní náklady celkem	110

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %	1 938 Kč
DPH		15,0 %	291 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 229 Kč