

Stavba :		Rozpočet :
Objekt :	02 Stavební úpravy bytové jednotky č 26/30, Pízeňská 44	Změny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	12 515	0	0	0	0
4 Vodotěsné konstrukce	373	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů	-10 553	0	0	0	0
96 Bourací práce	287	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	104	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	664	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	-2 657	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	2 145	0	0	0
M21 Elektroinstalace	0	0	0	-1 108	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	59	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 448	-512	0	-1 108	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 936	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 936	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 936	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 936	0
Zařízení staveniště	0	3,0	1 828	55
Provoz investora	0	0,0	1 828	0
Kompletační činnost (IČD)	0	3,0	1 828	55
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 828	0
CELKEM VRN				110