

Položkový rozpočet

Stavba :	02 Stavební úpravy bytové jednotky č 26/30, Plzeňská 445/213, 150 00 Praha 5	Rozpočet:
Objekt :		Změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		původní položka RO				
21	2,1E + 08	Krabice přístrojová	ks	-1,00	56,00	-56,00 o
		původní položka RO				
21	2,11E + 08	Koaxiální kabel	m	-6,00	23,00	-138,00 o
		původní položka RO				
21	9,73E+08	Sekání (vrtání) otvoru pro krabice	ks	-1,00	56,00	-56,00 o
		původní položka RO				
Celkem za		M21 Elektroinstalce				-1 108,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
22		Vnitrostaveništní doprava suti a drobného stavebního odpadu (demontovány zařízení předměty) a vybouraných hmot pro budovy do 23 m	t	0,01	1 290,00	18,06 o
		původní položka RO				
23		Odvoz suti a vybour.hmot na skl.do vzd. 20 km	t	0,01	500,00	7,00 o
		původní položka RO				
24		Uložení suti a vybour.hmot na skl.+ popl.	t	0,01	2 450,00	34,30 o
		původní položka RO				
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				59,36
Rekapitulace změnových položek						
		méněpráce opravy				-16 063,31
		méněpráce investice				-12 515,00
		méněpráce celkem				-28 578,31
		vícepráce opravy				1 729,91
		vícepráce investice				28 676,77
		vícepráce celkem				30 406,68
		rozdíl ceny celkem				1 828,37
		ostatní rozpočtové náklady				110,00
		zvýšení ceny celkem				1 938,37
		investice celkem vč. ORN		57,34	16 161,77	16 219,11
		opravy celkem vč. ORN		52,66	-14 333,40	-14 280,74
						1 938,37