



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, a na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 38/1338/2014 ze dne 18.8.2014
(dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1. 1. Objednatel: Městská část Praha 5
 se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
 zastoupená: statutárním zástupcem MČ Praha 5
 IČ: 00063631
 DIČ: CZ00063631
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“, na straně jedné)

1. 2. Zhotovitel: DF Servis, s.r.o.
 se sídlem: Háječ 2647/9, Praha 5
 zastoupená: Ing. Vladimír Havelka
 IČ: 26728435
 DIČ: CZ26728435
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 č. účtu: 3708522/0800

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89978

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech administrativních: Ing. Jaromír Nechvátal, tel. 257 000 157
 e-mail: jaromir.nechvatal@praha5.cz,

Ve věcech technických: Ing. Roman Raffl, vedoucí Odboru majetku ÚMČ Praha 5,
 tel.: 257 000 503, e-mail: roman.raffl@praha5.cz
 Miroslav Ptáček, vedoucí stavebně technického oddělení
 Odboru majetku ÚMČ Praha 5, tel.: 257 000 847,
 e-mail.: miroslav.ptacek@praha5.cz,

Zhotovitelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Havelka

II. Předmět smlouvy a místo plnění

2. 1.

Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:

- splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace
- převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou zadávací dokumentaci vč. výkazu výměr
- prověřil místní podmínky na staveništi
- nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele
- akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám a to zejména s ohledem na práce prováděné v dotčeném objektu za provozu (školní budova)
- všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen
- veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě

2. 2.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.1. tohoto článku uvedeny výslovně.

2. 3.

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti uvedené v čl. 2.4. a 2.5. řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2. 4.

Předmětem díla je **Oprava dvorní fasády, kód SKP 43.31.10 (omítkářské práce) – budovy čp. 585, na adrese Vitavská 585/14, Praha 5, stojící na pozemku parc. č. 468, k. ú. Smíchov, obec Praha, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě.**

Smluvními podklady specifikujícími předmět a provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Zadávací projektová dokumentace zpracovaná firmou AMBIT – sdružení projektantů, Ing. Radek Mrňák – odpovědný projektant, tel.: 777 257 877, se sídlem Dolnocholupická 40, 143 00 Praha 4.
2. Objednatelem odsouhlasený časový harmonogram postupu prací zpracovaný zhotovitelem.
3. Podrobný položkový rozpočet stavby zpracovaný zhotovitelem.

Výše uvedené přílohy 1 – 3 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. 5.

Zhotovitel prověřil zadávací dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy.

2. 6.

Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedení díla, které vychází z předané zadávací dokumentace.

2. 7.

Dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební a projektové práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek, revizí a zkoušek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).

Dílo musí být provedeno v souladu s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.

2. 8.

Místo plnění: budova čp. 585, na adrese Vltavská 585/14, Praha 5
pozemek parc. č. 468, k. ú. Smíchov, obec Praha

(dále jen „staveniště“)

Vlastníkem objektu a pozemku je obec hlavní město Praha – svěřená správa MČ Praha 5.

III. Čas plnění díla

3. 1.

Zhotovitel převezme staveniště a zahájí práce nejpozději do 15.09.2014. Rozsah staveniště a podmínky jeho užívání budou stanoveny v zápise o jeho předání a převzetí. Dílo dle čl. II bude řádně ukončeno a protokolární předání díla objednateli proběhne nejpozději: **31.10.2014.**

Konečný termín dokončení realizace díla je podmíněn vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění dílčích prací a dodržení technologických postupů v průběhu výstavby.

V případě prokazatelného omezení možnosti ze strany objednatele provádět dílo v souladu s postupy potřebnými pro provedení dílčích prací, nebo v případě, že nastanou klimatické

podmínky omezující provádění díla v souladu s technologickými předpisy, dohodnou zástupci smluvních stran přiměřenou změnu termínu dokončení díla. Dokladování takovýchto podmínek bude provedeno oboustranně odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku, přičemž změna termínu dokončení díla bude dohodnuta formou písemného dodatku této smlouvy.

3. 2.

Objednatelem odsouhlasený časový harmonogram postupu prací, doložený zhotovitelem, je pro plnění této smlouvy závazný a je přílohou č. 2 této smlouvy.

V časovém harmonogramu je zohledněno přizpůsobení veškerých činností zhotovitele daným podmínkám.

IV. Cena díla

4. 1.

Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodou, vychází z cenové kalkulace předpokládané pracnosti a běžných cenových zvyklostí. Položkový rozpočet, předložený zhotovitelem v cenové nabídce, je nedílnou součástí přílohy č. 3 této smlouvy.

Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle čl. II., zejména náklady na materiály, dodávky, pracovní síly, stroje, dopravu, náklady na projekční práce (projekt skutečného provedení), zařízení a vyklizení staveniště, ostrahu stavby, dočasné zábory, oplocení stavby, pojištění, řízení a administrativu, režii zhotovitele, poplatky včetně nákladů na provedená měření, zkoušky a revize a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. pronájem dopravních značek, vytýčení podzemních sítí, náklady, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zabezpečení BOZP a PO, odstraňování znečištění, sankce, pokuty, penále, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, DIR, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, revizí a další) a rovněž náklady na případné odstranění vadného plnění díla zhotovitelem.

4. 2.

Celková cena za provedení díla dle článku II. ve smyslu odstavce 4.1. této smlouvy činí:

Celková cena bez DPH	1 834 744,00 Kč
Sazba DPH 21 %	385 296,24 Kč
Celková cena s DPH	2 220 040,24 Kč

Slovy: jedenmilionosmsetřicetčtyřtisícsešmsetčtyřicetčtyři korun českých bez DPH.

Smluvní strany berou na vědomí, že novelou zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dochází s účinností od 1. 1. 2012 podle § 92e k přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních a montážních prací ze zhotovitele na objednatele a že zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla v souladu s platnou právní úpravou. Tímto ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty, s cílem podat řádné a úplné informace pro potřeby splnění daňových povinností dotčených osob, objednatel prohlašuje, že předmět díla uvedený v článku 2.4. výše uvedené smlouvy výlučně spadá do ekonomické činnosti objednatele ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

V. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

5. 1.

Cena plnění bude uhrazena objednatelem na základě faktury vystavené zhotovitelem za skutečně provedené práce a dodávky podle soupisu provedených prací. Soupisy provedených prací budou členěny v souladu s položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí přílohy č. 3 této smlouvy.

Faktura vystavená zhotovitelem bude mít náležitosti platných daňových dokladů a bude v nich zúčtováno DPH.

Výše fakturované částky bude odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.

Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 dnů po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu.

5. 2.

Splatnost platebního dokladu je do 14 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli.

5. 3.

Poskytování plnění dle faktury je podmíněno řádným plněním této smlouvy o dílo.

5. 4.

Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla, zadržet odpovídající částky v důsledku:

- smluvní pokuty,
- nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, nebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
- požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

6. 1.

Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací dokumentaci, může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem autorského a technického dozoru objednatele. Veškeré vzorky materiálů a výrobků musí zhotovitel předložit k odsouhlasení v dostatečném časovém předstihu před zabudováním do stavby.

6. 2.

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště do dne předání a převzetí stavby stavební deník s podrobnými denními informacemi o postupu stavby, který bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a bude uložen tak, aby byl přístupný oběma stranám a případně kontrolním orgánům. Vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány. Druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně v každé fázi jeho provádění.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodrží příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad se zadávací dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí.

6. 3.

Zhotovitel bude dílo realizovat za plného provozu školy. Proto je povinen dílo realizovat tak, aby byl v minimálním rozsahu dotčen její provoz. Po celou dobu plnění předmětu díla bude v dotčených prostorách objektu umožněn přístup studentům a zaměstnancům, pověřeným pracovníkům ÚMČ Praha 5, zdravotnické službě, požárníkům apod.

Nesplnění této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel má právo odstoupit od smluvního vztahu.

6. 4.

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Dále zhotovitel odpovídá za řádnou ochranu veškerých stromů, keřů a jiné zeleně v místě staveniště, na sousedních plochách a na přístupových cestách. Poškozené nebo zničené rostliny je povinen nahradit na vlastní náklady.

6. 5.

Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele.

6. 6.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a to podle platných zákonů, nařízení vlády a vyhlášek na tyto zákony navazující.

Jedná se především o:

Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce (vybraná ustanovení především část pátá – hlava I)

Zákon č. 309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zákon č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví (vybraná ustanovení)

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 361/2007 Sb., 378/2001 Sb., 494/2001 Sb., 11/2002 Sb., 178/2001 Sb. a to včetně příslušných příloh

6. 7.

Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit.

6. 8.

Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel doklady o jakosti materiálů (dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 71/2000 Sb. v platném znění, dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění) použitých pro zakrývané práce. V případě, že by zakrytím prací došlo k zneprístupnění jiných částí stavby (díla) a znemožnění jejich budoucí kontroly, vyzve zhotovitel zástupce objednatele a autorského dozoru ke kontrole a předloží ke kontrole zakrývaných prací zástupci objednatele výše uvedené dokumenty týkající se těchto částí díla a to před jejich zakrytím. Objednatel je povinen na písemnou výzvu, která musí být zhotovitelem doručena objednateli nejméně 3 dny předem (před předpokládaným zakrytím), podat vyjádření zápisem do stavebního deníku nejpozději do 48 hodin od výzvy. Neučiní-li tak, může objednatel požadovat odkrytí již ukončené části prací. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě k jejich použití, je zhotovitel oprávněn tyto materiály použít a práce provést.

6. 9.

Plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín.

6. 10.

V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů (KD) zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. Veškeré změny, oboustranně odsouhlasené, oproti schválené a předané zadávací dokumentaci, budou evidovány v průběhu stavby změnovými listy. Objednatel má právo svolávat mimořádné kontrolní dny podle potřeby a zhotovitel je povinen se jich zúčastnit.

6. 11.

Zhotovitel při provádění výše uvedených stavebních prací bude dodržovat vládní nařízení č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (hygien. limity hluku).

Práce bude provádět stavební firma ve všedních dnech v době od 8.00 hod. do 19.00 hod. O sobotách a nedělích budou práce prováděny v době od 8.00 do 17.00 hod.

6. 12.

Zhotovitel je povinen upozorňovat objednatele, jakož i ostatní subjekty, které mohou být realizací díla podle této smlouvy dotčeny (např. vlastníky nebo provozovatele sousedních objektů), na jim hrozící škodu a učinit veškeré možné kroky k tomu, aby takové ztráty zabránil.

6. 13.

Opatření k eliminaci vzniku škod - objednatel má v průběhu provádění díla právo:

- pozastavit provádění stavebních prací nebo jejich částí, pokud není stavba prováděna podle schválené projektové dokumentace či hrozí nebezpečí poškození stavby, nebo je ohroženo zdraví či život osob

- požadovat odstranění nebo náhradu materiálu nebo prací, které nejsou provedeny v souladu s touto smlouvou
- vyloučení pracovníků zhotovitele z prostoru staveniště, kteří hrubým způsobem poruší příslušné právní předpisy, technické normy nebo podmínky této smlouvy

VII. Předávání a přejímání prací

7. 1.

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným provedením a protokolárním převzetím předmětu díla objednatelem včetně úspěšné kolaudace, kterou zajišťuje zhotovitel. Dílo se považuje za řádně provedené, bylo-li provedeno v požadovaném rozsahu, bez zjevných vad a nedodělků, je provozuschopné a s vlastnostmi předepsanými v zadávací dokumentaci, a pokud má všechny vlastnosti stanované příslušnou platnou legislativou touto smlouvou, ČSN, dalšími příslušnými normami, včetně potřebných dokladů nutných pro řádný provoz díla.

7. 2.

O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:

- identifikační údaje o díle i jeho částí,
- zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
- případnou dohodu o slevě z ceny,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce ÚMČ Praha 5 – OMA s kompletně provedeným dílem,
- stavební deníky,
- soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů.

Součástí závazku dle čl. II. této smlouvy je dále zkompletované předání:

- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 2 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby,
- veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny
- kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
- doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
- kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od - do (ve smyslu čl. IX odst. 9.1),

- provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
- doklady o uložení suti, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů.

Vše bude předáno ve 2 přehledných kompletních složkách s podrobným soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a příslušnými vyhláškami.

7. 3.

Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

7. 4.

Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přijímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přijímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

7. 5.

V den předání a převzetí dokončeného díla objednatelem (bez vad a nedodělků), zhotovitel vyklidí staveniště a předá ho objednateli, o čemž bude v předávacím protokolu zápis. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné zadávací dokumentace. Není-li v zadávací dokumentaci určeno, pak do stavu původního.

VIII. Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

8. 1.

Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:

- na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech
- na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak
- na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla
na objektu Vltavská 585/14, Praha 5, parc. č. 468, k. ú. Smíchov
- pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele
- na ostatních přilehlých objektech a pozemcích

8. 2.

Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.)
- b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru
- c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám

8. 3.

Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

8. 4.

Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí, je od počátku objednatel.

8. 5.

Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli do 5 dnů na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

8. 6.

Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení nacházejících se v prostoru předaného staveniště do doby navrácení staveniště objednateli dle této smlouvy a způsobené činností či nečinností zhotovitele na objektu a pozemcích v prostoru staveniště.

IX. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

9. 1.

Zhotovitel se zavazuje, že zhotovené dílo, včetně všech jeho jednotlivých částí, bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu **60 měsíců**, počínaje datem ukončení písemného předání a převzetí celého díla objednatelem (viz odst. 7.2. této smlouvy).

9. 2.

Zhotovitel zodpovídá za vhodnost použitých materiálů. Materiály, kompletační prvky a zařízení, které zhotovitel hodlá použít na finální úpravu stavby, musí být před jejich dodávkou předloženy k písemnému odsouhlasení autorskému a technickému dozoru objednatele.

Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 2 pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se za to, že s jejich použitím souhlasí. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

9. 3.

Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel (nebo jeho oprávněný zástupce) u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat dodatečnou přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

9. 4.

Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami. Nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů.

9. 5.

Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.4. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu.

Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za dílo jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

9. 6.

Jestliže se v průběhu záruční doby některá část díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne požadovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na žádost objednatele bezplatně opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata.

9. 7.

Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

9. 8.

Objednatel si vyhrazuje právo postoupit práva z odpovědnosti za vady vůči zhotoviteli na třetí subjekt.

9. 9.

Zhotovitel se zavazuje, že zaškolí bezúplatně obsluhu a provozovatele technologických zařízení před uvedením zařízení do provozu a o zaškolení provede písemný zápis, bude-li to toto zařízení vyžadovat.

X. Smluvní pokuty

10. 1.

Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

10. 2.

Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

10. 3.

Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 10.000,- Kč za každý den prodlení.

10. 4.

Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.

10. 5.

Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody a náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena a smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.

10. 6.

Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

10. 7.

Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

XI. Pojištění

11. 1.

Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu provádění veřejné zakázky pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody způsobené při výkonu své činnosti v souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy, kde výše pojistného plnění je sjednána na částku min. 5 mil. Kč.

XII. Odstoupení od smlouvy

12. 1.

Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

12. 2.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení nebo neplnění smlouvy dle čl. II., III., VI. zhotovitelem.

12. 3.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12. 4.

V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel se zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.

12. 5.

Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy uvedené v čl. VIII., IX., X. a odst. 13.5.

12. 6.

Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen zhotovitelem zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění.

XIII. Další ujednání

13. 1.

Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně.

13. 2.

Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.

13. 3.

Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace týkající se díla je předmětem obchodního tajemství objednatele a tento je považuje za důvěrné ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů.

13. 4.

Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat.

XIV. Závěrečná ustanovení

14. 1.

Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné právní předpisy práva České republiky.

14. 2.

Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Jakékoliv opravy textu platí jen, byly-li parafovány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14. 3.

Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

14. 4.

Tato smlouva je sepsána v pěti identických stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží zhotovitel a čtyři výtisky obdrží objednatel.

14. 5.

Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.

14. 6.

Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své níže uvedené podpisy.

14.7.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Úřadem městské části Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.“

Přílohy:

Příloha č. 1 - Zadávací projektová dokumentace (volná příloha)

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací.

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem.

V Praze dne05.09.2014..... 2014

V Praze dne...22.08.2014.....2014



.....
za objednatele:
statutární zástupce MČ Praha 5
JUDr. Petr Lachnit
1. zástupce starosty



.....
za zhotovitele:
Ing. Vladimír Havelka
jednatel
DF Servis, s.r.o.


DF Servis, s.r.o.
Nájeř 2847/9
155 00 Praha 5
IČO: 26726435
DIČ: CZ26726435
tel./fax: 251 616 060 0

Rámcový HMG - Praha 5

Orientační harmonogram průběhu prací na akci
 "Oprava dvorní fasády – VŠMIEP, Vltavská 585/14, Praha 5"

	0	1	2	3	4	5	6
Doba realizace							
	42 kalendářních dnů						
převzetí staveniště, zařízení staveniště							
lešení							
otloukání omítek, čištění							
opravy omítek, nové omítky							
nátěry fasády							
klempířské práce							
zámečnické konstrukce							
nátěry střechy							
dokončovací práce							
vyklizení, předání staveniště							

Celkový termín realizace je podmíněn vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění dílčích prací a dodržení technologických postupů v průběhu výstavby.



 JH Servis, a.s.

 IČ: 1264719

 158 00 Praha 5

 DIČ: CZ2672435

 tel./fax 25 818 066 1

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Oprava fasády	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2013/71	Oprava dvorní fasády VŠ Vltavská	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	DF Servis, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	V. Mádl	Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	957 795	Zlžené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	810 017	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	13 493	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 781 305	Zařízení staveniště	35 626
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	17 813
ZRN+HZS	1 781 305	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 834 744	Ostatní náklady celkem	53 439
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis:	
	DF servis, s.r.o. Hajčův dvůr 4749 155 00 Praha 5 IČO: 25724045 DIČ: CZ25724045 tel./fax: 251 512 003		
Základ pro DPH	21,0 %		1 834 744 Kč
DPH	21,0 %		385 296 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 220 040 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013/71 Oprava dvorní fasády VS Vltavská	Rozpočet :
Objekt :	01 Oprava fasády	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 980	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	11 018	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	660 296	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1 612	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	121 673	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	61 077	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	10 961	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	54 667	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	144 814	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	154 698	0	0	0
783 Nátěry	0	510 506	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	13 493	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	34 509	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	957 795	810 017	0	13 493	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 767 812	0
Oborová přírážka			1 767 812	0
Přesun stavebních kapacit			1 767 812	0
Mimostaveništní doprava			1 767 812	0
Zařízení staveniště		2,0	1 781 305	35 626
Provoz investora			1 781 305	0
Kompletační činnost (IČD)		1,0	1 781 305	17 813
Rezerva rozpočtu			1 781 305	0
CELKEM VRN				53 439

Slepý rozpočet

Stavba :	2013/71 Oprava dvorní fasády VS Vitavská	Rozpočet: 232/2014
Objekt :	01 Oprava fasády	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	112101000	Ochrana stromu v průběhu stavby	soubor	1,00	1 980,00	1 980,00
Celkem za 1 Zemní práce						1 980,00
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
2	317122551	Doplnění řím vyložených do 30cm	m	7,40	1 488,96	11 018,30
		1,5*2+3,9		7,40		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						11 018,30
Díl: 62						
Úpravy povrchů vnější						
3	602016185	Penetrace hloubková stěn	m2	662,10	65,21	43 175,48
		fasáda: 39,93*16,12		643,67		
		boční zidky: (2,43+0,5+1,07+1)*2,45		12,25		
		(3,05+0,48)*1,75		6,18		
4	620991121	Zakrytí a výplň vnějších otvorů z lešení	m2	173,98	49,96	8 692,04
		okna (1,5*3)*33		148,50		
		(1,3*3)*4		15,60		
		(1,3*1,0)*3		6,24		
		1,3*2,8		3,64		
5	622432111	Omlítka stěn dekorativní minerální	m2	60,35	493,02	29 755,73
		sokl: 39,93*1,05		41,93		
		boční zidky: (2,43+0,5+1,07+1)*2,45		12,25		
		(3,05+0,48)*1,75		6,18		
6	622454321	Oprava vnějších omítek cement, štukových do 30 %	m2	601,75	276,61	166 448,71
		- nesoudržná místa odstranit				
		- proškrábnout spáry				
		- nová omítka místo odsekané omítky				
		- navrhčit a napenetrovat plochu pod novou omítku				
		fasáda: (16,12-1,05)*39,93		601,75		
7	622472182	Omlítka stěn vnější minerální tenkovrstvá probarvená	m2	620,17	279,84	173 549,10
		fasáda: 39,93*15,07		601,75		
		boční zidky: (2,43+0,5+1,07+1)*2,45		12,25		
		(3,05+0,48)*1,75		6,18		
8	622476616	San omívné zeď tl 30mm špic.jádro vrchní úprava	m2	60,35	980,76	59 192,79
		sokl: 39,93*1,05		41,93		
		boční zidky: (2,43+0,5+1,07+1)*2,45		12,25		
		(3,05+0,48)*1,75		6,18		
9	622481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	601,75	240,24	144 563,24
		fasáda: (16,12-1,05)*39,93		601,75		
10	622804112	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	643,67	54,25	34 919,18
		fasáda: 39,93*16,12		643,67		
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						660 296,28
Díl: 64						
Výplně otvorů						
11	644941112	Osazení ventilační mřížka -10x20cm	kus	5,00	161,04	805,20
		větrací otvory stávající: 5		5,00		
12	28350292	Mřížka větrací PVC 200/100-150mm se sítkou	kus	5,00	161,44	807,20

Slepý rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		2013/71 Oprava dvorní fasády VS Vítavská	Rozpočet		232/2014	
Objekt :		01 Oprava fasády				
Celkem za 64 Výplně otvorů						1 612,40
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
13	941941032	Montáž lešení leh řad s podlahami š do 1 m H 30 m lešení SPRINT	m2	643,67	78,50	50 528,22
				fasáda: 39,93*16,12	643,67	
14	941941192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	643,67	65,48	42 147,62
				fasáda 39,93*16,12	643,67	
15	941941832	Demontáž lešení leh řad s podlahami š 1 m H 30 m	m2	643,67	45,05	28 997,41
				fasáda: 39 93*16,12	643,67	
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						121 673,24
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
16	952901110	Číslením vnějších puch oken a dveří	m2			
				okna 1,5*2 *3		
			 *2,5*4		
				(1,3*1,3)*3		
				1,3*2,8	3,64	
17	95290777R00	Odstranění nánosů z povrchu střechy a žlabů	m2	820,30	40,04	32 844,81
				střecha: 820,3	820,30	
18	955110025	Dmlž a zpětná montáž zastřešení	soubor	1,00	22 165,00	22 165,00
				stávající zastřešení: 1	1,00	
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						61 076,95
Díl: 97		Prorážení otvorů				
19	978023411	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komin.	m2	110,35	63,23	
				sokl: 39,93*1,05	41,93	
				boční zidky (2,43+0,5+1,07+1)*2,45	12,25	
				(3,05+0,48)*1,75	6,18	
				opravovaná místa na fasádě 50	50,00	
20	978036151	Otlučení omítek v rozsahu 100 %	m2	60,35	66,00	3 983,38
				sokl 39,93*1,05	41,93	
				boční zidky (2,43+0,5+1,07+1)*2,45	12,25	
				(3,05+0,48)*1,75	6,18	
Celkem za 97 Prorážení otvorů						10 961,05
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
21	99281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	55,29	988,68	54 666,98
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						54 666,98
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
22	764333380	Kontrola okapové plechy, žlabů, oplechování komin, odvětrání z výměnou z 30%	soubor	1,00	83 369,00	83 369,00
23	764445580	D+M ochranné hrotové systémy proti holubům	m	79,88	488,20	38 827,93
				39,93*2	79,88	

Slepý rozpočet


Stavba :	2013/71 Oprava dvorní fasády VŠ Vitavská	Rozpočet: 232/2014
Objekt :	01 Oprava fasády	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	764521430	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 210 mm nalepení Enkolitem	m	40,00	494,78	19 791,20
		K1:40		40,00		
25	998764203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1,99	1 419,88	2 825,56
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				144 813,70
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
26	767911822	Demontáž drátěného pletiva s ocelovými sloupky výšky do 4 m	m	7,00	151,54	1 060,78
		plot stávající: 7		7,00		
27	767995608	Výroba a montáž sněhové zábrany včetně kotvicího mater. a úpravy krytiny střechy	m	40,00	1 610,61	64 424,40
		sněhová zábrana: 4*10		40,00		
28	14435101	Trubka ocelová d 50mm, pozink	m	80,00	842,48	67 398,40
		sněhové zábrana: (4*2)*10		80,00		
29	163952225	Uchyt pro trubku - sněhové zábrana, povrchová úprava pozink	kus	44,00	437,01	19 228,44
		4*11		44,00		
30	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr	%	1,70	1 521,12	2 585,90
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				154 697,92
Díl: 783		Nátěry				
31	78328891R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním pfebroušením poš.míst odstranit rezavělé místa	m2	820,30	121,98	100 060,19
		střecha: 820,3		820,30		
32	783522900	Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x	m2	820,30	283,71	232 727,31
		střecha: 820,3		820,30		
33	783527778	Nátěr syntetický klempíř. konstrukcí základní barva antikorozi z 30%	m2	820,30	137,71	112 983,51
		střecha: 820,3		820,30		
34	783903811	Odmaštění chemickými rozpouštědly a omytí vodou	m2	820,30	78,94	64 754,48
		střecha: 820,3		820,30		
Celkem za		783 Nátěry				510 505,50
Díl: M21		Elektromontáže				
35	21000111	Dmžt venkovní světlo	ks	1,00	161,04	161,04
36	21000112	Dmžt a zpětná montáž hromosvodu, revizní zpráva	soubor	1,00	13 332,00	13 332,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				13 493,04
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
37	979011111	Svlislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,58	956,34	4 380,05
38	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	9,16	562,36	5 151,24
39	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,58	1 330,56	6 093,99
40	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	41,22	95,83	3 850,13
41	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,58	811,80	3 718,06
42	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	13,74	90,29	1 240,59
43	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,58	2 178,00	9 975,27
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				34 509,32

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.

Pověření členové
zastupitelstva Městské části Praha 5


.....
JUDr. Naděžda Kratochvílová 05 -09- 2014 Ing. Jiří Vejmelka
V Praze dne

Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odbor majetku
číslo: 14/října 4, 150 22 Praha 5
tel: 224 312 22