
„Oprava volných bytových jednotek č. 15/12 a č. 16/20 s dřevomorkou v domě Nepomucká 442/2, a bytové jednotky č. 11(9), na
adrese Plzeňská 445/213, 150 00 Praha 5 - Smíchov“

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY
OBLIGO realizace staveb s.r.o. 30.10.2023

1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 150

1 Bourání, odvozy a likvidace sutí x x x x x x

2 Svislé konstrukce x x x

3 Úprava povrchů vnitřní x x x x x x x

4 Dokončovací práce, úklid

5 Přesun hmot průběžně

6 Keramické obklady a dlažby x x x x x x

7 Malby x x x x x x

8 ZTI, vytápění, plyn, zař. Předměty x x x x x x x x x x

9 Elektroinstalace x x x x x x x x

10 Repase oken a dveří x x x x

11 Truhlářské konstrukce - kuchyně

12 Podlahy - repase + nové x x x x x x

13 Kompletace, úklidy x x x x
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