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                  Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 0044/0/OPRI/22 
 

        uzavřený podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)          

 

 
 

1. Smluvní strany 

1.1. Příkazce:  Městská část Praha 5 

 se sídlem:   náměstí 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22 
zastoupená:       Mgr. Radkou Šimkovou, starostkou MČ Praha 5 
IČO:   00063631  
DIČ:   CZ 00063631 

 bankovní spojení:     
 č. ú.:                    
 (dále jen „Příkazce“, na straně jedné)  
 

1.2. Příkazník:  FETTERS management, s.r.o. 

 se sídlem:  Jinonická 1327/76a, Košíře, 150 00 Praha 5 
 zastoupen:  Ing. Tomášem Fettersem, jednatelem  
 IČO:  01405471 
 DIČ:  CZ01405471 
 bankovní spojení:    
 č. ú.:                   
 (dále jen „Příkazník“, na straně druhé) 
 
(příkazce a příkazník dále také „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“) 

 
 

 

2. Úvodní ustanovení 
 

2.1.  Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 07. 12. 2022 Příkazní smlouvu 

č. 0044/0/OPRI/22 na projektový management stavby „Správce stavby pro II. etapu 
rekonstrukce objektu ZŠ Pod Žvahovem“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal 
za tuto činnost uhradit sjednanou celkovou odměnu do výše 1 275 000 Kč bez DPH, tj. 

1 542 750 Kč vč. DPH. 

 

2.2.   Tento dodatek č. 1 (dále též „dodatek“) se uzavírá z důvodu navýšení počtu hodin 
činnosti projektového managementu stavby. Lhůta realizace stavby se významně 
prodloužila a z tohoto důvodu je nezbytné navýšit počet hodin projektového manažera 

stavby a cenového manažera stavby.  
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III. Předmět dodatku

3.1. Smluvní strany se dohodly, že předmětem tohoto dodatku je navýšení celkové výše
odměny a počtu hodin činnosti Příkazníka.

3.2. Smluvní strany se dohodly na změně počtu hodin, původní přílohu č. 7 Smlouvy
„Odměna příkazníka“ proto nahrazují novou přílohou č. 7 Smlouvy. Tato nová příloha
č. 7 Smlouvy tvoří též přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 4 Smlouvy se odst. 4.1. ruší a nahrazuje
následujícím zněním:

„4.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu realizace SoD (předání díla bez vad a
nedodělků a kolaudace), popřípadě do vyčerpání maximální hodnoty této
Smlouvy ve výši 1 662 600 Kč bez DPH, pakliže k tomuto vyčerpání dojde před
předáním díla dle SoD.“

3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 8 Smlouvy se odst. 8.1. a 8.2. ruší a nahrazuje
následujícím zněním:

„8.1. Celková maximální odměna Příkazníka byla smluvními stranami dohodnuta ve
výši 1 662 600 Kč bez DPH. K odměně bude dopočtena DPH podle předpisů
platných v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu příkazní smlouvy
21 %). Odměna bude účtována v souladu s přílohou č. 7 této Smlouvy s názvem
„Odměna Příkazníka“, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

8.2. Provedené úkony budou fakturovány na základě skutečně odpracovaných činností
a hodin a rozsah prací bude průběžně konzultován při kontrolních dnech
s oprávněným zástupcem MČ Praha 5. Nedílnou součástí faktury bude výkaz
činností účtovaný v souladu s přílohou č. 7 této Smlouvy, potvrzený oprávněným
zástupcem MČ Praha 5.“

3.5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
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4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné
jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve
lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede
Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů
ve smlouvě či dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v
souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují
svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4.4. Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném
elektronickými podpisy smluvních stran.

4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost
právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části
č. 8/196/2024 ze dne 26.2.2024.

4.6. Příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou přílohu č. 7 Příkazní smlouvy –
Odměna příkazníka.

V Praze dne V Praze dne

Milan Digitálně podepsal Ing. Tomáš Digitálně podepsal
Milan Kryl Ing. Tomáš Fetters

Kryl Datum: 2024.03.04 Fetters Datum: 2024.02.28
11:43:50 +01'00' 18:28:57 +01'00'

………………………………………… ……………………………………
za objednatele: za zhotovitele:

Mgr. Radka Šimková, Ing. Tomáš Fetters
starostka MČ Praha 5 jednatel FETTERS management, s.r.o.
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Ing. Tomáš 

Fetters

Digitálně podepsal 

Ing. Tomáš Fetters 

Datum: 2024.02.28 

18:28:57 +01'00'

Milan 

Kryl

Digitálně podepsal 

Milan Kryl 

Datum: 2024.03.04 

11:43:50 +01'00'



2 Hodnocení
Nabídková cena

Počet Celková cena v Kč bezCena v Kč bez DPH za 1 Sazba Celková cena v KčRealizační tým Specifikace a doba plnění hodin DPH (cena za hodinu xhodinu DPH včetně DPHcelkem počet hodin)

Prostudování projektové dokumentace:
- pro provádění stavby zpracovanou v prosinci 2020 generálním
projektantem spol. VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 20/1014, 160
00 Praha 6, zodpovědný projektant Ing. Ladislav Řídký, ČKAIT: 10 1 020 10 200 21 % 12 342
0009219;
- bouracích prací zpracovanou v prosinci 2021 generálním
projektantem spol. SUNCAD s.r.o., Náměstí na Lužinách 3, 155 00
Praha 13, zodpovědný projektant Ing. David Majer, ČKAIT: 0102169;

Fáze realizace stavby:
Projektový kontrola DPS, účast na KD a kontrolní činnost; 960 1 020 979 200 21 % 1 184 832

manažer stavby Doba plnění: 12 měsíců, v předpokládaném rozsahu 960 hod. (tj. 20
hodin /týden tj. 80 hod./měsíc);

Fáze realizace stavby - Prodloužení:
kontrola DPS, účast na KD a kontrolní činnost; 380 1 020 387 600 21 % 468 996
Doba plnění: 4 měsíců, v předpokládaném rozsahu 380 hod. (tj. 95
hod./měsíc);

Fáze po dokončení:
Kolaudace, odstraňování vad a nedodělků; 40 1 020 40 800 21 % 49 368
Doba plnění: 2 měsíce, v předpokládaném rozsahu 40 hod. (tj. 20
hod. /měsíc);

Fáze realizace stavby:
Cenový Kontrola rozpočtu a výkazů výměr, účast na KD a kontrolní činnost; 240 1 020 244 800 21 % 296 208manažer stavby Doba plnění: 12 měsíců, v předpokládaném rozsahu 240 hod. (tj. 20

hod. /měsíc);



Celková nabídková cena1
  1 020 1 275 000 21 % 1 542 750 

Celková nabídková cena vč. prodloužení  1 020 1 662 600 21 % 2 011 746 

                                                             

1 Bude předmětem hodnocení nabídek v souladu se zadávací dokumentací. Celá tato stránka se pak následně stane přílohou č. 7 smlouvy 


