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SMLOUVA O DÍLO 
 

„Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami 3183/5, Praha 5“ 
 
Tato Smlouva o DÍLO (dále jen „Smlouva”) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a na 
základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

 

Preambule 
Vzhledem k tomu, že: 
A) dne __. __. 2024 Objednatel zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Přístavba 

MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami 3183/5, Praha 5 “ (dále jen „veřejná zakázka“); 
B) nabídka Zhotovitele byla Objednatelem vyhodnocena pro plnění veřejné zakázky jako ekonomicky 

nejvýhodnější; 
C) Zhotovitel má zájem Dílo za podmínek dohodnutých v této Smlouvě pro Objednatele provést a prohlašuje, 

že disponuje schopnostmi, znalostmi, zkušenostmi, vybavením, finančními možnostmi, dokumenty, 
povoleními, licencemi, autorizacemi a kvalifikací potřebnou pro zhotovení Díla dle této Smlouvy, jak je 
požadováno právními předpisy; 

 
dohodly se smluvní strany následovně: 
 

1. Smluvní strany 
 
 
1.1. Objednatel:  Městská část Praha 5 
 se sídlem:  náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov 
 zastoupená:  Mgr. Radkou Šimkovou, starostkou MČ Praha 5 
 IČO:   00063631 
 DIČ:   CZ00063631 
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
 č. účtu:   27-2000857329/0800 
 
  (dále jen „Objednatel“) 
 
1.2. Zhotovitel:  [DOPLNÍ ÚČASNTÍK] 
 se sídlem:  [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 
 zastoupená:  [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 
 IČO:   [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 
 DIČ:   [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 
 bankovní spojení:. [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 
 č. účtu:   [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

  
      (dále jen „Zhotovitel“) 
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      (společně dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také též „Smluvní strana“) 
 

1.3.      Oprávněné osoby  
 

1.3.1. Oprávněné osoby za Objednatele: 
   ve věcech smluvních: Mgr. Radka Šimková, starostka MČ Praha 5, 
    ve věcech administrativně-technických:   

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí Odboru přípravy a realizace investic,   
tel.: 257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz, 
Ing. Veronika Hilasová, referent Oddělení realizace investic, 
tel.: 257 000 197, e-mail: veronika.hilasova@praha5.cz. 

 
1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve 

Stavebním deníku, odsouhlasování výše Faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí 
zastupuje Objednatele:  

 
Ing. Veronika Hilasová, referent Oddělení realizace investic, 
tel.: 257 000 197, e-mail: veronika.hilasova@praha5.cz, 
Bc. Pavel Vokoun, vedoucí Odboru přípravy a realizace investic,   
tel.: 257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz, 
Tomáš Urban DiS, referent Oddělení realizace investic, 
tel.: 257 000 483, e-mail: tomas.urban@praha5.cz. 

 
 

 
1.3.3. Oprávněné osoby za Zhotovitele: 

ve věcech smluvních: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], tel.: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], 
e-mail: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

 
ve věcech technických: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], tel.: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], 

e-mail: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 
 

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na Staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů 
ve Stavebním deníku, odsouhlasování výše Faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí Díla 
provádí [HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ DLE ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ] 

 
 

2. Předmět smlouvy 
 
2.1.    Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést dílo pro Objednatele 

spočívající v přístavbě MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami 3183/5, Praha 5, specifikované touto 
Smlouvou včetně souvisejících činností (dále jen „Dílo“), a závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit za 
něj cenu uvedenou v této Smlouvě. Dílo je specifikováno v Dokumentaci pro společné povolení, která 
tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „DUSP“) zpracované MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před 
bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6, IČ: 48025721. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností uvádějí, 
že součástí DUSP je i související dokumentace, kterou tvoří kniha standardů, vybavení interiérů, projekt 
bourání a plán BOZP. Dílo je realizováno metodou Design & Build, tj. dle parametrů vyjadřujících 
požadavky na výkon nebo funkci v souladu s § 89 odst. 1 písm. a) ZZVZ. 

mailto:pavel.vokoun@praha5.cz
mailto:veronika.hilasova@praha5.cz
mailto:pavel.vokoun@praha5.cz
mailto:tomas.urban@praha5.cz
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2.2. Součástí Díla je zároveň: 
2.2.1. vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, v platném znění nebo podle prováděcí vyhlášky k zákonu č. 283/2021 Sb., 
Stavební zákon, v platném znění, bude – li přijata, a to dle volby Objednatele; součástí této 
projektové dokumentace je i povinnost Zhotovitele vypracovat soupis stavebních prací s výkazem 
výměr do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů (projektová dokumentace se soupisem prací a výkazem výměr dále 
též i jako „DPS“);  

2.2.2.  zajištění inženýrské činnosti k Dílu umožňující zahájení provádění Díla, bude-li pro provádění 
nezbytná, včetně případné změny Díla před dokončením, přičemž Smluvní strany pro vyloučení 
všech pochybností uvádějí, že vydání společného povolení pro realizaci Díla (dále též i jako 
„Společné povolení“) zajišťuje Objednatel; 

2.2.3. projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy; 
2.2.4. realizace stavební části Díla v souladu se Společným povolením a DPS; 
2.2.5. zajištění dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle zákona č. 

283/2021 Sb., na základě kterého bude možné Dílo trvale užívat, tj. zajištění vydání kolaudačního 
rozhodnutí k provedenému Dílu, popř. jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo 
uvedení do provozu pro provedené dílo, bude-li pro trvalé užívání nezbytný; a poskytnutí veškeré 
součinnosti při jednáních s dotčenými orgány státní správy a stavebním úřadem; 

2.2.6. vyhotovení dokumentace skutečného provedení Díla; 
2.2.7. zaškolení obsluhy; 
2.2.8. další činnosti a dokumentace výslovně v této Smlouvě neuvedené, ale nezbytné pro Dílo. 

 
2.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících lhůtách. Zhotovitel započne s realizací Díla po nabytí 

účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat DPS ve lhůtě uvedené v článku 9.8. této 
Smlouvy. 

 
Realizaci Díla podle článku 2.2.4. této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zahájit v den předání staveniště 
podle článku 7. 3. této Smlouvy. Pokud účinnost Smlouvy nastane, až po datu sjednaném v jejím článku 7. 
3., Smluvní strany sjednají nový termín předání staveniště. Totéž platí i pro případ, že nebude k dispozici 
pravomocné Společné povolení – v takovém případě Smluvní strany sjednají nový termín předání 
staveniště po získání pravomocného Společného povolení. 
 
Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že pokud ke dni předání staveniště Zhotoviteli 
ještě nebude zpracována a schválena DPS, bude Zhotovitel z Díla podle článku 2.2.4. této Smlouvy 
realizovat jen přípravné práce a stavební práce předem odsouhlasené zástupcem objednatele 
uvedeným v článku 1.3.2. této Smlouvy , přičemž Smluvní strany před realizací těchto prací vždy sjednají 
jejich rozsah, termín a cenu, a to v souladu s DUSP a Přílohou č. 2 této Smlouvy s „Rozpadem ceny“.       

 
Smluvní strany sjednávají, že termín předání celého Díla dle této Smlouvy je 10 měsíců ode dne předání 
staveniště Zhotoviteli, a to i v případě, že Zhotovitel začne realizovat Dílo podle článku 2.2.4. této Smlouvy 
bez schválené DPS tak, jak je to uvedeno v třetím odstavci tohoto článku 2. 3. této Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje z důvodu respektování provozních a bezpečnostních potřeb Objednatele provádět 
veškeré stavební, montážní a úklidové práce podle časového plánu odsouhlaseného Objednatelem. Za 
tímto účelem je Zhotovitel povinen do 5 pracovních dní od účinnosti této Smlouvy zpracovat 
harmonogram, jaké práce a kdy konkrétně budou prováděny a zohlednit v tomto plánu požadavky 
Objednatele či jím pověřených osob ohledně minimalizace konfliktů stavebních prací a provozní doby MŠ 
Nad Palatou. Tento harmonogram nebude závazný v případě, že ke dni předání staveniště Zhotoviteli 
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nebude zpracována a schválena DPS – v takovém případě budou Smluvní strany postupovat podle úpravy 
třetího odstavce tohoto článku 2. 3. této Smlouvy; po předání a schválení DPS zpracuje Zhotovitel 
harmonogram nový a předloží ho Objednateli ke schválení do 5 pracovních dnů ode dne schválení DPS. 

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci sjednaného Díla provede svým jménem, na své náklady a nebezpečí 
s náležitou odbornou péčí veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému dokončení 
Díla bez ohledu na to, zda jsou v této Smlouvě či jejích přílohách výslovně uvedeny. Pokud se ukáže 
nutnost dodání dodatečných materiálů, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, 
požadovaných vlastností a parametrů Díla a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu 
v souladu s touto Smlouvou a účelem jeho použití, potom Zhotovitel dodá nebo provede potřebné 
materiály, práce nebo služby, a to na své vlastní náklady bez nároku na dodatečné zvýšení Ceny Díla 
sjednané v čl. 4.1. této Smlouvy. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností ujednávají, že Cena Díla 
sjednaná v článku 4.1. Smlouvy je ujednána jako pevná částka ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 Občanského 
zákoníku. Zhotovitel na sebe tímto také výslovně přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 
Občanského zákoníku. Smluvní strany v této souvislosti uvádějí, že „Rozpad ceny“ v příloze č. 2 této 
Smlouvy je jen informativní povahy, není – li níže ve Smlouvě uvedeno jinak. 

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele. Zhotovitel je 
povinen bezodkladně upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, informací, dokumentace a 
podkladů k provedení Díla. Nesplní-li Zhotovitel tuto povinnost, je odpovědný za veškeré vady Díla a 
veškeré škody způsobené jeho postupem dle takových nevhodných pokynů, informací, dokumentace nebo 
podkladů k provedení Díla.  

2.6. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. 
2.7. Veškeré případné vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla včetně vypuštění částí Díla 

Zhotovitel provede v souladu s čl. 4.5. této Smlouvy. 
2.8. Věci potřebné k provedení a dokončení Díla je povinen opatřit Zhotovitel a jejich cena je zahrnuta v Ceně 

Díla.  
2.9. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas dokončené a předané Dílo cenu sjednanou v čl. 

4.1. této Smlouvy.  
 

3. Místo plnění, Prohlášení zhotovitele 
 

3.1. Místem plnění, provádění Díla podle článku 2.2.4. této Smlouvy je část objektu a zahrady MŠ Pod Lipkami 
3183/5, Praha 5 v katastrálním území Smíchov, pozemek parc.č. 4034/1 a č. 4034/4 a budova č. p. 3183 
(dále též „Místo plnění“).  

3.2. Místo plnění dle článku 4 odstavce 4.1. je i místem předání a převzetí řádně provedeného Díla. 
3.3. Zhotovitel prohlašuje, že: 

3.3.1. je schopen Dílo za podmínek dohodnutých v této Smlouvě provést; 
3.3.2. disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně 

znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení Díla dle této Smlouvy a bude jimi 
disponovat minimálně po dobu provádění Díla dle této Smlouvy až do jeho řádného dokončení; 

3.3.3. před zahájením provádění Díla se důkladně seznámil a prostudoval veškeré dokumenty a podklady 
týkající se Díla, zejména DUSP, a že v nich neshledává žádnou vadu ani jiný nedostatek, které by 
Zhotoviteli mohly bránit v řádném provedení Díla; 

3.3.4. jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zhotovení Díla dle této 
Smlouvy; 

3.3.5. předmět této Smlouvy není plněním nemožným, a že tuto Smlouvu uzavřel po pečlivém zvážení 
všech možných důsledků; 

3.3.6. se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou Díla dle této Smlouvy, se všemi 
povrchovými a podpovrchovými podmínkami Díla a Místa plnění, jsou mu známy všechny 
potřebné technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude předmět této Smlouvy 
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realizovat, a neshledal žádné překážky, které by mohly jakýmkoliv způsobem zabránit provedení 
Díla v termínu uvedeném v čl. 2.3. této Smlouvy, a v kvalitě stanovené dle této Smlouvy; 

3.3.7. je schopen provést Dílo v souladu s časovým omezením uvedeným v čl. 2.3. této Smlouvy týkající 
se provozní doby MŠ Nad Palatou tak, jak bude sjednána v harmonogramu podle článku 2.3. této 
Smlouvy schváleného ze strany Objednatele;  

3.3.8. smluvená Cena Díla uvedená v čl. 4.1. této Smlouvy je na zhotovení Díla dle této Smlouvy zcela 
dostatečná, pokrývající náklady Zhotovitele a umožňující Zhotoviteli dosáhnout přiměřeného 
zisku. 

 
3.4. Ukáže-li se v průběhu realizace Díla, že podmínky, o nichž Zhotovitel prohlásil, že se s nimi seznámil dle 

čl. 3.1 této Smlouvy, neodpovídají takovému prohlášení Zhotovitele, nevzniknou Zhotoviteli v této 
souvislosti žádné nároky a zavazuje se Dílo dokončit za cenu dle čl. 4.1. této Smlouvy a v termínu dle čl. 
2.3. této Smlouvy. 
 

4. Cena Díla 
 

4.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně a včas dokončené a předané Dílo dle této Smlouvy činí:  
 
Cena celkem bez DPH:  [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč  
DPH:     [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč 
Cena celkem včetně DPH:  [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč  
 
(slovy: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] korun českých bez DPH)  

 
(dále jen „Cena Díla“).  

4.2. Cena dle čl. 4 odst. 4. 1. této Smlouvy může být upravena v případě změny příslušných daňových předpisů 
v průběhu realizace Díla. V tomto případě bude cena dle této Smlouvy upravena podle výše sazeb DPH 
platných ke dni vzniku zdanitelného plnění. 

4.3. Cena Díla je dohodnuta jako cena maximální, kterou je možné překročit jen za podmínek sjednaných v 
této Smlouvě. Cena Díla obsahuje všechny nákladové složky nezbytné k řádnému dokončení a předání 
Díla v termínu a kvalitě dle této Smlouvy (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, 
provozní náklady, malířské a lakýrnické práce, správní poplatky, zařízení staveniště, včetně lešení, poplatky 
za skládku, zábory, dopravní opatření a rozhodnutí, pojistné, ztratné apod.), včetně nákladů na pomocné 
práce, manipulace, dopravu, provedení měření, předepsaných zkoušek, inženýrskou činnost apod..  

4.4. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že jakékoliv změny cen materiálů použitých k 
zhotovení Díla nemají vliv na výši Ceny Díla sjednané v čl. 4.1. této Smlouvy. 

4.5. Veškeré vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla, které bude Objednatel požadovat po 
Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy, musí být před jejich provedením odsouhlaseny formou písemného 
dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami, ve kterém bude specifikován i způsob 
a termín jejich provedení, jejich cena a zohlednění v Ceně Díla. Smluvní strany pro vyloučení všech 
pochybností sjednávají, že Objednatel je oprávněn požadovat změny Díla, přičemž v takovém případě 
platí, že: 
4.5.1. jakékoliv vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla provedené Zhotovitelem bez 

předchozího odpovídajícího dodatku k této Smlouvě, nebudou považovány za vícepráce a 
Zhotoviteli nevznikne žádný nárok na zvýšení Ceny Díla, úhradu jakýchkoli nákladů spojených s 
provedením takových víceprací a změn ani na prodloužení termínů plnění;  

4.5.2. vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla provedené Zhotovitelem na základě 
odpovídajícího dodatku k této Smlouvě, budou považovány za vícepráce a budou oceněny dle čl. 
4.6. této Smlouvy; 
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4.5.3. práce a plnění, které na základě požadavku Objednatele Zhotovitel realizuje v menším než 
dohodnutém nebo v nulovém rozsahu (méněpráce), budou oceněny dle čl. 4.6. této Smlouvy a 
budou rovněž předmětem dodatku ke Smlouvě. 

4.6. Jakékoliv ocenění změny Díla podle čl. 4.5.2. a 4.5.3. Smlouvy bude vypočteno ohodnocením víceprací a 
méněprací na základě schváleného soupisu prací dle čl. 9.9. této Smlouvy, případně na základě přílohy č. 2 
této Smlouvy „Rozpadu ceny“, nebude-li ještě k dispozici schválená DPS. Pokud se v takovém případě 
bude jednat o plnění, která nejsou uvedena v oceněném rozpadu ceny prací nebo v soupisu prací, budou 
pro jejich ocenění použity směrné ceny vydané ÚRS Praha, a.s., které budou platné ke dni uzavření dodatku 
dle čl. 4.5. této Smlouvy. 

 

5. Platební podmínky 
 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla postupně, a to na základě měsíčních dílčích faktur. 
Dílčí faktura bude vystavena na základě skutečně provedených prací, dodávek a služeb uskutečněných 
Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce (dále jen 
„dílčí plnění“).  Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí doloženým soupisem provedených 
prací a dodávek s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku v souladu 
s čl. 9.9. této Smlouvy; pokud ale bude část Díla podle článku 2.2.4. této Smlouvy realizována bez 
zpracované a schválené DPS, bude tato část Díla účtována v rozsahu a za ceny sjednané v souladu 
s třetím odstavcem článku 2.3. této Smlouvy. Soupis provedených prací je Zhotovitel povinen předložit 
ke kontrole technickému dozoru stavebníka, a to nejpozději do 3 pracovních dní ode dne skončení 
kalendářního měsíce, za který je soupis provedených prací uplatňován. Podpisem soupisu provedených 
prací k tomu pověřenými zástupci Smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou 
cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění. 
Smluvní strany ale pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že části Díla uvedené v článku 2.2.1., 
2.2.2., 2.2.3., 2.2.5, 2.2.6. a 2.2.7. této Smlouvy budou účtovány až v tom měsíci, ve kterém bude uvedená 
část Díla zcela splněna, tj. tyto části Díla nebudou účtovány průběžně. Smluvní strany pro vyloučení 
všech pochybností uvádějí, že cena plnění uvedených v článku 2.2.8. této Smlouvy je zahrnuta v celkové 
Ceně Díla. 

5.2. Z daňových dokladů vystavených podle čl. 5.1. této Smlouvy se sjednává zádržné ve výši 10 % z 
fakturované částky bez DPH. Na základě daňového dokladu bude cena dle tohoto článku hrazena až do 
výše 90 % z Ceny Díla, s tím, že zbývajících 10 % Ceny Díla bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazeno 
na základě daňového dokladu, který je Zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí Díla a po 
odstranění všech vad a nedodělků z přejímky Díla uvedených v předávacím protokolu.  

5.3. Daňový doklad vystavený Zhotovitelem bude splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 563/1991, o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat zejména: 
a. název Objednatele a název Zhotovitele, 
b. text „Daňový doklad“,  
c. cenu plnění vyúčtovaného daňovým dokladem bez DPH a výpočet 10 % zádržného, 
d. datum vystavení a splatnosti daňového dokladu,  
e. v příloze soupis provedených prací a poskytnutých plnění, které jsou daňovým dokladem vyúčtovány, 

podepsaný Objednatelem,  
f. úplný název zakázky uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

5.4. Splatnost daňových dokladů vystavených Zhotovitelem podle této Smlouvy je třicet (30) dnů ode dne 
jejich doručení Objednateli. 

5.5. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit Zhotoviteli, bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo údaje 
budou neúplné ve smyslu čl. 5.3. této Smlouvy. V takovém případě se daňový doklad považuje za 
nedoručený. 
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5.6. Smluvní strany sjednaly, že se vylučuje použití ustanovení § 2611 Občanského zákoníku. 
 

6. Stavební deník 
 

6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník podle 
příslušných právních předpisů („Deník“). Do Deníku je Zhotovitel povinen mimo jiné zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, zejména je do Deníku povinen zapisovat údaje o časovém 
postupu prací, jejich jakosti či zdůvodnění odchylek prováděných prací od DPS, pokud jsou takové 
odchylky přípustné podle této Smlouvy. Povinnost vést Deník končí řádným dokončením a předáním 
Díla. 

6.2. V Deníku musí být mimo jiné uveden: 
1. název Zhotovitele, 
2. název Objednatele, 
3. kompletní seznam dokumentace Díla včetně veškerých změn a doplňků, 
4. kompletní seznam dokladů a úředních listin týkajících se Díla, 
5. kompletní seznam dokumentace veškerých testů a revizí Díla. 

6.3. Veškeré listy Deníku musí být vzestupně číslovány. 
6.4. Zhotovitel zpřístupní Deník Objednateli k nahlédnutí, k provedení potřebných záznamů a k pořízení 

opisů kdykoli na požádání. Objednatel je oprávněn k zápisům provedeným v Deníku připojovat svá 
stanoviska a činit další zápisy, které souvisí s plněním předmětu Díla, zejména použití materiálů a 
stavebních postupů, není však povinen zápisy v Deníku provedené Zhotovitelem či dalšími oprávněnými 
osobami kontrolovat. 

6.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změny této Smlouvy a nelze jimi sjednat změnu Ceny Díla 
nebo termínů provádění Díla. Zápisem ve Stavebním deníku taktéž nelze potvrzovat bezvadnost či 
včasnost provádění Díla ani jeho převzetí. 

 

7. Staveniště 
 

7.1. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí prostor určený pro provádění Díla dle této Smlouvy a pro 
umístění potřebných zařízení, Místo plnění a další místa, která písemně určí Objednatel (dále jen 
„Staveniště“). 

7.2. Před zahájením provádění Díla nebo kdykoliv v jeho průběhu je Zhotovitel na žádost Objednatele 
povinen zjistit a fotograficky zdokumentovat faktický stav veškerých nemovitostí v okolí Staveniště a 
jejich součástí, které mohou být jakýmkoli způsobem dotčeny zhotovováním Díla, a to za účelem 
evidence škod, které v souvislosti s prováděním Díla můžou vzniknout. Tuto dokumentaci je Zhotovitel 
povinen předat Objednateli. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště a zahájit provádění Díla dne 17. 6. 2024, případné změny tohoto 
termínu jsou sjednány v článku 2. 3. této Smlouvy.  

7.4. O předání a převzetí Staveniště Smluvní strany sepíšou předávací protokol. 
7.5. Nesdělí-li Zhotovitel zápisem do stavebního deníku do sedmi (7) kalendářních dnů od převzetí Staveniště 

jakékoli vady či nedostatky Staveniště, platí, že Staveniště bylo předáno ve stavu prostém jakýchkoli vad 
a nedostatků a je způsobilé k řádnému provedení Díla.  

7.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Poruší-li 
tuto povinnost a přes upozornění Objednatele nepořádek do dvou (2) dnů neodstraní, je Objednatel 
oprávněn zajistit pořádek sám na náklady Zhotovitele. 

7.7. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. 
Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případnou ztrátu nebo odcizení. 
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7.8. Nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po (i) předání Díla Objednateli a po (ii) sepsání protokolu o 
odstranění vad Smluvními stranami, budou-li v protokole o předání a převzetí dokončeného Díla 
uvedeny případné vady Díla, je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště, upravit jej tak, jak určují technické 
normy či zvyklosti, a upravené je předat Objednateli. O předání a převzetí Staveniště bude mezi 
Smluvními stranami sepsán písemný protokol. 

7.9. Pokud dojde činností Zhotovitele ke znečištění či poškození nemovitostí, staveb, zařízení či jiných 
předmětů, zavazuje se Zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu po 
vzniku takového znečištění či poškození. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit nečistoty 
či provést opravy sám, popř. prostřednictvím třetí osoby, na náklady Zhotovitele. 

7.10. Zhotovitel v období od převzetí Staveniště dle čl. 7.3. této Smlouvy do jeho předání dle čl. 7.8. této 
Smlouvy odpovídá za veškeré části a prostory Staveniště a je povinen: 
7.10.1. zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi, seznámit všechny pracovníky 

s příslušnými předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci, udržovat Staveniště v 
uspořádaném stavu za účelem předcházení škod, 

7.10.2. zajistit ostrahu, osazení bezpečnostních značek, výstražných nápisů a provedení dalších 
bezpečnostních opatření pro ochranu Staveniště, včetně materiálů a techniky využívané při 
provádění Díla, 

7.10.3. provést veškeré odpovídající úkony k ochraně životního prostředí na převzatém Staveništi, k 
zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených 
činností Zhotovitele. 

7.11. Pokud na Staveništi budou probíhat souběžně práce vykonávané pracovníky osob odlišných od 
Zhotovitele a jeho subdodavatelů, je Zhotovitel povinen za úzké součinnosti se všemi zúčastněnými 
dodavateli koordinovat postup výstavby na Staveništi při zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. V případě, že tak stanoví zvláštní právní předpisy, bude Zhotovitel povinen zajistit koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi. Veškeré náklady Zhotovitele vynaložené v 
souvislosti se zajištěním koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi jsou již 
zahrnuty v Ceně Díla uvedené v čl. 4.1. této Smlouvy. 

7.12. Za bezpečnost práce a čistotu zodpovídá Zhotovitel v prostoru převzatého Staveniště, souvisejících 
ploch dotčených činností Zhotovitele a na dotčených inženýrských sítích, se kterými je Zhotovitel 
povinen se seznámit při přejímce Staveniště. 

7.13. Zhotovitel je povinen používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení 
této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 
 
 
 

8. Pojištění 
 

8.1. Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností. 
Výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě pojistné události, činí min. 70 mil. Kč. Zhotovitel 
je povinen toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu zhotovování Díla a záručních dob podle 
této Smlouvy. 

8.2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli doklad o pojištění dle odst. 8.1. této Smlouvy nejpozději do 
pěti (5) pracovních dní ode dne doručení výzvy Objednatele k jeho předložení. 
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9. Provádění Díla, autorská práva 
 
9.1. Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění Díla, vázán příkazy 

Objednatele. 
9.2. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětu díla probíhá v prostorách školského zařízení. Zhotovitel 

je povinen si počínat tak, aby zamezil anebo alespoň v maximální možné míře omezil při provádění 
stavebních prací provoz školského zařízení, resp. je při provádění díla si povinen počínat tak, aby do 
provozu školského zařízení zasahoval v minimální míře. Zhotovitel je povinen předem před zahájením 
prací vypracovat plán, jaké práce a kdy konkrétně budou prováděny a zohlednit v tomto plánu požadavky 
objednatele či jím pověřených osob ohledně minimalizace konfliktů stavebních prací a provozu školského 
zařízení. Zhotovitel zajistí na své náklady oplocení Staveniště. Zhotovitel také bere na vědomí, že škola 
nedisponuje skladovacími prostory, a že není možné skladovat materiál a suť mimo prostor Staveniště. 
Zhotovitel si zajistí na svůj náklad zábory komunikací, dopravní opatření, včetně rozhodnutí. 

9.3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a umožnit osobám, které jej 

vykonávají, vstup na Staveniště.  

9.4. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění Díla oprávněna i ke kontrole 
dokumentace k realizaci Stavby vypracované Zhotovitelem, kontrole Deníků, kontrole rozpočtů a faktur, 
kontrole hospodaření s odpady a k dalším úkonům souvisejícím s Dílem.  

9.5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost osobám provádějících TDS, ADS a 
Oprávněným osobám Objednatele. 

9.6. Objednatel, TDS a ADS, jsou oprávněni k provádění nepřetržitého dohledu Staveniště a svolávat též 
mimořádné Kontrolní dny v průběhu realizace Díla, a to telefonicky nebo e-mailovou zprávou zaslanou 
Oprávněné osobě Zhotovitele nejméně 3 (tři) pracovní dny před příslušným Kontrolním dnem. Účast 
Zhotovitele na Kontrolních dnech je povinná. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu 
s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, z obecně závazných právních předpisů nebo z ČSN, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady a Dílo prováděl řádným způsobem. 
Za tímto účelem může Objednatel uložit Zhotoviteli v rámci Kontrolního dne úkol a určit lhůtu pro jeho 
provedení. Jestliže Zhotovitel úkol nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení 
této Smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. 

9.7. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s náležitou odbornou péčí a dodržovat veškeré právní 
předpisy, bezpečnostní předpisy a normy ČSN, EN, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, 
požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

9.8. Projektová dokumentace vč. soupisu prací dle čl. 2.2.1. této Smlouvy bude s Objednatelem průběžně 
konzultována, přičemž Zhotovitel se zavazuje ji zpracovat v souladu s DUSP a související dokumentací 
(kniha standardů, vybavení interiérů, projektu bourání, plán BOZP), Společným povolením a pokyny 
Objednatele. Zhotovitel se zavazuje předložit první verzi DPS nejpozději do 45 kalendářních dní ode dne 
účinnosti této Smlouvy. Objednatel se zavazuje vznést k první verzi projektové dokumentace dle předchozí 
věty své připomínky nejpozději do 10 pracovních dní ode dne doručení této verze Objednateli. Zhotovitel 
se zavazuje zapracovat takto vznesené připomínky Zhotovitele nejpozději do 10 pracovních dní ode dne 
jejich doručení a v této lhůtě předložit projektovou dokumentaci se zapracovanými připomínkami 
Objednateli ke schválení. V případě dalších připomínek bude postupováno obdobně dle  tohoto článku (v 
uvedených desetidenních lhůtách). 

9.9. Zhotovitel předloží Objednateli soupis prací s oceněným výkazem výměr dle článku 9.8. této Smlouvy, 
který bude zpracován do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění případných pozdějších předpisů. Soupis prací a oceněný výkaz výměr musí obsahovat 
jednotkové ceny pro každou položku zboží, prací a služeb a předpokládaná konečná množství položek 
zboží, prací a služeb, které musí být oceněny za použití agregovaných položkových cen tak, aby se celková 
částka rovnala konečné Ceně Díla. U celého soupisu prací a oceněného výkazu výměr bude použit odkaz 
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na cenovou soustavu podle § 11 výše uvedené vyhlášky. Smluvní strany se dohodly, že součástí soupisu 
prací bude též i ocenění částí Díla uvedených v článku 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.5., 2.2.6. a 2.2.7. této 
Smlouvy, přičemž Smluvní strany sjednávají, že ocenění částí Díla uvedených v článku 2.2.1. a 2.2.6. této 
Smlouvy musí být v souladu s jejich oceněním uvedeným v příloze č. 2 této Smlouvy v „Rozpadu ceny“.  
Pokud část Díla podle článku 2.2.4. této Smlouvy bude realizována bez zpracované a schválené DPS, musí 
být tato část Díla v soupisu prací s výkazem výměr v souladu s oceněním sjednaným na základě třetího 
odstavce článku 2.3. této Smlouvy. V ostatním nemusí být soupis prací s výkazem výměr v souladu 
s přílohou č. 2 této Smlouvy „Rozpadem ceny“, vždy ale musí být splněna podmínka, že celková částka 
v soupisu prací s výkazem výměr se musí rovnat konečné Ceně Díla.        

9.10. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele oznámením zaslaným e-mailem a zároveň zápisem do Deníku 
ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu prací po podpisu této Smlouvy budou zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předtím, než budou práce zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se 
staly nepřístupnými, a to na své náklady. Na své vlastní náklady provede Zhotovitel na žádost odkrytí též 
takových prací, u kterých vyšlo najevo, že byly Zhotovitelem provedeny v rozporu s touto Smlouvou. O 
provedení kontroly bude pořízen zápis v Deníku. 

9.11. Soupis prací a oceněný výkaz výměr podléhají schválení Objednatelem způsobem uvedeným v článku 9.8. 
této Smlouvy, tj. společně s DPS. Soupis prací vč. oceněného výkazu výměr musí být revidovány a 
vystaveny znovu, jestliže se kdykoli před převzetím Díla zjistí, že plně neodpovídají Dílu a této Smlouvě.   

9.12. Zhotovitel je odpovědný za škodu vzniklou v příčinné souvislosti s prováděním Díla, a to od převzetí 
Staveniště Zhotovitelem do předání Staveniště Objednateli po dokončení a předání Díla. Zhotovitel 
rovněž odpovídá za škodu způsobenou v příčinné souvislosti s prováděním Díla třetím osobám.  

9.13. Vlastnické právo k věcem, které se stanou součástí Díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, 
přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem jejich dodání na Staveniště. V případě, že Zhotovitel 
pracuje či jinak nakládá s majetkem Objednatele, je povinen provádět s ním pouze činnosti vedoucí k 
řádnému splnění Díla. Zhotovitel odpovídá za všechny věci ve vlastnictví Objednatele, jichž se Objednatel 
stal vlastníkem dle tohoto odstavce, a které Zhotovitel pro Objednatele drží pro účely provedení Díla, 
nebo které byly Zhotoviteli Objednatelem předány k provedení Díla, jako Skladovatel. Skladné za 
skladování těchto věci je zahrnuto v Ceně Díla. 

9.14. Pokud vlastnické právo nepřešlo dle ustanovení čl. 9.13. této Smlouvy, přechází ze Zhotovitele na 
Objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla dle čl. 9.20.6. této 
Smlouvy.  

9.15. Dílo včetně jeho jednotlivých dílčích plnění bude předáno Objednateli nejpozději v termínu uvedeném v 
čl. 2.3. této Smlouvy. Tento termín je konečný a lze jej změnit jen v případě změn Díla dle čl. 4.5. této 
Smlouvy.  

9.16. Zhotovitel je povinen nejméně pět (5) pracovních dnů předem písemně oznámit Objednateli, kdy bude 
Dílo dokončeno a připraveno k předání a převzetí. 

9.17. Před předáním Díla Zhotovitel provede veškeré zkoušky, revize a měření předepsané právními předpisy 
za účelem ověření funkčnosti Díla a při předání předá Objednateli veškerou dokumentaci o výsledcích 
těchto zkoušek, revizí a měření. 

9.18. DPS bude Objednateli předána v celkovém počtu 6 (šesti) paré, 1× v digitální podobě na flash disku v 
editovatelných formátech EXCEL, WORD, PDF a DWG a ve formátu EXCEL a PDF (výkaz výměr, 
soupis stavebních prací), PDF (veškerá dokumentace včetně výkresů) a DWG a PDF (veškeré výkresy).  

9.19. Dokumentace skutečného provedení Díla bude Objednateli předána v celkovém počtu 4 (čtyř) paré, 1× v 
digitální podobě na flash disku. Dokumentace skutečného provedení Díla bude zpracována v rozsahu 
dokumentace pro provádění Díla dle čl. 9.18. této Smlouvy. 

9.20. Dílo je provedeno pouze pokud: 
9.20.1. odpovídá vydanému Společnému povolení stavebním úřadem, DPS a případným změnám 

sjednaným Smluvními stranami v souladu s touto Smlouvou,  
9.20.2. nemá žádné vady, 
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9.20.3. Zhotovitel provedl úspěšně všechny potřebné zkoušky Díla, uvedené zejména v příslušných 
právních předpisech a technických normách,  

9.20.4. Zhotovitel předložil Objednateli protokoly o provedení předmětných zkoušek Díla dle čl. 9.20.3., 
Deníky, doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků při realizaci Díla s požadavky 
na stavby Objednateli, doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění Díla podle 
této Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy, a další doklady potřebné k zahájení 
užívání předmětu Díla podle právních předpisů,  

9.20.5. byla Objednateli Zhotovitelem předvedena funkčnost Díla, a  
9.20.6. došlo k podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami, případně 

protokolu o odstranění vad (viz dále článek 9.21. této Smlouvy). 
9.21. V protokolu o předání a převzetí Díla dle čl. 9.20.6. této Smlouvy budou uvedeny mimo jiné i případné 

vady Díla a bude stanoven způsob a lhůta pro jejich odstranění. Nebude-li Smluvními stranami písemně 
dohodnuto jinak, budou vady Díla odstraněny do deseti (10) pracovních dnů ode dne podpisu předávacího 
protokolu. Objednatel je oprávněn převzít předmět Díla i v případě, že Dílo má takové vady či nedodělky, 
které nebrání jeho užívání - smluvní strany pro ten případ pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že 
nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty podle článku 12. 1. této Smlouvy či na náhradu škody není 
převzetím Díla nijak dotčen – uvedenou smluvní pokutu je Zhotovitel v takovém případě povinen hradit, 
až do doby, než bude podepsán protokol o odstranění vad. Objednatel však není povinen převzít předmět 
Díla v případě, že Dílo bude mít vady či nedodělky. Předání a převzetí Díla nemá vliv na odpovědnost za 
škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením Díla nebo 
kterékoli jeho dílčí částí nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.  

9.22. Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se ustanovení § 2628 Občanského zákoníku 
nepoužije. 

9.23. V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo použitý Zhotovitelem 
při plnění této Smlouvy podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „autorské dílo“), zavazuje se Zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné 
souhlasy a zajistil Objednateli neodvolatelnou, neomezenou výhradní licenci k užití autorského díla 
vytvořeného nebo použitého Zhotovitelem při plnění této Smlouvy, včetně oprávnění k modifikacím, 
úpravám či jiným změnám autorského díla, a to v rozsahu umožňujícím realizaci Díla a řádné, časově 
neomezené užívání Díla Objednatelem a/nebo jeho právním nástupcem. Licence v rozsahu dle předchozí 
věty je Objednateli poskytována na základě této Smlouvy a její cena je zahrnuta v Ceně Díla. 

9.24. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit (včetně úhrady licenčních poplatků), aby ke všem 
autorským dílům, k nimž Zhotovitel není oprávněn poskytovat licenci dle článku 9.23. této Smlouvy byla 
uzavřena bezúplatná (s přihlédnutím k poslední větě článku 9.23. této Smlouvy) licenční smlouva mezi 
Objednatelem a osobami vykonávající autorská práva k takovýmto autorským dílům, a to v rozsahu dle 
výše uvedeného článku 9.23. této Smlouvy. 

9.25. Licence udělené dle tohoto článku 9. Smlouvy musí Objednateli umožňovat jejich postoupení či podlicenci 
třetí osobě dle uvážení Investora. 

9.26. V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo použitý Zhotovitelem 
při plnění této Smlouvy je předmětem práva z průmyslového vlastnictví, použijí se ustanovení tohoto 
článku 9.23. – 9.26. této Smlouvy přiměřeně s tím, že licence je poskytována vždy bezúplatně, resp. je 
součástí Ceny Díla. 

9.27. Objednatel vystaví k jeho žádosti plnou moc nutnou k realizaci plnění dle této Smlouvy. 
9.28. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět Smlouvy v důsledku 

vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a 
ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy zhotovitele, jeho zaměstnanců 
či poddodavatelů. Nepříznivé klimatické podmínky se za vyšší moc považují pouze v případě, kdy 
objektivně a po relevantní dobu v rozmezí minimálně denní viditelnosti jednoho kalendářního dne 
znemožňují provádění díla či jakékoliv jeho části za současného dodržení technologických postupů dle 
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příslušných technických norem ČSN. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním dle této smlouvy po dobu 
průtahů orgánů státní správy, zejména, nikoliv však výlučně příslušného stavebního úřadu, v řízeních o 
vydání správního rozhodnutí či správních rozhodnutí nezbytných pro plnění dle této smlouvy, přičemž za 
průtahy se považuje překročení lhůt pro vydání správního rozhodnutí stanovených příslušnými právními 
předpisy, způsobené nečinností správního orgánu či neaktivitou jiných účastníků takového řízení, nikoliv 
neaktivitou zhotovitele samotného. 

9.29. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 
24 hodin. V případě vzniku nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen v rámci plnění 
povinnosti dle předchozí věty tyto podmínky popsat a současně označit příslušné normy ČSN, dle kterých 
by pokračování v provádění díla za aktuálně panujících klimatických podmínek znamenalo nedodržení 
technologického postupu. V případě vzniku některé z okolností vylučujících prodlení zhotovitele při 
provádění díla má zhotovitel nárok na prodloužení termínů pro řádné dokončení díla či jeho části pouze 
o stejný počet kalendářních dnů, kdy takové okolnosti v plánované době provedení prací trvaly. 

9.30. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy, bude –li to možné vzhledem k předmětu 
Smlouvy, že při realizaci Díla se přiměřeným způsobem pokusí zajistit: 
9.30.1. plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 

předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při 
práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností 
zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

9.30.2. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 
sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky 
záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních 
pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku; 

9.30.3. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění 
se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění 
veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 
konkrétní plnění; 

9.30.4. snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, a to 
zejména: 

− využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici; 

−  tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky 
na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely 
nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k 
efektivnímu/úspornému tisku; 

− předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během 
plnění veřejné zakázky způsobit; 

− předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním 
základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;  

9.30.5. implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího 
s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné. 

 

10.  Poddodavatelé 
 
10.1. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 této 

Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za plnění svých závazků podle této Smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu 
provedení bude využívat poddodavatele. 

10.2. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy je možná jen s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod 
k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel 
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prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování 
kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v 
zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel; Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s 
výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní 
nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval Objednateli stavební práce, dodávky či služby, na jejíchž 
základě vznikla objednateli škoda nebo pokud měl Objednatel k takto poskytovaným pracím, dodávkám 
či službám námitky související s kvalitou, rozsahem či účtováním. Objednatel je také oprávněn požadovat 
výměnu poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému provádění díla a Zhotovitel je 
povinen této žádosti vyhovět. 

10.3. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 10.1 nebo 10.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

10.4. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. Tím 
není dotčena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 10.3. této Smlouvy. 

 
 

11.  Záruka 
11.1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení Díla a poskytuje tímto na Dílo provedené na základě 

této Smlouvy záruku, že Dílo bude po níže uvedenou dobu způsobilé pro použití k účelu podle této 
Smlouvy a že si zachová vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě, popřípadě vlastnosti obvyklé. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání Díla, pokud ale bude Dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, začne záruční 
doba běžet až po jejich odstranění po podepsání protokolu o odstranění vad. Záruční doba na Dílo jako 
celek činí 60 měsíců.  

11.2. Na vyzvání Objednatele je Zhotovitel povinen během záruční doby na své náklady a na svou odpovědnost 
odstranit jakoukoliv vadu Díla.  

11.3. Případnou reklamaci je Objednatel povinen uplatnit prokazatelným způsobem písemnou, případně 
elektronickou formou u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, popřípadě její projevy. 
Dále je povinen uvést své nároky a požadavky (či kombinaci nároků) na vyřízení reklamace. V případě 
jakékoli vady může Objednatel požadovat: 
a. odstranění vady bezplatným dodáním náhradní části Díla (zboží a/nebo služby) za část Díla (zboží 

a/nebo službu) vadnou; 
b. dodání chybějící části Díla (zboží a/nebo služby) nebo dokumentace; 
c. odstranění vady opravou části Díla (zboží a/nebo služby), jestliže vada je opravitelná;  
d. přiměřenou slevu z Ceny Díla. Částku odpovídající slevě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ve 

lhůtě třiceti (30) dnů od doručení oznámení o volbě tohoto nároku. 
Objednatel má právo v odůvodněných případech své nároky dle vlastního uvážení kombinovat či měnit, 
a to i bez souhlasu Zhotovitele. 

11.4. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady: 
11.4.1. následující pracovní den po dni obdržení reklamace v případě vady bránící užívání Díla; 
11.4.2. do tří (3) pracovních dnů po obdržení reklamace v případě vady nebránící užívání Díla. 

11.5. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady odstranit do pěti (5) pracovních dnů od zahájení odstraňování 
reklamované vady, nedohodnou-li se Smluvní strany v zápise z reklamačního řízení na jiné odůvodněné 
lhůtě. Náklady spojené s odstraněním těchto vad nese Zhotovitel. V případě prokázané odpovědnosti 
Objednatele za vzniklé vady Díla uhradí náklady zcela nebo v příslušné poměrné části Objednatel na 
základě písemné výzvy Zhotovitele. Po odstranění vad bude mezi Smluvními stranami neprodleně sepsán 
protokol. Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním protokolu o odstranění vady oběma 
Smluvními stranami. 

11.6. Jestliže se Zhotovitel ve lhůtě dle čl. 11.4. této Smlouvy nedostaví na Místo plnění a nezahájí odstraňování 
reklamované vady, nebo neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě stanovené dle čl. 11.5. této Smlouvy, 
může Objednatel i bez souhlasu Zhotovitele či jeho předchozího vyrozumění zahájit takové postupy k 
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odstranění vady, které budou nezbytné, a to na riziko a náklady Zhotovitele, a bez újmy na jakýchkoliv 
dalších právech, které může Objednatel uplatnit ve smyslu této Smlouvy. 

11.7. Objednatel je zejména oprávněn odstranit vady sám (nebo prostřednictvím třetích osob) a požadovat po 
Zhotoviteli náhradu nákladů vynaložených na odstranění vady.  

11.8. Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se ust. § 2618 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku 
nepoužije. 

 
 

12. Sankce 
 
12.1. V případě prodlení s předáním Díla bez vad a nedodělků v termínu stanoveném dle čl. 2.3. této Smlouvy 

zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý započatý den prodlení.  
12.2. V případě porušení povinnosti realizovat Dílo v souladu s časovým omezením uvedeným v článku 2.3. a 

3.3.7. této Smlouvy týkající se provozní doby MŠ Nad Palatou tak, jak bude sjednána ve schváleném 
harmonogramu podle článku 2.3. této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,01 % z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení a každý započatý den porušení.  

12.3. V případě prodlení s odstraněním vad Díla ve lhůtě stanovené dle čl. 9.21. této Smlouvy zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím 
odstraněním. 

12.4. V případě prodlení se zahájením odstraňování vad Díla ve lhůtě stanovené dle čl. 11.4. této Smlouvy zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení 
se zahájením jejího odstraňování. 

12.5. V případě prodlení s odstraněním vad Díla ve lhůtě stanovené dle čl. 11.5. této Smlouvy zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím 
odstraněním. 

12.6. V případě, že Zhotovitel poruší jakékoli ustanovení článku 9.23. - 9.26. této Smlouvy zavazuje se uhradit 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.  

12.7. V případě, že Zhotovitel poruší jakékoli ustanovení článku 8.1. a 8.2. této Smlouvy zavazuje se uhradit 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.  

12.8. Objednatel je oprávněn uplatňovat vůči Zhotoviteli veškeré smluvní pokuty, na které mu bude z porušení 
této Smlouvy Zhotovitelem vyplývat nárok dle tohoto článku, tj. i v případě kumulace smluvních pokut. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které 
se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokutu zaplatí Zhotovitel vedle škody, která Objednateli vznikne v 
důsledku porušení závazku Zhotovitele dle Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na 
úrok z prodlení dle platných právních předpisů. 

12.9. V případě prodlení se zaplacením Ceny Díla nebo její části zaplatí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši stanovené právními předpisy.  

 

13. Ochrana důvěrných informací 
 
13.1. Ochranu utajovaných informací zajistí obě Smluvní strany v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o 

ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů 
souvisejících. 

13.2. Obě Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím osobám neveřejné 
informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena. 

13.3. Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace: 
(a) veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto Smlouvou;  
(b) informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Objednatele; 
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(c) veškeré další informace, které budou Objednatelem či Zhotovitelem označeny jako neveřejné ve 
smyslu ustanovení § 218 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

13.4. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto článku této Smlouvy se nevztahuje na informace: 
(a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních 

povinností ze strany Objednatele,  
(b) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici ještě před 

přijetím těchto informací od Objednatele,  
(c) které budou Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, 

jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,  
(d) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 

13.5. Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí Objednatele 
a dále veškeré informace, které se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy, získané od jakékoliv třetí 
strany. 

13.6. Smluvní strany jsou povinny nezpřístupnit jakékoliv třetí osobě neveřejné informace druhé Smluvní strany 
bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto 
informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré neveřejné informace Objednatele proti odcizení nebo 
jinému zneužití. 

13.7. Zhotovitel se zavazuje, že neveřejné informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. Jiná použití 
nejsou bez písemného svolení Objednatele přípustná.  

13.8. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním 
práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám. 

13.9. Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto čl. je stanoveno po dobu pěti (5) let od ukončení této 
smlouvy. 

13.10. Za prokázané porušení povinnosti Smluvní strany dle tohoto čl. má druhá Smluvní strana právo požadovat 
náhradu takto vzniklé škody. 

13.11. Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a 
jiných osob, event. citlivé osobní údaje lze jen v případech stanovených zákonem, nebo se souhlasem 
nositele osobních údajů. Zhotovitel není oprávněn zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, 
se kterými bude v průběhu plnění této smlouvy seznámen, třetím osobám a rovněž není oprávněn je 
jakýmkoliv způsobem zveřejnit. 

13.12. Nehledě na ustanovení článků 13.1. až 13.7. této Smlouvy Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato 
Smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených Objednatelem. Zveřejnění na 
těchto stránkách zajistí Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
 

14. Ukončení smlouvy 
 
14.1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě:  

a. porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele sjednané v této Smlouvě za předpokladu, že Zhotovitel 
nezjedná nápravu ani ve lhůtě patnácti (15) dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k nápravě, 

b. prodlení Zhotovitele s dokončením prací na Díle nebo s předáním Díla delší čtrnácti (14) dnů.  
14.2. Chce-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy odstoupit, učiní tak zasláním písemného oznámení o 

odstoupení druhé Smluvní straně doporučenou poštou s uvedením dne, ke kterému od této Smlouvy 
odstupuje, nejdříve však ode dne doručení tohoto oznámení. V oznámení o odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který Smluvní strana od této Smlouvy odstupuje a ustanovení této Smlouvy nebo 
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zákona, které ji k odstoupení opravňuje. Bez těchto náležitostí nebude odstoupení od této Smlouvy 
považováno za platné. 

14.3. Pro vyloučení pochybností platí, že žádná Smluvní strana nesmí od této Smlouvy odstoupit ani ji ukončit 
jinak než způsobem a z důvodů výslovně upravených v této Smlouvě anebo v zákoně. 

14.4. Po odstoupení od této Smlouvy je Zhotovitel zejména povinen připravit a předat Objednateli veškerou 
dokumentaci vztahující se k provedeným částem Díla a upozornit Objednatele na opatření nutná k tomu, 
aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Objednateli v důsledku ukončení této Smlouvy. 
Jestliže taková opatření Objednatel nemůže učinit pomocí jiných osob a požádá Zhotovitele, aby je učinil 
sám, je Zhotovitel povinen mu vyhovět i po odstoupení od této Smlouvy za předem písemně sjednanou 
odměnu stanovenou na základě Ceny Díla specifikované touto Smlouvou. 

14.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nemá Zhotovitel v přímé souvislosti s odstoupením od této 
Smlouvy jakékoli nároky na náhradu škody nebo ušlý zisk. Zhotovitel má po odstoupení od této Smlouvy 
pouze nárok na úhradu ceny provedené a Objednatelem převzaté části Díla, za předpokladu, že splnil své 
povinnosti dle čl. 14.4. této Smlouvy. 

14.6. Pokud bylo před odstoupením od Smlouvy poskytnuto částečné plnění Díla ze strany Zhotovitele, 
převezme Objednatel toto částečné plnění Díla jen v rozsahu, v němž je to možné a účelné, pokud má 
takové částečné plnění Díla pro Objednatele význam. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli v přiměřené 
době po odstoupení od Smlouvy na základě písemného oznámení určit, které části Díla nebo materiály, 
jež se budou nacházet ke dni odstoupení od Smlouvy na Staveništi a současně nebudou pevně zabudovány 
do stavby Díla jako její součást, si Objednatel nadále ponechá ve svém vlastnictví za finanční náhradu vůči 
Zhotoviteli, a které takové části Díla nebo materiály si bude Zhotovitel naopak povinen převzít od 
Objednatele zpět ze Staveniště bez nároku na jakoukoliv finanční náhradu.   

14.7. Pro jakýkoli způsob vypořádání vzájemných práv a závazků po odstoupení od Smlouvy platí, že budou 
vypořádány v maximálním možném rozsahu dle pravidel vyplývajících z příslušných právních předpisů, 
přičemž finanční vyrovnání za ponechané částečné plnění Díla musí zohledňovat jeho využitelnost pro 
Objednatele a celková cena v žádném případě nepřesáhne Cenu Díla dohodnutou dle této Smlouvy. K 
vyúčtování ceny provedených prací předloží Zhotovitel Objednateli soupis prací na Díle od okamžiku 
poslední fakturace Díla do dne, v němž nastaly účinky odstoupení (zjišťovací protokol za toto období) 
včetně ocenění těchto prací. 

14.8. Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrad škod, smluvních pokut, zápočtu a 
postupování pohledávek licencí a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této Smlouvy. 

14.9. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn jednostranně bez uvedení důvodů zúžit Dílo o 
jakoukoli jeho část, Zhotovitel v takovém případě nebude mít jiný nárok než na úhradu ceny těch částí 
Díla, které realizoval v souladu se Smlouvou.  

 
 

15. Oprávněné osoby a kontaktní místa 
 
15.1. Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících oprávněných 

osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran, a to písemně na adresy uvedené 
v záhlaví této Smlouvy nebo e-mailem na adresy uvedené níže. Odstoupení od Smlouvy či jakékoliv změny 
Smlouvy je možné činit pouze písemně. 
15.1.1. Oprávněnými osobami Objednatele jsou: 

Mgr. Radka Šimková, starostka, e-mail: radka.simkova@praha5.cz  
Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou: 
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK], e-mail: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], tel.: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

15.2. Oprávněné osoby, nejsou-li zástupci Smluvní strany, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, jejím 
doplňkům, ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými 

mailto:radka.simkova@praha5.cz
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zastupovat navenek příslušnou Smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou 
oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé Smluvní straně 
bezodkladně písemně oznámit. 

15.3. Písemnosti dle této Smlouvy, nebudou-li předány osobně či poslány e-mailem, se považují za doručené 
pátým (5) dnem po jejich odeslání.  

15.4. Zhotovitel se zavazuje hlavní činnosti Díla realizovat prostřednictvím realizačního týmu uvedeného v 
příloze č. 3 této Smlouvy. Případná změna realizačního týmu musí být schválena Objednatelem. Nový člen 
realizačního týmu musí splňovat minimální kvalifikaci, která byla pro danou pozici stanovena v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky dle písm. A) uvedeného v Preambuli. 

 
 

16. Závěrečná ustanovení 
 
16.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem 

uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) (dále jen „zákon o registru 
smluv“).  

16.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je nezbytné její uveřejnění v Registru 
smluv podle § 5 odst. 2) zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně 
nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, tedy ode dne jejího podpisu poslední 
smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění 
osobních údajů ve Smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto 
zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti obsažené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

16.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této Smlouvy (včetně zajišťovacího postoupení 
pohledávky), zastavit své pohledávky z této Smlouvy nebo převést své povinnosti z této Smlouvy na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

16.4. Zhotovitel není oprávněn k jednostrannému započtení jakýchkoliv svých pohledávek proti jakýmkoli 
pohledávkám Objednatele z této Smlouvy. 

16.5. Tato Smlouva a veškeré její dodatky se řídí právním řádem České republiky. 
16.6. Veškeré změny nebo dodatky k této Smlouvě mohou být učiněny pouze písemným dodatkem řádně 

podepsaným oběma Smluvními stranami. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 
Občanského zákoníku. 

16.7. V případě, že jakékoliv ustanovení této Smlouvy je či se v budoucnu stane neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy 
takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, 
za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany 
se pro takový případ zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy 
ustanovením jiným, které svým obsahem, účelem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a 
této Smlouvě jako celku. V této souvislosti se Smluvní strany zavazují v dobré víře a účinně jednat za 
účelem dosažení dohody o takovém nahrazení neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení a 
uzavřít k tomu potřebný dodatek k této Smlouvě. 

16.8. Smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré možné úsilí za účelem smírného řešení jakýchkoli sporů, 
neshod nebo nesrovnalostí vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího porušení, ukončení 
nebo neplatnosti. Pokud se některá ze Smluvních stran odmítne účastnit jednání o smírném řešení nebo 
pokud jakýkoli spor, neshoda či nesrovnalost nebudou vyřešeny do třiceti (30) dnů od vzniku takového 
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sporu, neshody či nesrovnalosti ke spokojenosti Smluvních stran, bude takový spor, neshoda či 
nesrovnalost vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s ní rozhodován příslušným soudem České republiky. 

16.9. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění Díla mohou přerušit bezpečnostní a hygienická opatření přijatá 
Objednatelem v souvislosti s bojem proti onemocnění COVID-19 nebo jiného obdobného onemocnění. 
Tato skutečnost není důvodem pro navýšení ceny díla dle čl. 4. odst. 4.1 této smlouvy. 

16.10. Přílohami této Smlouvy jsou její následující přílohy: 
 Příloha č. 1 – Dokumentace pro společné povolení (DUSP)  (volná příloha) 
 Příloha č. 2 – Rozpad  ceny  
 Příloha č. 3 – Realizační tým 
 Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 
 Příloha č. 5 – Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností 

Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo 
16.11. Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými 

podpisy smluvních stran. 
16.12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly, že Smlouva je 

projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy připojují samy či 
jejich oprávnění zástupci níže svůj vlastnoruční podpis. 

16.13. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání Městské části 
Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. ………………………….. ze dne …………… 

 
 
V Praze dne ___________ 
Městská část Praha 5 

 

 

 

__________________________   

Jméno: Mgr. Radka Šimková 

Funkce: starostka Městské části Praha 5 

V Praze dne __________ 

______________________ 

 

 

 

__________________________   

Jméno: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

Funkce: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 
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Příloha č. 1 

Dokumentace pro společné povolení (DUSP)  
(dodavatelé nejsou povinni předkládat jako součást nabídek) 
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Příloha č. 2 

Rozpad ceny  

(dodavatel předloží v souladu s požadavky zadávací dokumentace jím oceněný rozpad ceny) 
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Příloha č. 3 
Realizační tým 

 

A. Vedoucí projekčního týmu 

Jméno, příjmení a příp. titul: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

Kontaktní telefon: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

Kontaktní e-mail: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

 
B. Stavbyvedoucí 

Jméno, příjmení a příp. titul: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

Kontaktní telefon: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

Kontaktní e-mail: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

 
 

  C. Zástupce stavbyvedoucího 

Jméno, příjmení a příp. titul: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

Kontaktní telefon: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

Kontaktní e-mail: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 
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Příloha č. 4 

Seznam poddodavatelů1 

 

1) 
Název:    [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
Sídlo:    [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
Právní forma:   [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
Identifikační číslo:  [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
Rozsah plnění Smlouvy: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
 
 
2) 
Název:    [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
Sídlo:    [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
Právní forma:   [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
Identifikační číslo:  [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
Rozsah plnění Smlouvy: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
  
3) 
Název:    [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
Sídlo:    [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
Právní forma:   [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
Identifikační číslo:  [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
Rozsah plnění Smlouvy: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
 
atd.  [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Případně čestné prohlášení o nevyužití poddodavatelů 
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Příloha č. 5 

Platný doklad o pojištění Zhotovitele 

 

 


