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III. Předmět dodatku 

 
3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související 

změna ceny díla uplatněním § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 
 

3.2. Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky je specifikována v příloze č. 1 
tohoto dodatku č. 1 Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy, 
přičemž:: 

a)  změny závazku provedených dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. jsou 
zahrnuty ve změnovém listu č. 4,6,8,9 a 10, kdy součet hodnot všech těchto změn 
závazku činí 1.153.916,-Kč bez DPH, tj. 3% původní hodnoty závazku dle 
Smlouvy; 

b) změny závazku provedených dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. jsou 
zahrnuty ve změnovém listu č. 1,2,3,5,7 a 11, kdy součet hodnot všech těchto 
změn závazku činí 2.661.931,-Kč bez DPH, tj. 6,92 % původní hodnoty závazku 
dle Smlouvy.   

 
3.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob 

provádění díla uvedené v čl. 3. odst. 3.4. Smlouvy se doplňují o následující doklad pod 
bodem 7. následujícího znění: 
 
,, 7. Položkový rozpočet více a méně prací č.1 tvořený změnovými listy‘‘ 

 
3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.4. se ruší odstavec ve znění: „Výše uvedené 

dokumenty (body 2. až  6.) tvoří Přílohy 2 až 6 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, 
dokument pod bodem 1. (projektová dokumentace) tvoří samostatnou (volnou) Přílohu 
č. 1 této smlouvy.“   a nahrazuje se následujícím znění: 

 
„Výše uvedené dokumenty (body 2. až  7.) tvoří Přílohy 2 až 7 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, 
dokument pod bodem 1. (projektová dokumentace) tvoří samostatnou (volnou) Přílohu č. 1 této smlouvy.‘‘   

 
3.5. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5.1. pododst. 5.1.5. a 5.1.6. Smlouvy se ruší a 

nahrazuje se následujícím zněním: 
 
,,5.1.5. zateplení na jižní fasádě vč. výměny oken bude zahájeno nejpozději od 01. 07. 2021 s termínem 
dokončení nejpozději do 15. 08. 2021; 
5.1.6. předání díla nejpozději do 20. 08. 2021 s tím, že finální dokončení zateplení na severní, východní 
a západní fasádě vč. výměny oken a realizace VZT ve třídách bude zrealizováno nejpozději do 18. 07. 
2021;‘‘  

 
    
3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 
 
,,7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí: 
  
Celková cena bez DPH:             40.168.869,00,- Kč 
(Slovy: čtyřicet milionů  stošedesátosm tisíc osmsetšedesátdevět korun českých bez DPH) 
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DPH:                 8.435.462,49,- Kč 
Celková cena vč. DPH:             48.604.331,49,- Kč‘‘ 
(Slovy: čtyřicet osm milionů šestsetčtyři tisíc třistatřicetjedna korun českých čtyřicetdevět haléřů včetně 
DPH) 
 

3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se 
následujícím zněním: 
 
„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky 
zhotovitele ze dne 25. 05. 2020 a ze dne 10. 11. 2020 a zahrnuje veškeré nutné náklady 
k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“  

 
3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 
 
„7.3. Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě 
zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou 
číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem 
skutečně provedených prací v rámci realizace díla v příslušném období objednatelem 
odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu 
s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací 
dokumentace a písemného soupisu více a méně prací. Výše fakturované částky budou 
odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) 
rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a 
nedodělků díla.“ 
 

3.9. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 7 
tak, že přílohy Smlouvy jsou nově následující: 
 
,,Přílohy: 
Příloha č. 1: Projektové dokumentace (volná příloha) 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem, 
Příloha č. 3:  Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu 

způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo 
Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem 
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 6: Realizační tým 
Příloha č. 7 :  Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy‘‘ 

 

3.10. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení 
pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy 
výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy. 

 

 

 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek.  
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4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní 
stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede Městská 
část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku 
uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 
odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v 1 (jednom) stejnopise v elektronické podobě podepsaném 
elektronickými podpisy smluvních stran. 

4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost 
právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 
45/1400/2020 ze dne02.12.2020. 

4.6. Příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou přílohu č. 7 Smlouvy - Položkový 
rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy– cenová nabídka zhotovitele, 
tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. 

 
 
 
 
V Praze dne       V Praze dne 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………       …………………………………… 

za objednatele:        za zhotovitele: 

Mgr. Renáta Zajíčková     Monika Šebková 

starostka MČ Praha 5     prokuristka společnosti 
 

Monika 
Šebková

Digitálně podepsal 
Monika Šebková 
Datum: 2020.12.03 
10:21:20 +01'00'

Mgr. 
Renáta 
Zajíčková

Digitálně podepsal 
Mgr. Renáta 
Zajíčková 
Datum: 2020.12.09 
11:21:35 +01'00'


































































































