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III. Předmět dodatku 
 
3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna 

ceny díla uplatněním § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 
 

3.2. Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky je specifikována v příloze č. 1 
tohoto dodatku Položkový rozpočet více a méně prací č. 3 tvořený změnovými listy, 
přičemž:: 

a)  změny závazku provedených dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. jsou 
zahrnuty ve změnovém listu č. 44a, 44b, 46, kdy součet hodnot všech těchto 
změn závazku činí 1 166 394,99 Kč bez DPH, tj. 3,03 % původní hodnoty 
závazku dle Smlouvy; 

b) změny závazku provedených dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. jsou 
zahrnuty ve změnovém listu č. 47a, kdy součet hodnot všech těchto změn 
závazku činí 417 319 Kč bez DPH, tj. 1,08 % původní hodnoty závazku dle 
Smlouvy;   

c) změny závazku provedených dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. jsou 
zahrnuty ve změnovém listu č. 34, 41, 42, 43, 46, 47b, kdy součet hodnot všech 
těchto změn závazku činí 874 844,36 Kč bez DPH, tj.  2,27 % původní hodnoty 
závazku dle Smlouvy.   

d) celkový cenový nárůst hodnoty závazku ze Smlouvy způsobený změnami 
v souladu s 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., provedenými dodatky č. 1, č. 
2 a tímto dodatkem tak činí 4 615 003,36 Kč bez DPH, tj. 11,99 % původní 
hodnoty závazku. 

 
 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob 
provádění díla uvedené v čl. 3. odst. 3.4. Smlouvy se doplňují o následující doklad pod 
bodem 8. následujícího znění: 
 
,, 9. Položkový rozpočet více a méně prací č. 3 tvořený změnovými listy‘‘ 

 
3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.4. se ruší odstavec ve znění: „Výše uvedené 

dokumenty (body 2. až 8.) tvoří Přílohy 2 až 8 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, 
dokument pod bodem 1. (projektová dokumentace) tvoří samostatnou (volnou) Přílohu 
č. 1 této smlouvy.“ a nahrazuje se následujícím znění: 

 
„Výše uvedené dokumenty (body 2. až  9.) tvoří Přílohy 2 až 9 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, 
dokument pod bodem 1. (projektová dokumentace) tvoří samostatnou (volnou) Přílohu č. 1 této smlouvy.‘‘   
 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5.1. pododst. 5.1.5. a 5.1.6. Smlouvy se ruší a 
nahrazuje následujícím zněním: 

 
„5.1.5. dokončení zateplení na jižní fasádě vč. výměny oken bude zahájeno nejpozději od 1.7.2021 
s termínem dokončení nejpozději do 25.8.2021 včetně dokončení realizace a zprovoznění VZT ve 
třídách a ostatních prostorách školy 
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- finální dokončení fasád východní, západní a severní  (část nad římsou, výšková úroveň +6.45) 
 bude  realizováno nejpozději do 30.8.2021, dokončení fasády jižní (část nad římsou kóta, výšková 
úroveň +6.45) nejpozději do 30.9.2021      

- finální dokončení fasád východní, západní a severní  (část pod římsou, výšková úroveň +6.45) 
 nejpozději do 30.9.2021 

- finální dokončení fasád jižní (pod římsou kóta, výšková úroveň +6.45) nejpozději do 15.10,2021 
 
„5.1.6. předání díla nejpozději do 30. 10.2021 

 
3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 
 
,,7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí: 
  
Investice    45 375 560,00 Kč 
Oprava           694 740,00 Kč 
Celková cena bez DPH:             46 070 300,00  Kč 
DPH:                 9 674 763,00  Kč 
Celková cena vč. DPH:             55 745 063,00  Kč 
(Slovy: čtyřicetšestmilionůsedmdestáttisíctřista korun bez DPH) 
 

3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se 
následujícím zněním: 
 
„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 
25. 05. 2020, ze dne 10. 11. 2020,ze dne 4.5.2021 a ze dne 1.7.2021 a zahrnuje veškeré nutné 
náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“  

 
3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 
 
„7.3. Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem 
vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy 
zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací v rámci realizace 
díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech 
v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace a 
písemného soupisu více a méně prací (Příloha č. 7, 8 a 9 Smlouvy o dílo). Výše fakturované částky 
budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající 
se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.“ 
 

3.9. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 9 
tak, že přílohy Smlouvy jsou nově následující: 
 
,,Přílohy: 
Příloha č. 1: Projektové dokumentace (volná příloha) 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem, 
Příloha č. 3:  Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu 

způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo 
Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem 



                                    

              č.0022/3/OPRI/20                   

 

 

 

4 

 

Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 6: Realizační tým 
Příloha č. 7 :  Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy‘‘ 

Příloha č. 8: Položkový rozpočet více a méně prací č. 2 tvořený změnovými listy‘‘ 
Příloha č. 9: Položkový rozpočet více a méně prací č. 3 tvořený změnovými listy‘‘ 

 
 

 
3.10. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení 

pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy 
výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku. 

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek.  

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho 
uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní 
strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku 
uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 
odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v 1 (jednom) stejnopise v elektronické podobě podepsaném 
elektronickými podpisy smluvních stran. 

4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost 
právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 
35/920/2021 ze dne 28.07.2021. 
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4.6. Příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou přílohu č. 9 Smlouvy - Položkový 
rozpočet více a méně prací č. 3 tvořený změnovými listy– cenová nabídka zhotovitele, 
tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. 

 
 
 
 

 
 
V Praze dne       V Praze dne 
 
 
 
 
…………………………………………       …………………………………… 

za objednatele:        za zhotovitele: 

Mgr. Renáta Zajíčková     Monika Šebková 
starostka MČ Praha 5     prokuristka společnosti 

Monika 
Šebková

Digitálně podepsal 
Monika Šebková 
Datum: 2021.08.02 
09:23:12 +02'00'

Tomáš 
Homola

Digitálně podepsal 
Tomáš Homola 
Datum: 2021.08.02 
13:41:21 +02'00'



r MESTsKÁ ĆÁsr
PRAHA 5J

ZŠ  Nepomucké ho, zatepIení  objektu a vr měna oken

Souhrnnr p ehled změnovr ch list
Podklad pro Dodatek č . 3

ZL34 Ochrana proti holub m

DEREZA s.r.o

52 625,]0 Kč

34 192,l] 0 Kč

44 058,00 Kč

-9 544,00 Kč

113 258,00 Kč

66 504,00 Kč

2L2 539,00 Kč

21 184,00 Kč

887 352,00 Kč

244 454,00 Kč

4L7 3I9,00 Kč

52 625,00

88 643,L8

44 058,00

16 829,20

2061-88,93

66 504,00

212 539,00

34 737,37

887 3s2,00

244 454,00

4L7 31-9,00

0,00 52 625,00

143 094,36

44 058,00

43 202,40

299 119,86

66 504,00

212 539,00

48 290,74

887 352,00

244 454,00

417 31-9,00

2 458 558,35

změno celkem 9222 odst. Z kona č . Lj4/2O16 sb.

6

6

6

6

6

4

4

6

4

6

5

zL40
zL 41.

ZL42

zL43
7L44a

zL 44b

zL 45

zL 46

ZL 47a

ZL 47a

Stí ní cí  technika (revĺ ze)

Konstrukce pro stí ní cí  techniku
Zámeč nické  v'i robky (revize)

ostatn í  vrrobky (o-2o, o-24)
Kamerov' systé m (stavební  p ipravenost)
Kamerov1i systé m (dodávka)

Stavební  ripravy vriklenku

Stavební  ripravy vstupní  haly
Dodateč né  zateplení  í ms a parapetri

Dodateč né  zateplenĺ  pridy

-54 45L,1-8

0,00

-26 373,20

-92 930,93

0,00

0,00

-13 553,37

0,00

0,00

0,00

Celkem vydáno ZL (cena bez DPH) 2 083 941,00 Kč 2 277 249,68

p ĺ poč ty

-787 308,68

odpoč ty

5 222 odst.4 zákova č ' t34/2ot6 Sb., o zadávání  ve ejn' ch zakázek

5 222 odst. 5 zákova č .134/2oL6 Sb., o zadávání  ve ejn, ch zakázek

5 222 odst. 6 zákova č ' t34/2ot6 Sb., o zadávání  ve ejn'ich zakázek

t 166 394,99 0,00 1, t66 3g4,gg

4I7 3t9,00 0,00 4t7 3tg,oo

687 535,68 -187 308,68 874 844,36

Praha 'l-.7.202L

Zpracoval:  Tomáš  Urban
























































































































