
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 

 

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 09. 09. 2022 

žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tedy poskytuje účastníkům toto 

vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2. 

 

Obsah vysvětlení zadávací dokumentace:  

Dotaz č. 1: 

Po prostudování obdržené SOD jsme provedli odborný odhad harmonogramu a z naší praxe 
se domníváme, že je reálné vytvořit dokumentaci ke společnému povolení (DUSP) za 7 měsíců, 
tuto dokumentaci projednat s DOSS za 3 měsíce a následně za 1 měsíc zapracovat případné 
požadavky DOSS do DUSP. Žádáme Vás proto o úpravu termínu plnění fáze DUSP dle smlouvy 
bod 5.2 c) na 7 měsíců a fáze 5.2 d) na 4 měsíce takto: 

5.2. c) vypracovat a předat objednateli část díla dle čl. 4 odst. 4. 2. písm. c) této smlouvy 
– Projektovou dokumentaci pro společné povolení do 7 měsíců od předání části 
díla dle čl. 4 odst. 4.2 písm. b) této smlouvy; 

5.2. d) vykonávat IČ dle čl. 4 odst. 4.2 písm. d) této smlouvy průběžně bez zbytečného 
prodlení; zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby bez zbytečného odkladu a s 
řádnou péčí učinil veškeré nutné úkony vedoucí k získání společného povolení, 
a to nejpozději ve lhůtě do 4 měsíců od předání části díla dle čl. 4 odst. 4.2 písm. 
c) této smlouvy, při dodržení správních lhůt dotčených orgánů, bez zásadních 
námitek účastníků. Termín se prodlužuje o prokázanou dobu nečinnosti 
jednotlivých DOSS, stavebního úřadu či jiných účastníků dle správního řádu; 

 
 
 
 

 

Zadavatel: 
Městská část Praha 5 

se sídlem nám. 14. října 4  
150 22 Praha 5 
IČO: 000 63 631 

DIČ: CZ00063631 
 

 
 

Veřejná zakázka:   
„Vyhotovení předprojektové a projektové přípravy k vybudování nové haly 

tělocvičny včetně dalších prostor v areálu ZŠ Pod Žvahovem“  
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Odpověď č. 1: 
 
Zadavatel na základě shora uvedeného přehodnotil navrhované termíny dle ustanovení 5.2. 
písm. c) a d) Návrhu smlouvy o dílo a uvádí, že s žádostí účastníka se ztotožňuje. Zadavatel tak 
přistupuje k prodloužení dotčených termínu na požadovaných 7 měsíců dle ustanovení 5.2. 
písm. c), respektive na požadované 4 měsíce dle ustanovení 5.2. písm. d) Návrhu smlouvy o 
dílo.   
 
V souvislosti se shora uvedeným Zadavatel účastníkům poskytuje upravenou Přílohu č. 6 
zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o dílo. 
 
Pro vyloučení všech pochybností zadavatel dodává, že účastníci jsou v rámci odevzdání své 
nabídky povinni použít takto upravený Návrh smlouvy o dílo. 
 
 

Dotaz č. 2: 

Dále bychom Vás chtěli požádat, vzhledem k historicky bezprecedentní nejistotě ve vývoji 
nákladů, zda by bylo možné nyní nabídnutou hodinovou sazbu za autorský dozor považovat za 
sazbu vztaženou k datu nabídky a v souvislosti se skutečným datem provádění autorského 
dozoru případně sazbu aktualizovat podle oficiálních měřítek. Rovněž Vás prosíme o potvrzení 
v tom smyslu, že rozsah autorského dozoru bude v případě potřeby rozšířen, jelikož podle naší 
praxe mohou nastat případy potřeby intenzivnějšího dohledu stavby nežli 2 hodiny AD týdně 
- souvisí to s odbornou erudicí dodavatele stavby a jeho rozpočtem. 
 
Odpověď č. 1: 
 
Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že nabídková hodinová sazba za výkon autorského dozoru 
bude v rámci nabídky považována dle zadávací dokumentace za konečnou. Zadavatel 
v současné době nebude implementovat žádné mechanismy (např. inflační doložku) pro 
případné budoucí navýšení hodinové sazby, a to zejména z toho důvodu, že podnikatelské 
riziko účastníka nemůže být přisuzováno na vrub zadavatele.   
 
Zadavatel dále uvádí, že rozsah poskytování služeb autorského dozoru stanovil zodpovědně 
na základě vlastních předchozích zkušeností a je toho názoru, že jím stanovený rozsah je 
dostačující. 
 
Zadavatel ovšem nevylučuje, v objektivně zdůvodněných a podložených případech, možnost 
aplikace § 222 ZZVZ (změny závazku ze smlouvy) v průběhu smluvního vztahu s vybraným 
dodavatelem, a to jak ve vztahu ke shora uvedenému, tak i ve vztahu k případné potřebě na 
rozšíření poskytovaných služeb za okolností, které popisuje účastník ve svém dotazu. 
Zadavatel pro vyloučení všech pochybností dále uvádí, že případné změny závazku ze smlouvy 
budou uzavřeny právě pouze v souladu s pravidly stanovenými § 222 ZZVZ. 
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Vzhledem k povaze a předmětu tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2 se 
Zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek, která je nově stanovena do 
19. 09. 2022 do 10:00 hodin, dle dispozic uvedených v zadávací dokumentaci. 

 

Přílohy: 

Příloha 1: Příloha č. 6 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o dílo 

 

 

 

 

V Praze dne 12. 09. 2022 
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