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Čl. III. Změny Smlouvy   

 

3.1 Objednatel potvrzuje, že posun termínu předání díla z 22. 8. 2022 na 23. 8. 2022 byl nutný 
z důvodu požadavků HZS. 

3.2 Objednatel potvrzuje, že realizace Víceprací byla nutná z důvodu požadavků HZS a 
objednatele.  

3.3 Objednatel se zavazuje uhradit za Vícepráce 97.048,41 Kč bez DPH (dále též i jako „Cena 
víceprací“). 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že cena Díla upravená v čl. 7 odst. 7.1 Smlouvy se navyšuje o Cenu 
víceprací, pročež se cena Díla (dále též i jako „Cena Díla“) touto Dohodou mění takto: 

 
Cena za vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby včetně získání 
souhlasných stanovisek DOSS bez DPH: 445 000 Kč 

DPH: 93 450 Kč 

Cena za realizaci stavební úpravy bez DPH 7 109 679,41 Kč 

DPH: 1 493 032,68 Kč 

Cena za dodávku zařízení pro stravování bez DPH 1 510 000 Kč 

DPH: 317 100 Kč 

Celková cena za dílo bez DPH: 9 064 679,41 Kč 

DPH: 1 903 582,68 Kč 

Celková cena za dílo včetně DPH: 10 968 262,09 Kč 

(Slovy: devět milionů šedesát čtyři tisíc šest set sedmdesát devět korun českých a čtyřicet 
jedna haléřů bez DPH). 

 

3.5. Objednatel tak na Cenu díla, včetně pozastávek, ještě doplatí 1 014 191,68 Kč (z toho 
pozastávky činí 896 763,10 Kč, doplatek za realizaci ve výši 97 048,41 Kč bez DPH, tj. 
117 428,58 Kč s DPH). Zhotovitel se zavazuje vystavit konečnou fakturu splatnou ve lhůtě 30 
dnů ode dne jejího doručení objednateli, která bude mít náležitosti uvedené v článku 7 odst. 7. 
6, 7. 7. a 7. 8. Smlouvy. Tato faktura bude objednateli doručena ve dvou vyhotoveních 
nejpozději do 15.11.2022. Po úhradě uvedené částky budou smluvní strany stran Ceny Díla 
zcela vypořádány a nebudou mít ohledně Ceny Díla jakékoli další nároky. Smluvní strany pro 
vyloučení všech pochybností uvádějí, že pozastávky budou uhrazeny ve lhůtě splatnosti 
konečné faktury. Pro případné vady konečné faktury platí článek 7. 9. Smlouvy.   

3.6. Smluvní strany uvádějí, že změny závazku ze Smlouvy realizované touto Dohodou, jsou 
realizované v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.  

 
Čl. IV. Povinná ustanovení 

 

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Dohody je nezbytné její uveřejnění 
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v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu této Dohody 
poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na 
vědomí, že zveřejnění osobních údajů v Dohodě uveřejněné v registru smluv podle věty první 
se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v této Dohodě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k 
jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4.2 Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání 
městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 45/1280/2022 ze dne 17.10.2022. 

 

Čl. V. Závěrečná ustanovení 

 

5.1 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů.  

5.2 Vzájemná práva a povinnosti neupravené v této Dohodě se řídí platnými právními předpisy. 

5.3 Tato Dohoda je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném 
elektronickými podpisy smluvních stran v českém jazyce.  

5.4 Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání 
městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části  
č. 45/1280/2022 ze dne 17.10.2022. 

5.5 Nedílnou součástí této dohody je její příloha: 

Příloha č. 1 této dohody – Soupis Víceprací. 

5.6 Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu sepsaly na základě pravdivých údajů, jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, Dohodu si přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

 

V Praze dne …………..     V Praze dne ……………………… 

 

 

 

 

…………….……………………....…….                        …………….………………..…….  

za objednatele                                     za zhotovitele  

Mgr Renáta Zajíčková                                       Ing. Martin Kapias  

starostka MČ Praha 5       jednatel společnosti MINERA                   
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